



¿CÓMO VAMOS EN LA REINGENIERÍA?

La iniciativa de la Reingeniería del programa de Prevención y Protección surgió del "pacto por la vida y la protección de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos"


[ver más](#)




¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?

El objetivo principal de este proyecto, es **reducir los tiempos de respuesta de la Unidad Nacional de Protección**, desde la recepción de la solicitud de protección, hasta la implementación de las medidas de protección.

[ver más](#)




FASES DE LA REINGENIERÍA

Incluye la conformación del equipo de Reingeniería con la **participación de todas las dependencias de la Entidad**.

[ver más](#)




COMPONENTES DE LA REINGENIERÍA

- Componente Administrativo
- Componente Tecnológico
- Componente Jurídico

[ver más](#)



¡HAZ PARTE DEL CAMBIO!

[ver más](#)




UN DÍA COMO...

[ver más](#)




INDICADORES RELEVANTES

[ver más](#)

01



Avances en la Reingeniería.

[ver más](#)

02



65 Días

Días Evaluación de Riesgo.

[ver más](#)

03



254,38 Días

Días Evaluación de Riesgo SESP.

[ver más](#)



El futuro
es de todos

Mininterior

¿CÓMO VAMOS EN LA REINGENIERÍA?

La iniciativa de la Reingeniería del programa de Prevención y Protección, surgió del “**pacto por la vida y la protección de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos**” de Apartadó, municipio del Urabá antioqueño. Esta iniciativa se suscribió el 23 de agosto de 2018 entre el presidente de la República Iván Duque Márquez, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y Organizaciones Sociales con el acompañamiento de la Comunidad Internacional.

El “Pacto por la Vida” establece **once compromisos que constituyen la hoja de ruta para enfrentar de manera eficaz la situación de estigmatización, persecución y asesinato de líderes sociales y personas defensoras de Derechos Humanos, por lo cual, la UNP acordó dar inicio al proyecto de Reingeniería del programa de protección de la Entidad, que se modernizará y fortalecerá con recursos para cumplir con las demandas de protección en los territorios; mejorando los protocolos y dando respuestas oportunas a los requerimientos de los líderes y las comunidades.**

Consecuentemente, el Plan Nacional de Desarrollo incluye la meta decreciente de disminuir los días de evaluación de riesgo a **85 días** en la vigencia 2019, **75** en la vigencia 2020, **65** en la vigencia 2021 y **60** días en la vigencia 2022.



2021
BOLETÍN 001



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Volver a:

CONEXIÓNUNP
CÓMO VA NUESTRA REINGENIERÍA





El futuro
es de todos

Mininterior



¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?

El objetivo principal de este proyecto, es **reducir los tiempos de respuesta de la Unidad Nacional de Protección, desde la recepción de la solicitud de protección, hasta la implementación de las medidas de protección** mediante el diseño, la implementación y la monitorización de los componentes administrativos, tecnológicos y jurídicos, que permitan cumplir con la meta del PND y con el principio de Oportunidad de los Programas de Prevención y Protección a cargo de la UNP; a fin de **garantizar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de las poblaciones objeto de los diferentes programas de Prevención y/o Protección.**

2021
BOLETÍN 001



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Volver a:

CONEXIÓN UNP
CÓMO VA NUESTRA REINGENIERÍA





El futuro
es de todos

Mininterior

FASES DE LA REINGENIERÍA

- 1. Alistamiento:** Incluye la **conformación del equipo de Reingeniería con la participación de todas las dependencias de la Entidad**, la elaboración del reglamento de operación, la **concertación del Plan de Trabajo Detallado con el equipo de enlaces**, la realización del **taller de arranque de la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública**, así como la elaboración de la **estrategia de Comunicación del Proyecto y la documentación del proyecto de Gestión Estratégica del Cambio**.
- 2. Diagnóstico:** A partir de la consulta de fuentes de información interna y externa con base en la **guía de diseño o rediseño organizacional para el estado colombiano del DAFP**, se actualizarán el análisis de Identidad y Propósito Organizacional (mapeo de actores y dinámicas macro organizacionales), el análisis de contexto externo (**entorno político, legal, tecnológico, ambiental, económico, sociocultural**), así como el diagnóstico de las capacidades organizacionales (Capacidades Estratégicas, Talento Humano, Tecnología, Recursos Físicos, Capacidades Funcionales y de Servicio), que afectan el cumplimiento del principio de oportunidad en la Ruta de Protección.
- 3. Diseño:** El producto final de esta fase, es la presentación del **estudio técnico de rediseño organizacional ante el Departamento Administrativo de la Función Pública**, las partes interesadas internas y externas, el cual incluye el análisis de la naturaleza jurídica de la Entidad, la propuesta de **rediseño organizacional a nivel central y regional y la propuesta de modificación de planta de personal**, así como las demás iniciativas con base en el diagnóstico realizado.
- 4. Implementación:** La puesta en marcha de los componentes identificados en la fase de diagnóstico, se adelanta a partir de la **expedición de los actos administrativos internos, así como la modificación de los Decretos relacionados**.
- 5. Monitorización:** Fortalecer el esquema de seguimiento y medición a las actividades claves de la **Ruta de Protección (Análisis de Solicitudes de Protección, Evaluación del Riesgo, Expedición y Notificación de Actos Administrativos, Implementación de Medidas de Protección)**

2021
BOLETÍN 001




UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Volver a:

CONEXIÓNUNP
CÓMO VA NUESTRA REINGENIERÍA





El futuro
es de todos

Mininterior

COMPONENTES DE LA REINGENIERÍA

Componente Administrativo:

Este componente integra las actividades de fortalecimiento de capacidades estratégicas como planes, mecanismos de seguimiento y control y capacidades funcionales como el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano (MISC), **el rediseño del enfoque de procesos y su operacionalización, la actualización de la información documentada asociada a los procesos de la cadena de valor de la Entidad, personas** (medición de cargas de trabajo, determinación de perfiles y competencias), escuela de formación de la UNP, entre otros.

Componente Tecnológico:

Este componente incluye el **fortalecimiento de las capacidades tecnológicas en las actividades claves de la Ruta de Protección**, tales como la virtualización del trámite de Solicitudes de Protección, la puesta en funcionamiento de GEDOC y AVRIL, así como el Módulo de reportes de Ruta de Protección que permita la generación de indicadores en tiempo real y el Proyecto de Interoperabilidad con actores de la Ruta para compartir información, entre otros.

Componente Jurídico:

Este componente contempla las **necesidades de formalización, los cambios, tanto a nivel de Decreto como de actos administrativos para la implementación de los componentes administrativos y tecnológicos diseñados**, como la conformación de grupos internos de trabajo, adopción de manuales, y demás aspectos internos que formalicen las mejoras realizadas.

2021
BOLETÍN 001



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Volver a:

CONEXIÓNUNP
CÓMO VA NUESTRA REINGENIERÍA





El futuro
es de todos

Mininterior



2021
BOLETÍN 001



¡HAZ PARTE DEL CAMBIO!

En este espacio, los beneficiarios, ciudadanos y funcionarios de la Entidad, podrán **hacer parte del cambio** y aportar un granito de arena a nuestra Reingeniería, **participando en las diferentes encuestas de percepción e involucramiento.**

Este mecanismo de participación ciudadana, es el medio a través del cual **se materializa el derecho fundamental a la participación**, y permiten la intervención para lograr cambios en conjunto.

¡Espera próximamente **nuestras encuestas!**



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Volver a:

CONEXIÓN UNP
CÓMO VA NUESTRA REINGENIERÍA





El futuro
es de todos

Mininterior



UN DÍA COMO...

Sabemos bien lo que hacemos como funcionarios y colaboradores, conocemos nuestro trabajo de primera mano y sobre todo a quienes debemos apoyar en los diferentes procesos, **pero alguna vez te has preguntado** ¿Qué hacen las otras áreas? ¿Cómo se realiza la ruta de protección y que personas están a cargo de esa labor? estás y más dudas serán resueltas en esta sección, **en Conexión UNP hemos traído un nuevo segmento donde los protagonistas somos todos** y queremos que nos conozcamos más.



2021
BOLETÍN 001



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Volver a:

CONEXIÓN UNP
CÓMO VA NUESTRA REINGENIERÍA





INDICADORES RELEVANTES



El futuro es de todos

Ministerio del Interior

01




Avances en la Reingeniería

Avanzamos favorablemente en el cumplimiento de la meta anual del PND.

- En la vigencia 2019, las evaluaciones de riesgo se realizaron en 139, 00 días hábiles promedio, con una diferencia de **54 días** respecto a la meta del PND (85 días hábiles).
- En la vigencia 2020 las evaluaciones de riesgo se realizaron en 109, 05 días hábiles promedio, con una diferencia de **34,05 días** respecto a la meta del PND (75 días hábiles) y una **disminución de 29,95 días frente al año 2019.**

En el mes de abril 2021, las evaluaciones de riesgo se realizaron en 92,96 días hábiles promedio con una diferencia de **16,09 días** respecto a la meta del PND (65 días hábiles) y una **disminución de 16,09 días frente al año 2020.**



2021 BOLETÍN 001



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Volver a:

CONEXIÓNUNP
CÓMO VA NUESTRA REINGENIERÍA





INDICADORES RELEVANTES



El futuro es de todos

Mininterior

02




65 Días



Días Evaluación de Riesgo

En el año 2021, el número de días promedio para la Evaluación de Riesgo realizadas por la Subdirección de Evaluación de Riesgo (desde la solicitud de protección hasta la presentación del Grupo de Valoración Preliminar) fue de: enero (77,00), febrero (65,43), marzo (67,00), abril (67,03). Se evidencia un comportamiento decreciente, con una diferencia en el mes de abril de 2.03 días frente a la meta de **65 días**.

DÍAS EVALUACION DEL RIESGO
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO
ENERO A ABRIL DEL 2021



2021
BOLETÍN 001



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Volver a:

CONEXIÓN UNP
CÓMO VA NUESTRA REINGENIERÍA






INDICADORES RELEVANTES



El futuro es de todos

Mininterior

03



254,38 Días




Días Evaluación de Riesgo SESP.

En el año 2021, el número de días promedio utilizados para la Evaluación de Riesgo realizadas por la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección fue de: enero (316,227), febrero (418,03), marzo (295,18) y 319,38 (abril), con una diferencia en el mes de abril de **254,38 días** frente a la meta de **65 días**.

Se encuentra en ejecución desde el mes de febrero el Plan Especial de Descongestión de Ordenes de Trabajo para los años 2019 y 2020. por lo tanto, la reducción del número de días se verá reflejada a partir del mes de septiembre, en el que se programa su culminación.

DÍAS EVALUACION DEL RIESGO
SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
ENERO A ABRIL DEL 2021



2021
BOLETÍN 001



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Volver a:

CONEXIÓNUNP
CÓMO VA NUESTRA REINGENIERÍA

