



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro
es de todos

Mininterior

2021



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2021
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	4.000.000.000
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.000.000.000
				Total Presupuesto de Inversión	\$7.000.00.000



El futuro
es de todos

Mininterior




2. EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN
AGOSTO DE 2021

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Agosto de 2021	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Agosto de 2021	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	9.000.000.000	4.000.000.000	717.597.994	17,94%	87.597.994	2,19%	Para el mes de agosto de 2021, se realizaron 3 implementaciones con la Organización Regional Indígena Del Valle Del Cauca – Orivac,Resguardo Indígena Inga de Aponte y Cabildo Central Kwe’Sx Yu’Kiwe a través de los contratos Nos. 928 de 2021, suscrito con Alex Lulico Fernández - Orivac , 929 de 2021 suscrito con Soledad Narváez Janamejoy y 1002 de 2021 suscrito con Marisol Salazar Dagua a fin de dar cumplimiento a la meta programada del producto Servicio de Protección Colectiva en riesgo extraordinario y extremo.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.000.000.000	2.996.079.371	99,87%	2.644.169.093	88,14%	Para el mes de agosto de 2021, en el componente documental se realizaron las actualizaciones solicitadas por parte del AGN en el tema de convalidación de Tablas de Retención Documental y ajustes a algunos Procedimientos de Gestión Documental y del Sistema integrado de Conservación SIC.Se organizaron y digitalizaron 1050 ml lineales de archivo.Respecto al componente tecnológico el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información lideró reunión de seguimiento a la ejecución de actividades adelantadas por el Proveedor de la herramienta. Como consecuencia de ello, el Proveedor se comprometió a terminar y entregar la VURC de forma urgente, de manera que pueda salir a producción junto el proceso de solicitudes de protección individual
Total Inversiones		\$ 9.000.000.000	7.000.000.000	3.713.677.365	53,05%	2.731.767.087	39,03%	






IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA





MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL



	Aprobación vigente	Compromisos	Obligado
■ 2021	3.000.000.000	2.996.079.371	2.644.169.093

