



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



MINISTERIO DEL INTERIOR

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN UNP VIGENCIA 2022

Colombia
POTENCIA MUNDIAL
DE LA VIDA



1.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN


ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2022
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	3.625.000.000
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.150.000.000
				Total Presupuesto de Inversión \$6.775.00.000	



2. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN OCTUBRE DE 2022


Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Octubre de 2022	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Octubre de 2022	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	9.000.000.000	3.625.000.000	3.545.260.579	97.80%	1.847.535.917	50.97%	Para el mes de octubre de 2022, mediante el contrato 989 de 2022 suscrito con Plaza Mayor Medellín y Exposiciones S.A. y el contrato 1051 de 2022 suscrito con Plaza Mayor Medellín y Exposiciones S.A se realizaron 7 reuniones de acercamiento, 47 talleres de evaluación de riesgos con grupos y comunidades y 21 Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas para el cumplimiento del acuerdo I14. Así mismo mediante el contrato 1111 de 2022 suscrito con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada ASO-CIT se adelanto 1 implementación de medidas de protección colectiva con el Pueblo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.150.000.000	3.068.626.400	97.42%	1.871.950.400	59.43%	Para el mes de octubre de 2022, se recibió el Diagnostico Documental por parte de Archivos del estado, el cual se encuentra en revisión por parte de la UNP. Respecto al componente tecnológico se realizaron once (11) retroalimentaciones vía correo electrónico al proveedor de la herramienta frente a todos los flujos del aplicativo. Se recibieron ocho (8) retroalimentaciones del Proveedor de ajustes realizados en los flujos en ambiente de pruebas y desarrollo. Se realizó una mesa de trabajo con el Grupo de CERREM, en la que se capacitó al equipo de trabajo, a fin de exponer por parte del Proveedor el flujo y formulario del aplicativo previo a la entrega. El equipo de CERREM se encuentra actualmente en pruebas de funcionamiento previo a los ajustes solicitados.
Total Inversiones		\$ 9.000.000.000	6.775.000.000	6.613.886.979	97.62%	3.719.486.317	54.90%	

Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a nivel nacional





Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Modernización del Sistema de Gestión Documental en la UNP a nivel nacional





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



MINISTERIO DEL INTERIOR

Colombia
**POTENCIA
MUNDIAL
DE LA VIDA**