



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES

II Trimestre del 2024

24 de julio del 2024

DEP-FT-11-V3

Direccionamiento Estratégico y Planeación
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
23-08-2023





Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. METODOLOGÍA	4
4. ALCANCE	4
5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS.....	4
6. SEGUIMIENTO	4
7. RESULTADOS Y AVANCE.....	5
8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	6
9. RECOMENDACIONES.....	6
9.1. <i>Generales</i>	6
9.2. <i>Específicas</i>	6
10. RIESGOS IDENTIFICADOS	6
11. CONCLUSIONES	6
12. ANEXOS Y SOPORTES	7



1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Decreto 111 de 1996 y lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10, el Plan Operativo Anual de Inversiones tiene como objeto priorizar los proyectos de inversión, registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación-DNP, y a los cuales se les haya asignado presupuesto de inversión de acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación.

En concordancia con lo anterior, la Secretaría General de la UNP formuló y presentó ante el Departamento Nacional de Planeación - DNP el proyecto de inversión "BPIN 202400000000022 *Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección*", el cual fue aprobado el 12 de abril y se le asignó un presupuesto de \$4.403.313.940, cifra ésta que permite financiar el cumplimiento de la meta 0.25 para el producto Servicio de gestión documental actualizado para la vigencia 2024.

Para la Unidad Nacional de Protección, es necesario adelantar seguimiento a los proyectos de inversión y compromisos de la vigencia, que contribuyan con el logro de las metas institucionales en materia de inversión.

Para tal fin, la Oficina Asesora de Planeación e Información, en su rol de segunda línea de defensa establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión ha realizado el informe de seguimiento del segundo trimestre del 2024 al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI para la vigencia 2024, el cual refleja el cumplimiento al plan de acción (entregables, metas y presupuesto) del proyecto de Inversión BPIN 202400000000022 *Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección* junto con las dificultades que han presentado.

Lo anterior, con el propósito de alertar oportunamente al gerente del proyecto de la ejecución, sobre las diferencias entre lo planeado y lo ejecutado y lo impactos que esto genera en los niveles de ejecución presupuestal para el rubro de inversión.

2. OBJETIVO

Efectuar seguimiento al cumplimiento de la meta física y financiera del proyecto de inversión BPIN 202400000000022 *Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección* para la vigencia 2024.





3. METODOLOGÍA

El seguimiento se hace a partir de los datos del sistema integrado de información financiera, plataforma integrada de inversión pública y resúmenes ejecutivos suministrado por el gerente del proyecto de inversión BPIN 20240000000022 “Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección”.

4. ALCANCE

Con el presente seguimiento se analiza el avance de ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión BPIN 20240000000022 “Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección” correspondiente al segundo trimestre del 2024 .

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

No aplica para este período.

6. SEGUIMIENTO

Para el segundo trimestre del 2024, no se reportó avance de seguimiento al proyecto de inversión BPIN 202300000000324 “Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección” debido a que se decidió con el Departamento Nacional de Planeación y la Secretaría General de la UNP formular un nuevo proyecto de inversión identificado con el BPIN 20240000000022 “Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección”.

Lo anterior debido a las siguientes deficiencias en la formulación y estructuración:

1. No se logra identificar claramente la articulación con los planes, política pública y Plan Nacional de Desarrollo vigente.
2. Existe una deficiente selección de los programas del proyecto.
3. También hay una deficiente selección de los productos y, por lo tanto, de los entregables, actividades e indicadores del proyecto en la MGA.
4. Hay una deficiente ejecución del proyecto medido por el bajo cumplimiento de los indicadores en la vigencia anterior
5. Se evidencian sobrecostos en las actividades programadas.
6. El proyecto no cuenta con un costeo detallado.





Ante esta novedad, la Unidad Nacional de Protección inició gestiones pertinentes para adelantar el proceso de trámite de traslado ordinario, con el fin de acceder a los recursos necesarios para atender los compromisos institucionales y meta de la vigencia.

En primer lugar, se presentó ante el Departamento Nacional de Planeación, justificación técnica económica de levantamiento de previo concepto del proyecto de inversión BPIN 202300000000324 *“Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección”* para su estudio de viabilidad.

En segundo lugar, se presentó ante el Departamento Nacional de Planeación justificación técnica económica para el traslado ordinario entre el proyecto de inversión BPIN 202300000000324 *“Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección”* al BPIN 202400000000022 *“Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección”* por valor de \$4.403.313.940 para su estudio de viabilidad.

Para este trimestre no se reportó avance en la meta del indicador del producto sistema de gestión documental actualizado.


Proyecto	Programa	Producto	Indicador de Producto	Meta	Entregables	Avance físico del producto	Presupuesto asignado 2024	Avance Financiero
BPIN 202400000000022 Fortalecimiento del Proceso de Gestión Documental de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional	3799-Fortalecimiento de la gestión y Dirección del sector interior	Servicio de gestión documental actualizado	Sistema de gestión documental actualizado	0.25	Archivos formados	0%	2.782.354.688	0%
					Documentos con acceso para la consulta	0%	709.766.016	0%
					Sistema integrado de conservación implementado	0%	911.193.236	0%
					Total Presupuesto		4.403.313.940	

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública MGA WEB.

7. RESULTADOS Y AVANCE

No se reportó resultados de avance de ejecución física y presupuestal del proyecto de Inversión BPIN 202400000000022 *“Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección”* para el segundo trimestre del 2024 toda vez que este no ha iniciado su ejecución.





8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

No aplica para este período.

9. RECOMENDACIONES

9.1. Generales

No aplica para este período.

9.2. Específicas

No aplica para este período.

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

Demora para gestionar el trámite de levantamiento del previo concepto para el proyecto de inversión BPIN 202300000000324 "*Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección*" ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Retraso para efectuar el trámite de traslado ordinario entre el proyecto de inversión BPIN 202300000000324 "*Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección*" y el proyecto de inversión BPIN 202400000000022 "*Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección*".

Las consideraciones mencionadas anteriormente fueron dadas por la inexactitud por parte de soportepiip@dnp.gov.co en relación con los lineamientos para efectuar en la plataforma integrada de inversión pública el trámite de levantamiento de previo concepto del proyecto de inversión BPIN 202300000000324 "*Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección*".

11. CONCLUSIONES

Para el segundo trimestre del 2024, el proyecto BPIN 202400000000022 "*Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la UNP a nivel nacional*" no presentó avances en el cumplimiento de la meta dado que éste no ha iniciado su ejecución por lo ya expuesto en el presente informe.





Finalmente, la Oficina Asesora de Planeación e Información como segunda línea de defensa, reitera su compromiso de brindar orientaciones, acompañamiento y asesoría técnica en inversión a fin de garantizar el mejoramiento continuo al proceso de gestión documental.

12. ANEXOS Y SOPORTES

Las evidencias reportadas en este informe se encuentran en la carpeta C:\Users\nubia.angel\OneDrive - Unidad Nacional de Protección\Documentos\INFORMES PROYECTOS DE INVERSION UNP

Maria Fernanda Reyes
Maria Fernanda Reyes Sarmiento
 Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Nubia Stella Angel Casallas		24/07/2024
Revisó	Belly Ovalle Alarcón	<i>NUBIA STELLA ANGEL CASALLAS</i>	
Aprobó	Maria Fernanda Reyes Sarmiento	<i>[Signature]</i>	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.



