



Unidad Nacional de Protección



#UNPProtecciónHumana



#UNPProtecciónHumana

UNP



Modernización UNP

Informe de avance Plan de Acción Institucional y Plan Estratégico
Institucional


III trimestre 2024

Fecha de corte: acumulado a 30 de septiembre de 2024

Fecha de reporte en Deming: 2 de octubre de 2024

Oficina Asesora de Planeación e Información

Seguimiento PAI III Trimestre 2024



(Número de actividades planificadas entre el 01/01/24 y el 30/09/24/ Total de actividades programadas en PAI 2024)*100

(Número de actividades finalizadas con corte a 30/09/24/ Total de actividades planificadas entre el 01/01/24 y el 30/09/24)*100


(Número de actividades finalizadas con corte a 30/09/24/ Total de actividades programadas en PAI 2024)*100



De las 31 actividades ejecutadas en la estrategia de modernización con corte al tercer trimestre, solo cinco (5) se realizaron en los tiempos establecidos.

Para el 2024 se programaron en total 50 actividades en el PAI, según última modificación realizada en CIGD del 17 de julio.

Seguimiento PEI III Trimestre 2024



Para el periodo 2023-2026 se programaron en total 87 actividades en el PEI, de las cuales 43 se planificaron con corte al tercer trimestre de 2024.

(Número de actividades planificadas entre el 01/03/2023 y el 30/09/24/ Total de actividades programadas en PEI 2023-2026)*100

(Número de actividades finalizadas con corte a 30/09/24/ Total de actividades planificadas entre el 01/03/2023 y el 30/09/24)*100

(Número de actividades finalizadas con corte a 30/09/24/ Total de actividades programadas en PEI 2023-2026)*100



UNP



#UNPProtecciónHumana

Modernización UNP

Resultados por planes y proyectos estratégicos

III trimestre 2024

Fecha de corte: acumulado a 30 de septiembre de 2024

Fecha de reporte en Deming: 2 de octubre de 2024

Oficina Asesora de Planeación e Información

Nombre del Plan	Responsable	Avance esperado III Trimestre	Avance real
Plan de estabilización de la operación	Dirección General	67%	33% 
Plan para el cierre de brechas en la transversalización de los enfoques de género y diferencial	Dirección General	67%	0% 
Plan para el diseño de un mecanismo de articulación de la cooperación internacional e interinstitucional	Dirección General	75%	63% 
Plan para el modelo de analítica institucional para la toma de decisiones	Dirección General	40%	40% 
Proyecto para la viabilidad y diseño de la escuela de formación de la UNP	Subdirección de Talento Humano	60%	60%

Nombre del Plan	Responsable	Avance esperado III Trimestre	Avance real
Plan de gestión del cambio (modernización + transformación digital)	Subdirección de Talento Humano	13%	13% 
Plan para la transformación de la cultura organizacional	Subdirección de Talento Humano	43%	29% 
Plan de formalización laboral	Subdirección de Talento Humano	100%	100% 
Plan para la conformación de bases de conocimiento estandarizadas para la evaluación del riesgo	Subdirección de Evaluación del Riesgo	40%	40%
Plan para el cierre de brechas en los procesos adscritos a la Secretaría General	Secretaría General	60%	40% 

Nombre del Plan	Responsable	Avance esperado III Trimestre	Avance real
Plan de mejora normativa estratégica	Oficina Asesora Jurídica	80%	0% 
Plan de implementación de la cadena de valor	Oficina Asesora de Planeación e Información	33%	33%
Plan para la definición del impacto total de la estrategia de modernización	Oficina Asesora de Planeación e Información	60%	40% 
Plan para la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - SIG	Oficina Asesora de Planeación e Información	40%	40%



UNP



#UNPProtecciónHumana

Modernización UNP

Recomendaciones

III trimestre 2024

Fecha de corte: acumulado a 30 de septiembre de 2024

Fecha de reporte en Deming: 2 de octubre de 2024

Oficina Asesora de Planeación e Información

Recomendaciones desde la Oficina Asesora de Planeación e Información

Generales

- 1 Los jefes de las áreas a cargo de planes y/o proyectos de modernización deben realizar seguimiento permanente sobre el grado de avance o cumplimiento de las actividades. De esta manera, se podrán implementar acciones para asegurar la oportunidad de los productos/entregables.
- 2 El equipo primario de modernización debe socializar periódicamente a la Dirección General sobre los avances en la implementación del PAI y PEI. Adicionalmente, coordinará sensibilización frente al uso y apropiación del aplicativo DEMING.
- 3 Teniendo en cuenta el reporte extemporáneo en el aplicativo DEMING, los jefes de las áreas a cargo de planes y/o proyectos de modernización, así como sus enlaces respectivos, deben adelantar acciones conjuntas para asegurar el cargue de los productos/entregables (soportes y evidencias) previo al vencimiento de la fecha establecida en cada una de las actividades, garantizando así el cumplimiento en oportunidad.

Dificultades del tercer trimestre

Retrasos en los tiempos de ejecución en algunas de las actividades propuestas en el PAI, especialmente en aquellas que requieren mayor articulación entre dependencias.

Falta de uso y apropiación del aplicativo DEMING para el reporte oportuno de productos/entregables.

Debilidades en la previsión de recursos (personal, tiempo, espacios, etc.) necesarios para el cumplimiento de las actividades en los tiempos propuestos.

Limitada disponibilidad de tiempo de algunas dependencias en la ejecución oportuna de actividades, reporte de causas de retrasos y propuestas de solución.

¿Qué sigue?

- 1 Realizar las actividades que se encuentran pendientes en el PAI 2024 correspondientes al primer, segundo o tercer trimestre a cargo de la Dirección General y Oficina Asesora Jurídica. Esta última presenta un rezago del 80% frente al avance esperado.
- 2 Elaborar y reportar en DEMING los productos/entregables (soportes y evidencias), correspondientes al IV trimestre del 2024, previo al vencimiento de la fecha establecida en cada una de las actividades en el PAI, garantizando así el cumplimiento en oportunidad.
- 3 En los casos en que no se pueda dar cumplimiento a las actividades en los tiempos establecidos en el PAI 2024, la dependencia responsable deberá informar las causas de los retrasos y las propuestas de solución a las mismas, siguiendo los lineamientos del equipo primario de modernización.
- 4 De requerir acompañamiento en la ejecución de las actividades de los planes y proyectos de modernización y/o cargue de productos/entregables en el aplicativo DEMING, la Oficina Asesora de Planeación e Información, desde el equipo primario de modernización, estará atenta a sus solicitudes mediante el correo: modernizacion.unp@unp.gov.co



Unidad Nacional de Protección



#UNPProtecciónHumana