



UNP



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE
INVERSIONES

I Trimestre del 2025

06 de mayo del 2025

DEP-FT-11-V4

Direccionamiento Estratégico y Planeación

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

17/10/2024

Tabla de Contenido



1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVO	3
3.	METODOLOGÍA	4
4.	ALCANCE	4
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS	4
6.	SEGUIMIENTO.....	5
7.	RESULTADOS Y AVANCE	8
8.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	9
9.	RECOMENDACIONES.....	9
	9.1. <i>Generales</i>	9
	9.2. <i>Específicas</i>	9
10.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	10
11.	CONCLUSIONES.....	10
12.	ANEXOS Y SOPORTES	10



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Decreto 111 de 1996 y lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10, el Plan Operativo Anual de Inversiones tiene como objeto priorizar los proyectos de inversión, registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación - DNP, y a los cuales se les haya asignado presupuesto de inversión de acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación.

Para la Unidad Nacional de Protección, es necesario adelantar seguimiento a los proyectos de inversión y compromisos de la vigencia, que contribuyan con el logro de las metas institucionales en materia de inversión.

Para tal fin, la Oficina Asesora de Planeación e Información, en su rol de segunda línea de defensa establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión ha realizado el informe de seguimiento del primer trimestre del 2025 al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI para la vigencia, el cual refleja el cumplimiento al plan de acción (entregables, actividades metas y presupuesto) del proyecto de Inversión BPIN 202400000000022 *“Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección”* del proyecto de inversión BPIN 202400000000144 *“Fortalecimiento del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional”* y del proyecto de inversión BPIN 202400000000167 *“Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional”* junto con las dificultades que se han presentado.

Lo anterior, con el propósito de alertar oportunamente a los gerentes de los proyectos de la ejecución, sobre las diferencias entre lo planeado y lo ejecutado y los impactos que esto genera en los niveles de ejecución presupuestal para el rubro de inversión.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de la meta física y financiera del proyecto de inversión BPIN 202400000000022 *“Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección”*, del proyecto de inversión 202400000000144 *“Fortalecimiento del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional”* y del proyecto de inversión 202400000000167 *“Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional”* para el primer trimestre de la vigencia 2025.



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

3. METODOLOGÍA

Es oportuno indicar que el seguimiento se realiza a partir de los datos del sistema integrado de información financiera, plataforma integrada de inversión pública y resúmenes ejecutivos suministrado por el gerente del proyecto de inversión BPIN 202400000000022 *“Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional”*.

4. ALCANCE

Con el presente seguimiento se analiza el avance de ejecución física y presupuestal específicamente del proyecto de inversión BPIN 202400000000022 *“Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección”* Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional” correspondiente al primer trimestre del 2025.

Ahora bien, para el proyecto de inversión BPIN 202400000000144 *“Fortalecimiento del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional”* y el proyecto de inversión BPIN 202400000000167 *“Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional”* no se reporta avance de ejecución física y presupuestal al primer trimestre del 2025, toda vez que se encuentran adelantando trámite de ajuste a decreto y trámite de planear la ejecución como requisito del sistema integral de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación para iniciar la ejecución.

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS


La fuente de información para el presente informe fue recopilada a través del resumen ejecutivo del proyecto de inversión BPIN 202400000000022 *“Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección”* establecida para su seguimiento y del reporte de avance presupuestal de la plataforma integrada de inversión pública, así como del reporte del sistema integrado de información financiera SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



6. SEGUIMIENTO

6.1 PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN 20240000000022 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

El Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación aprobaron el pasado 19 de febrero del 2025, el trámite de ajuste a decreto del proyecto de inversión por un monto de \$128.094.175 como se evidencia en la siguiente imagen:



Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública

Es oportuno indicar que para este trimestre se avanzó en la meta del indicador de producto *Servicio de gestión documental actualizado*, en el cual la Secretaria General, a través del grupo de Gestión Documental realizó la organización de 20 metros lineales de archivo central para el entregable de *archivos formados*, en el marco de la ejecución de la reserva presupuestal del contrato No. 2555 del 2024 suscrito entre la UNP y la empresa Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S. por valor de \$100.000.000.

Proyecto	Programa	Producto	Indicador de Producto	Meta	Entregables	Avance físico del producto	Presupuesto asignado 2025	Avance Financiero
BPIN 202400000000022 Fortalecimiento del Proceso de Gestión Documental de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional	3799-Fortalecimiento de la gestión y Dirección del sector interior	Servicio de gestión documental actualizado	Sistema de gestión documental actualizado	0.027	Archivos formados	20%	93.094.175	0%
					Documentos con acceso para la consulta	0%	0	0%
					Sistema integrado de conservación implementado	0%	35.000.000	0%
					Total, Presupuesto		128.094.175	

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública MGA WEB.



6.2. PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN 202400000000144 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL”

El Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación aprobó el pasado 18 de marzo del 2025, el trámite de ajuste a decreto del proyecto de inversión BPIN 202400000000144 *Fortalecimiento del programa de prevención y protección de la unidad nacional de protección a nivel nacional*” para la vigencia 2025 por \$2.219.781.720 según se refleja en la imagen a continuación:

Ajuste a decreto

Proceso: EJ-AJ-ADL-370800-0003 **Tipo:** Ajuste a decreto **Estado:** Completado **Fecha inicio:** 02-01-2025 **Fecha fin:** 18-03-2025
ID: 882738 **BPIN:** 202400000000144

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL **Entidad:** UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP **Sector:** Interior **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2025 - 2026 **Valor total:** \$83.172.641.562,00 **Apropiación inicial:** \$2.219.781.720,00 **Apropiación vigente:** \$2.219.781.720,00 **Valor otras fuentes:** **Apropiación vigente con trámite actual:** \$2.219.781.720,00 **Valor total con trámite actual:** \$2.219.781.720,00 **Recursos disponibles:** \$2.219.781.720,00 **Vigencias futuras:** PND: (2022-2026) [Colombia Potencia Mundial de la Vida](#)

[VER MGA](#)



Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública

Para este trimestre no se reportó avance en la meta del indicador del producto *Grupos en riesgo extraordinario y extremo protegidos*, indicador de producto *Personas en riesgo extraordinario y extremo protegidas* e indicador de producto *Personas capacitadas con educación informal*, debido a que se está adelantando el trámite de planear la ejecución para iniciar su primer año de ejecución.

Proyecto	Programa	Producto	Indicador de Producto	Meta	Actividades	Avance físico del producto	Presupuesto asignado 2025	Avance Financiero	
BPIN 202400000000144 Fortalecimiento del programa de prevención y protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional	3705 - Protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo Unidad Nacional de Protección (UNP)	Servicio de Protección Colectiva en riesgo extraordinario y extremo	Grupos en riesgo extraordinario y extremo protegidos	2	Adquirir vehículos fluviales para la implementación de las medidas de protección Colectiva	0%	0	0%	
					Adquirir motos para implementación de las medidas de protección colectiva	0%	0	0%	
					Adquirir vehículos blindados nivel III para implementación de las medidas de protección colectiva	0%	0	0%	
					Adquirir vehículos blindados nivel IIIA para implementación de las medidas de protección colectiva	0%	848.769.306	0%	
		Servicio de Protección	Personas en riesgo	2	Adquirir vehículos blindados nivel III para implementación	0%	0	0%	



Proyecto	Programa	Producto	Indicador de Producto	Meta	Actividades	Avance físico del producto	Presupuesto asignado 2025	Avance Financiero	
		Individual en riesgo extraordinario y extremo	extraordinario y extremo protegidas		de las medidas de protección individual				
					Adquirir vehículos blindados nivel IIIA para implementación de las medidas de protección individual	0%	848.769.306	0%	
					Desarrollar promoción del programa de prevención y protección de la ruta colectiva con enfoque integral	0%		0%	
		Servicio de educación informal en temas de protección colectiva en riesgo extraordinario y extremo.	Personas capacitadas con educación informal	1.413	Desarrollar promoción del programa de prevención y protección a los entes territoriales que tengan responsabilidad normativa	0%	522.243.108	0%	
					Elaborar los estudios y el diseño de la dotación de la Unidad móvil	0%	0	0%	
					Adquirir unidades móviles dotadas para la estrategia de prevención y protección de la ruta colectiva	0%	0	0%	
					Total, Presupuesto		2.219.781.720		

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública MGA WEB.

6.3. PROYECTO DE INVERSION BPIN 20240000000167 “FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL TALENTO HUMANO Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA UNP A NIVEL NACIONAL

La Oficina Asesora de Planeación e Información registro el pasado 26 de marzo del 2025 en la plataforma integrada de inversión pública el trámite de ajuste a decreto para la vigencia 2025 por \$652.124.105 con el fin de continuar con el estudio de viabilidad ante el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación.

Como resultado de la revisión el Ministerio del Interior, la entidad devolvió en la plataforma integrada de inversión pública el trámite de ajuste a decreto del proyecto de inversión BPIN 20240000000167 "*Fortalecimiento de las capacidades institucionales del talento humano y de la infraestructura tecnológica y de servicios de la UNP a nivel nacional*", debido a que el documento aportado no entrega información legible de los cambios que se están realizando en metas y recursos para cada producto de acuerdo con la asignación establecida para el proyecto en el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación en la vigencia 2025, tal como se muestra en la imagen siguiente:





Para este trimestre no se reportó avance en la meta del indicador del producto *Personas capacitadas* e indicador de producto *Sistemas de información implementados* puesto que el proyecto se encuentra en proceso para iniciar su primer año de ejecución.

Proyecto	Programa	Producto	Indicador de Producto	Meta	Actividades -Entregables	Avance físico del producto	Presupuesto asignado 2025	Avance Financiero
202400000000167 Fortalecimiento de las capacidades institucionales del talento humano y de la infraestructura tecnológica y de servicios de la UNP a nivel nacional	3799-Fortalecimiento de la gestión y Dirección del sector interior	Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa	Personas capacitadas	0	Diseñar programas académicos especializados en Riesgo y Protección en seguridad humana.	0%	240.000.000	0%
					Crear la "Escuela de Formación UNP" como programa acreditado por las secretarías de Educación y Gobernaciones	0%	86.062.053	0%
					Formar la primer cohorte de personas con conocimientos académicos y por competencias laborales en Riesgos y Protección.	0%	0	0%
		Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	0	Implementación del sistema	0%	0	0%
					Diseño técnico y funcional	0%	326.062.052	0%
					Total, Presupuesto		652.124.105	

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública MGA WEB.

7. RESULTADOS Y AVANCE

Para el proyecto de inversión BPIN 202400000000022 “Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional” se avanzó en la meta del indicador del producto sistema de gestión documental actualizado proveniente del entregable Archivos formados en el cual se intervinieron 20 metros lineales de archivo central ejecutados a través de la reserva presupuestal del contrato 2555 del 2024 suscrito con Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S por \$100.000.000.

No se reportó avance físico y financiero para el proyecto de inversión BPIN 2024000000000144 “Fortalecimiento del programa de prevención y protección de la



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Unidad Nacional de Protección a nivel nacional” como consecuencia de que se está gestionando de acuerdo a los lineamientos del modelo integral de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación el proceso de planear la ejecución como requisito para poder gestionar el proceso contractual e iniciar el primer año de ejecución.

No se reportó avance físico y financiero para el proyecto de inversión BPIN 202400000000167 *“Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional”* toda vez que se está subsanando la observación del Ministerio del Interior en lo referente a la meta programada del producto Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa por un monto de \$326.062.053.

Así mismo, se está subsanando la observación del Ministerio del Interior de la meta programada del producto *Servicios de información implementados* por un monto de \$326.062.052 relacionado al trámite de ajuste a decreto.

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

No Aplica

9. RECOMENDACIONES

9.1. Generales

Los gerentes de los proyectos de inversión deben realizar una planeación adecuada en cada proyecto de inversión, la cual permita la buena ejecución de los recursos vigentes y de esta manera evitar castigos presupuestales a la entidad.

Iniciar los procesos de contratación en cada vigencia que permitan mejorar la ejecución financiera de los proyectos de inversión.

9.2. Específicas

De manera periódica realizar seguimientos para identificar los factores que no permiten realizar los avances financieros, físicos en cada proyecto, así mismo analizar las causas y realizar la toma de decisiones con relación a las acciones correctivas y preventivas necesarias para asegurar el cumplimiento del POAI.



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

Desarticulación entre los gerentes de proyecto en la distribución del recurso asignado para la vigencia actual.

11. CONCLUSIONES

Para el I trimestre del 2025, se evidenció demora en el trámite de ajuste a decreto y el trámite de planear la ejecución en el marco del sistema integral de seguimiento del DNP del proyecto de inversión BPIN 202400000000144 “Fortalecimiento del programa de prevención y protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional” y del proyecto de inversión BPIN 202400000000167 “Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional” ocasionando por ende un aplazamiento en los procesos contractuales e inicio en el primer año de ejecución.


Es necesario realizar la priorización de contratación y de acuerdo con esta llevar a cabo la programación de ejecución de los proyectos de inversión teniendo en cuenta la cadena de valor actual.

Se sugiere establecer estrategias que permitan dar celeridad en la obligación de recursos para mejorar la ejecución de los proyectos de inversión en la Entidad.

12. ANEXOS Y SOPORTES

Las evidencias reportadas en este informe se encuentran en la carpeta C:\Users\nubia.angel\OneDrive - Unidad Nacional de Protección\Documentos\INFORMES PROYECTOS DE INVERSION UNP

Javier Francisco Rodríguez Moreno
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Nubia Stella Angel Casallas		06/05/2025
Revisó	Belly Ovalle Alarcon		
Aprobó	Javier Francisco Rodríguez Moreno		
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			

