UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP

El futuro es de todos

Mininterior

2020

1.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2020
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	825.104.132
Unidad Nacional de Proteccion	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.523.001.012
				Total Presupuesto de Inversión $4.348.105.144	

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVERSIÓN OCTUBRE DE 2020

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de la inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Octubre de 2020	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Octubre de 2020	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observaciòn
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	6.000.000.000	825.104.132	0	0.00%	0	0.00%	No se reporta avance de ejecución, toda vez que a la fecha no se han adjudicado contratos para el desarrollo de las actividades propuestas.El Grupo de Contratación realice las acciones pertinentes para dar inicio a la ejecución de los recursos disponibles y llevar a cabo las actividades programadas del proyecto. Por otra parte en el marco de la emergencia sanitaria de COVID-19 se está generando retrasos para adelantar los procesos contractuales.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.523.001.012	3.140.180.068	89,13%	1.796.452.059	50,99%	La Secretaría General en el mes de octubre de 2020, formalizo la entrega de 24 Tablas de Retención actualizadas y corregidas de acuerdo a los requerimientos. Se recibieron 12 Tablas de Retención Documental que se encuentran en verificación por cada proceso de acuerdo a lo estipulado en el cronograma.En relación al documento del Programa de Gestión Documental este fue entregado por parte de la empresa Estado y Tecnologías de la Información S.A.S. con los ajustes solicitados por la Unidad Nacional de Protección.Respecto a los Instrumentos archivísticos relacionados con el Banco Terminológico y MOREQ se encuentran en proceso de elaboración. Una vez iniciado el contrato 729 de 2020, se ejecutaron las actividades de diagnóstico,diseño,desarrollo de manera conjunta con el área funcional y el proveedor.
Total Inversiones		**$ 6.000.000.000**	**4.348.105.144**	**3.140.180.068**	**72,22%**	**1.796.452.059**	**50.99 %**	

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA



	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
2020	825,104,132	0	0

El futuro es de todos

Mininterior

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL



	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones
2020	3,523,001,012	3,140,180,068	1,796,452,059