EJECUCIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN UNP
VIGENCIA 2023

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2023
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	1.692.500.000
Unidad Nacional de Proteccion	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.307.500.000
				Total Presupuesto de Inversión $5.000.000.000	

Colombia POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA

2. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN
MARZO DEL 2023

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Marzo del 2023	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Marzo del 2023	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	5.000.000.000	1.692.500.000	0	00.00%	0	00.00%	Para el mes de marzo del 2023,se esta adelantando proceso administrativo para ejecutar la reserva presupuestal por valor de 105.466.931 del contrato 1051 de 2022 suscrito con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones. Así mismo se continua adelantando proceso administrativo para la contratación del recurso de inversión por valor de $1.692.000.000.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.307.500.000	0	00.00%	0	00.00%	Para el mes de marzo del 2023, mediante la reserva presupuestal del contrato 1173 del 2022 suscrito con Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S, se hizo la entrega formal del Diagnostico Documental por parte de Archivos del Estado, se realizó la organización y digitalización de 230 ml y se aplicaron los procedimientos de conservación, identificados en el informe de seguimiento al Sistema Integral de Conservación – SIC Para el componente tecnológico en el mes de marzo del 2023 se realizó la actualización del versionamiento de power file a 15.0. Actualmente, se están adelantando las actividades de ajuste de la nueva versión a los fondos documentales digitalizados. Fueron gestionados (847) casos de solicitudes de protección, a través del aplicativo GEDOC, flujo de Process Maker en productivo.
Total Inversiones		**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**0**	**00.00%**	**0**	**00.00%**	

Colombia POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA

Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a nivel nacional



	Apropiación vigente	Compromisos	Obligado
2023	1.692.500.000	0	0

Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Modernización del Sistema de Gestión Documental en la UNP a nivel nacional



	Apropiación vigente	Compromisos	Obligado
2023	3.307.500.000	0	0