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• Recordemos nuestros acuerdos
• Seguimiento Módulo de Resoluciones
• Seguimiento SGDEA
• Seguimiento SOADOC – OnPremise
• Estado de Avance General
• Listado de riesgos vigentes
• Compromisos vigentes

AGENDA.



Nuestros Acuerdos 

Cumplimos compromisos

Nos reunimos semanalmente revisar 
compromisos y cómo vamos

Tenemos un líder para cada ítem de nuestra 
ejecución

Generamos estrategias para cumplir nuestro 
objetivo.



Actividades desarrolladas 

Próximos Pasos SOAINT

• Módulo de Resoluciones:

• Acompañamiento de Flujos del módulo: Se realizo sesión el
01-08-2024 y 06-08-2024.

• Cargue de los casos se pueda ajustar para que quede
síncrono: Se realizo sesión del 06-08-2024 se realizo la prueba
con UNP Ing. Jhon.

• Módulo Resoluciones:

Cierre de los Pdte. de observaciones para el cierre de la marcha 
blanca

Se tiene pendiente el ajuste de dos plantillas en blanco. En  
revisión por parte SOAINT. Se presentara la solución el día 
12/08/2024.

INFORME AVANCE UNP SEGÚN ALCANCE: Contratar suministro de software especializado de gestión documental SGDEA en modalidad de
licenciamiento BPM – ECM, incluyendo infraestructura tecnológica en la nube instalado en la sede UNP.

UNP – UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Proyecto: SGDEA Periodo: 31/07/2024 al 08/08/2024

No de Orden. : 121049 Duración: 12 MESES

Estado: Ejecución 

Próximos Pasos UNP

• Módulo Resoluciones:

UNP: Entrega Sabana de datos de los usuarios de consultas para 
el cargue.  (asignación de los roles y dependencias). 

UNP: Ana María Gestionar el contrato a cierre de Julio del 2024. 
Se solicita la activación del usuarios de pruebas

UNP: Se agenda otra sesión el 12/08/2024 para el cierre del 
ejercicio. acompañamiento pruebas de los flujos del proceso

Actividades Pendientes

• Módulo de Resoluciones:

• UNP: Firma de documento diseño funcional
• UNP-Transversal: Entrega del usuario final para realizar la

Configuración de firma digital
• UNP: Se remite correo por parte de SOAINT indicando que

la información entregada debe ser enviada en la plantilla
estándar para el cargue de sabana de datos en el SGDEA.

Gestión de Riesgo

Etapa Riesgo Causa Plan de Acción Estado

Diseño
Implementa
ción

Modificaciones a funcionalidades
previamente socializadas, que conlleva
a realizar nuevos Ajuste o controles de
cambio de implementación.

Demoras en la aprobación del
documento final de
especificación del Módulo de
Resoluciones.

Fecha Compromiso: Semana del 11 de
junio. Se realiza nuevamente el
escalamiento por parte de la UNP
Doctora María Stella Uribe Enciso

Abierto
UNP

Certificación
de Pruebas

Retraso en la entrega de los Insumos o
cierre de integraciones de los Terceros
de UNP para realizar el
acompañamiento a las pruebas
funcionales.

Se tiene dependencia en la
entrega de los insumos de los
terceros para el cierre de las
integración.

Se escala a la Supervisión del
contrato.

Abierto
UNP

Puesta a
producción

Retraso en la entrega de los insumos
para el cierre de la parametrización de
la solución.

Procesos de contratación
interna de la entidad

Se índica por parte de la UNP Doctora
Sandra Prieto la información se puede
remitir en la primera semana de Julio
del 2024

Abierto
UNP



CONFIGURACIÓN 
Y ADAPTACIONES 

RESOLUCIONES

DISEÑO 
FUNCIONAL 

RESOLUCIONES Marcha Blanca
CERTIFICACIÓN 

UNP 
RESOLUCIONES

SGDEA – Módulo de Resoluciones
(Mes 1: Diciembre 2023 al Mes 10: Septiembre 2024)

Dic-Enero Febrero Marzo Abril Mayo

ENTREGA DEL 
MÓDULO DE 

RESOLUCIONES

PARAMETRIZACIÓN 
Y 

CARGA DE DATA
RESOLUCIONES

GESTION DE 
CAMBIO-

CAPACITACIÓN 
RESOLUCIONES

GESTIÓN DE 
CAMBIO-PILOTO 

PRODUCCIÓN 
RESOLUCIONES

Junio Julio

Levantamiento y

Diseño: 100% Ajustes Diseño: 100%

Configuración y 

Adaptaciones:100%

Parametrización:79%

Entrega y Cierre de Observaciones:100%

Certificación UNP: 90%

Capacitación 33%

Salida a Producción 0%

GESTION DE 
CAMBIO-

LANZAMIENTOP
RODUCCIÓN 

RESOLUCIONES

Agosto Sep.

Piloto Producción 0%

Lanzamiento 0%



SGDEA – Módulo de Resoluciones
(Mes 1: Diciembre 2023 al Mes 10: Septiembre 2024)



Próximos Pasos UNP

Actividades desarrolladas

Componente SGDEA:

• Se continua sesión de acompañamiento en producción a los
usuarios de UNP María Alejandra en el uso de la solución del
SGDEA.

• Se continua en Cierre de Observaciones que se reportaron en
las sesiones de Acompañamientos del grupo de
correspondencia.

• Gestión Cambio: María Alejandra. Se realiza sesión interna
con el grupo de talento humano el 01/08/2024 para la
designación de la persona para alinear el tema de gestión de
cambio.

Componente SGDEA:

Correspondencia y Radicación: 
Se tiene sesión 09 de agosto del 2024: Funcionalidad de Plantillas
Pendiente programar sesión: Cierre de Observaciones de las sesiones de acompañamiento.

Otros Procesos SGDEA:
15 de agosto: Transferencia, Disposición final, Reportes y KPI 
Por parte de SOAINT se está revisando las mejoras solicitadas de acuerdo al informe de 
observaciones.

Transversal: Gestión de Cambio: Plan de despliegue E-learning: Se solicita por parte de 
SOAINT  una sesión con el líder de infraestructura Jhon Anderson, para evaluar el tema 
referente a la plataforma. Pdte.  agendar sesión UNP Ana María.

Gestión Cambio: María Alejandra. Pendiente agendar sesión con la persona asignaba para 
hacer la alineación de la estrategia de gestión de cambio.

INFORME AVANCE UNP SEGÚN ALCANCE: Contratar suministro de software especializado de gestión documental SGDEA en modalidad de
licenciamiento BPM – ECM, incluyendo infraestructura tecnológica en la nube instalado en la sede UNP
.

UNP – UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Proyecto: SGDEA Periodo: : 08/07/2024 al 15/07/2024

No de Orden. : 121049 Duración: 12 MESES

Estado: Ejecución 

Actividades Pendientes

Componente SGDEA:

Configuración de 4-72-Correo Certificado: . Pdte. Fecha de entrega para agendar sesión con UNP 
para las pruebas funcionales..

Configuración  Impresión de Etiquetaso Pendiente por parte de UNP Ana María agendar sesión 
con la mesa de servicio, por parte de SOAINT se acompaña el ejercicio en sitio. Pdte. agendar por 
parte de UNP Ana María. Se confirma sesión jueves 12/08/2024 en la mañana.

Entrega Sabana de datos de los usuarios- Producción Documental: Se remite correo por parte de 
SOAINT Carolina indicando que la información entregada debe ser enviada en la plantilla estándar 
para el cargue de sabana de datos en el SGDEA.

Entrega Sabana de datos de los usuarios- Otros SGDEA: . Se programa sesión el 05/08/2024 con los 
enlaces de la entidad

UNP Transversal: Entrega del usuario final de GSE Firma E-lectroinica

Próximos Pasos SOAINT

Componente SGDEA:

Documento Técnico de lineamientos políticas para el manejo de la información de los 
usuarios: Se remite por parte de SOAINT el documento ajustado el 19 de julio del 2024

Avanzar en la solución en el cierre de las observaciones de la acompañamiento de las 
pruebas al equipo de la UNP

Gestión de Riesgo

Etapa Riesgo Causa Plan de Acción Estado

Certificación
de Pruebas

Retraso en la entrega de los Insumos o
cierre de integraciones de los Terceros
de UNP para realizar el acompañamiento
a las pruebas funcionales.

Se tiene dependencia en la entrega de los insumos
de los terceros para el cierre de las integración.

Se escala a la Supervisión
del contrato.

Abierto
UNP

Puesta a
producción

Retraso en las actividades de Gestión de
Cambio: Plan de despliegue E-learning,
Alineación Equipo, Alistamiento Marcha
Blanca

-Por parte de la UNP se tiene restricciones que se
requiere levantar para realizar la Instalación de la
plataforma.
-Sale a vacaciones la Supervisión Freddy Giraldo y
no se deja un supervisor encargado para gestionar
algunas de las actividades.

Por parte de la UNP-Ana
María en programa
sesión el 24 de junio para
avanzar en la instalación.
Así mismo programar
sesión para retomar los
temas con UNP-Freddy
Grisales de sus
vacaciones.

Abierto
UNP



DIAGNOSTICO 
SGDEA Marcha Blanca

CERTIFICACIÓN UNP
SGDEA

SGDEA – SGEA
(Mes 1: Diciembre 2023 al Mes 10: Septiembre 2024)

Febrero Marzo Abril Mayo

ENTREGA DEL 
SGDEA

PARAMETRIZACIÓN 
Y 

CARGA DE DATA
SGDES

GESTIÓN DE 
CAMBIO 

DESPLIEGUE E-
LEARNING -

CAPACITACIÓN-
SGDEA

GESTIÓN DE 
CAMBIO -PILOTO

PRODUCCIÓN 
SGDEA

Junio Julio

100%

100%

66%

Agosto

GESTÍÓN DE 
CAMBIO-SALIDA 
A PRODUCCIÓN

Diciembre SeptiembreEnero

76%

32%

0%

0%



SGDEA – SGEA
(Mes 1: Diciembre 2023 al Mes 10: Septiembre 2024)



SetUp SOADOC
OnPremise

Migración
SaaS a 

Onpremise

Capacitación
Técnica

Onpremise
Soporte y 

Mantenimient
o

SOADOC – OnPremise
(Mes 1: Julio 2024 al Mes 6: Diciembre 2024)

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0%

0%

0%
0%



Compromisos vigentes

Se adjunta al informe de seguimiento el acta del comité de seguimiento semanal, para la gestión de los
compromisos acordados.



Teléfono: (+57 1) 

7451556

3124424342

Oficina en Bogotá: Calle 100 
N° 23 -10 Oficina 302 
Edificio Ecotower Chicó

dortega@soaint.com

David Ortega

Gerente de Proyecto. 

Contacto

MUCHAS GRACIAS
P O R  S U A T E N C I Ó N

mailto:hheredia@soaint.com
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