
FASE:

FECHA:

PROBABILIDAD 

(1-5)

IMPACTO 

(1-5)
EVALUACION RIESGO CONTROLES REDUCE PROBABILIDAD IMPACTO

PERFIL DEL 

RIESGO (1-100)

R1
Error en la identificación de la modalidad del 

proceso de contratación
1 4 ZONA RIESGO ALTA

Realizar capacitaciones a los funcionarios

y/o contratistas del grupo de Contratos

sobre la normatividad en materia de

contratación estatal. Realizar revisiones a

los estudios previos, con claridad, el

objeto, la cuantía y las especificaciones de

los bienes y servicios a adqurir. 

PROBABILIDAD 1 4 16 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

Se desarrollaban los procesos de

selección con apego a lo estabelcido

en las normas que regulan la materia

Secretario General. 

Coordinador de 

Contratos.

(Capacitaciones realizadas al grupo 

de contrato/Capacitaciones 

programadas algrupo de 

contrato)*100

R2
Incumplir los términos legales establecidos 

para cada proceso de selección
1 4 ZONA RIESGO ALTA

Realizar capacitaciones a los funcionarios

y/o contratistas del grupo de Contratos

sobre la normatividad en materia de

contratación estatal.. Dar cumplimiento a

los cronogramas establecidos para cada

proceso, con ajuste a la reglamentación

legal y a lo establecido en el pliego y/o sus

equivalentes. Implemnetacion del Manual

de Contratación de la Entidad.

PROBABILIDAD 1 4 16 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

Se desarrollaban los procesos de

selección con apego a lo estabelcido

en las normas que regulan la materia 

Secretario General. 

Coordinador de 

Contratos.

Implemntacion del Manual de 

Contratacion de la entidad.

R3

No generar los reportes a los sistemas y 

organismos de control y vigilancia, 

incumpliendo los términos legales establecidos

2 4 ZONA RIESGO ALTA

Realizar seguimiento al cumplimiento

Resolución 7350 de 2013 para la

prestación de los reportes a la Contraloría

atraves del SIRECI.. Elaborar un

cronograma de presentación informes

atraves del SIRECI.. Verificar en la Hoja de

vida la idoneidad del funcionario y/o

colaborador encargado del cargue de la

información

PROBABILIDAD 2 4 32 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

Se presentaban los informes con

apego a lo estabelcido en las normas

que regulan la materia

Secretario General. 

Coordinador de 

Contratos.

Reportes en SIRECI.

R4 0 0 0  . . 0 0 0 0  0 0
R5 0 0 0  . . 0 0 0 0  0 0
R6 0 0 0  . . 0 0 0 0  0 0
R7 0 0 0  . . 0 0 0 0  0 0
R8 0 0 0  . . 0 0 0 0  0 0

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez

NOMBRE DEL PROCESO

31/01/2016

OBJETIVO DEL PROCESO

Adquirir y suministrar bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la Unidad Nacional de Protección (UNP), garantizando su salvaguarda, para el cumplimiento de la misión de la UNP.

UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN

OFICINA CONTROL INTERNO

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL  MAPA DE RIESGOS  POR PROCESO

OPCIONES MANEJO ACCIONES
No. DEL 

RIESGO
NOMBRE DEL RIESGO INDICADOR

CALIFICACION
ENCARGADO  DE DAR 

RESPUESTA
NUEVA EVALUACIÓN

NUEVA CALIFICACIÓN

VALORACIÓN DEL RIESGO

ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS


