

Pantallazos de la plataforma SUIF, donde se refleja la ejecución de los Proyectos

Infraestructura tecnológica

intranet.unp.gov.co

https://sui.dnp.gov.co/Registro/ProyectoInformacionActividades.aspx?proyecto=2019011000116&vigencia=2021&periodo=12&id=img_Registro y Seguimiento&Consulta=1&Producto=401972&ObjetivoEspecifico=5

Responsable: IGNACIO JESUS CABRALES PAVA-UNP
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 31/05/2021 06:32:25 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 31/01/2022
 Sin Resumen Ejecutivo

Periodo: 2021 - Diciembre
 Fecha FEB(31/05/2021)

Ejecución Financiera	Inicial SIIF	Vigente SIIF	Obligación SIIF	Total Obligado Actividades
PGN	3.000.000.000	3.000.000.000	\$2.996.079.369,00	\$2.996.079.369,00
Otras Fuentes	0	0	\$0,00	\$0,00

Ejecución PGN Cronológico

OBJETIVO: Modernizar la Gestión de Archivos de la UNP en el marco del Archivo Total. [OBLIGADO PGN = \$2.996.079.369]

PRODUCTO: Servicio de Gestión Documental... (Click para expandir) [OBLIGADO PGN* = \$2.996.079.369]

Actividades del producto:

Actividad	Fuente	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual®
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Gestión del Cambio de la Modernización de Archivos.	PGN	\$71.955.699,00	\$71.955.699,00	\$70.931.560,00	el Proveedor de EDURED expuso en general la propuesta para el repositorio y consulta de documentos una vez se realice el proceso de actualización de flujos y actualización del versionamiento de la herramienta Tecnológica, donde indica se optimizará el proceso a nivel de rapidez en las transacciones
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Desarrollo del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos en la UNP.	PGN	\$456.854.822,00	\$456.854.822,00	\$454.395.491,00	Se revisó la tabla de asuntos remitida por Gestión Documental, a fin de validar que asuntos deberán ir dispuestos en el formulario web de PQRSO; información remitida al Proveedor. Se realizó reunión presencial con el Proveedor de EDURED
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implantación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos en la UNP.	PGN	\$136.843.560,00	\$136.843.560,00	\$136.406.399,00	Por solicitud del Proveedor, el área de infraestructura agregó el certificado SSL del sitio URL https://gedoc.unp.gov.co SSL y realizó el direccionamiento público.
Total Producto	PGN	\$3.000.000.000,00	\$3.000.000.000,00	\$2.996.079.369,00	

Total: 9

REPUBLICA DE COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Visitas: 1 Visitas Usuarios Únicos: 1

VERSION 2-4-04-2017 CONTÁCTENOS

Escribe aquí para buscar

10:24 a. m. 8/03/2022

Elaboración e implementación de instrumentos archivísticos

Ejecución Financiera	Inicial SIIF	Vigente SIIF	Obligación SIIF	Total Obligado Actividades
PGN	3.000.000.000	3.000.000.000	\$2.996.079.369,00	\$2.996.079.369,00
Otras Fuentes	0	0	\$0,00	\$0,00

Ejecución PGN Cronológico

OBJETIVO: Modernizar la Gestión de Archivos de la UNP en el marco del Archivo Total. [OBLIGADO PGN = \$2.996.079.369]

PRODUCTO: Servicio de Gestión Documental... (Click para expandir) [OBLIGADO PGN* = \$2.996.079.369]

Actividades del producto:

Actividad	Fuente	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual®
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Organizar la documentación de la UNP.	PGN	\$1.531.167.041,00	\$1.531.167.041,00	\$1.531.167.041,00	Archivos del Estado y Tecnologías de la información S.A.S. intervino 1.118 metros lineales, actualmente se está realizando el proceso de calidad por parte de la Unidad Nacional de Protección.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Aplicar los procedimientos para la conservación y preservación del acervo documental de la UNP.	PGN	\$288.078.260,00	\$288.078.260,00	\$288.078.260,00	Se están aplicando los procedimientos relacionados con utilización de carpetas desacidificadas para la conservación del material documental que se está organizando.
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Dotar de instrumentos archivísticos y de gestión de la información actualizados.	PGN	\$231.109.783,00	\$231.109.783,00	\$231.109.783,00	Se cumplieron con los entregables para año 2021 según el presupuesto asignado por el DNP
Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Digitalización de Documentación.	PGN	\$283.990.835,00	\$283.990.835,00	\$283.990.835,00	Se realizó la Digitalización total de 1.118 ml de archivo por parte de Archivos del Estado, actualmente se está realizando el proceso de calidad por parte de la Unidad Nacional de Protección.