



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento y apropiación de la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad Nacional de Protección Nacional

#### Código BPIN

2021011000052

#### Sector

Interior

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/03/2021 15:31:53

Identificador: 390117

Formulador: IGNACIO JESUS CABRALES PAVA



**Alternativa:** Fortalecer y apropiar la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para dar cumplimiento a lo establecido en

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	No disponer de asignación presupuestal para la ejecución del proyecto	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 5. Catastrófico	Pérdidas económicas, sanción disciplinaria, fiscal y penal	Cumplir los procedimientos necesarios para solicitar el presupuesto de inversión
2-Componente (Productos)	Financieros	Reducción del presupuesto asignado	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Demoras o imposibilidad de lograr la realización de los productos.	Ajustar los productos al presupuesto disponible.
3-Actividad	Administrativos	Incumplimiento de actividades relativas a la ruta de la gestión institucional para satisfacer las necesidades de los grupos de valor	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 2. Menor	Incumplimiento contractual	Correcto ejercicio de seguimiento y control en tiempo real a través de supervisión y evaluación del servicio