

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



INFORME DE SEGUIMIENTO II TRIMESTRE 2017 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Oficina Asesora de Planeación e Información



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN.

ABRIL - JUNIO DE 2017

Con el fin de realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad Nacional de Protección, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios correspondiente al segundo trimestre de la presente vigencia, la información reportada de los contratos celebrados por el Grupo de Contratos de la Secretaría General y los contratos publicados en SECOP.

Actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones

Para el segundo trimestre del año 2017 se realizaron cuatro (4) actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, así:

- 2da actualización – abril
- 3ra actualización - abril
- 4ta actualización – mayo
- 5ta actualización - junio

Contratos Celebrados.

Para el segundo trimestre se realizaron veintinueve (29) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor aproximado de \$ 8.275.706.706,00; sin tener en cuenta el servicio de personal contratado, dentro de las cuales:

Detalle Contrato	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha de suscripción	Valor total estimado	Valor del Contrato
401 Pruebas Psicopatológicas	Abril	Mayo	30.479.592,00	16.303.000,00
701 Pruebas para medir competencias laborales (Nueva Subdirección)	Mayo	Mayo	30.479.592,00	17.419.850,00
Adquirir 100 sillas para la nueva subdirección Especializada de Seguridad y Protección	Abril	Abril	26.000.000,00	15.351.000,00
Parqueadero parque automotor Bucaramanga	Enero	Junio	9.000.000,00	7.140.000,00
Aunar esfuerzos técnicos, organizacionales y financieros para realizar el Congreso Nacional de Víctimas y Sobrevivientes del Genocidio contra la UP con el apoyo de actividades de autoprotección y atención psicosocial para los participantes	Junio	Junio	200.776.800,00	200.776.800,00
Suministro de combustible a nivel nacional	Junio	Mayo	6.703.529.416,00	4.393.345.382,00
Servicios de carpintería metálica para archivo automotores	Junio	Junio	20.000.000,00	12.750.000,00



Contratar el servicio de exámenes médicos	Abril	Abril	80.300.000,00	145.300.000,00
Contratar servicio de fiducia pública	Mayo	Mayo	187.000.000,00	No hay ofertas
Contratar el servicio de soporte técnico premier en Productos de la Plataforma Microsoft	Abril	Mayo	727.461.640,00	649.967.264,00
Adquisición de extintores y recarga de los mismos	Abril	Abril	8.500.000,00	7.469.260,00
Dotación elementos de protección personal para funcionarios	Junio	Junio	3.870.000,00	4.837.153,00
Adquirir suministros de consumibles de impresión para multifuncionales	Mayo	Mayo	600.780.000,00	162.928.096,00
Suministro de útiles de oficina y papelería	Mayo	Mayo	149.800.000,00	118.239.984,00
Contratar servicio de telefonía móvil celular	Junio	Junio	483.960.400,00	100.000.000,00
Servicios de Bienestar Social	Abril	Abril	544.904.694,00	415.955.013,00
Servicios de Capacitación personal Administrativo	Abril	Mayo	538.507.508,50	545.695.270,00
Capacitación procesos misionales	Abril	Mayo	192.000.000,00	\$ 192.000.000
Contratar prestación de servicio de correo con prueba de entrega	Junio	Junio	200.000.000,00	200.000.000,00
Adquisición o alquiler de equipos de cómputo y periféricos	Marzo	Abril	200.000.000,00	18.955.536,00
Servicios de conectividad	Marzo	Abril	474.389.000,00	\$ 191.268.300
Dotación Ley 70 de 1988 - Decreto 1933 de 1989	Agosto	abril	604.657.610,00	130.723.118,00
Aunar servicios técnicos, organizacionales y financieros para implementar las medidas de protección previstas en los numerales 8 y 9 del artículo 2.4.1.3.6 Decreto 1066 de 2015 en pro de los dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano; las cuales fueron aprobadas por el CERREM en reunión del 26 de enero del 2017 y adoptadas mediante la Resolución 0472 del 02 de febrero del 2017 emitida por la Dirección General de la UNP.	Febrero	abril	1.205.130.000,00	\$ 760.000.000
Seguros Generales	Febrero	junio	1.181.186.851,00	77.228.360,00
Licencias Microsoft EMS y SA	Julio	Junio	588.626.390,00	542.020.584,00



Las siguientes contrataciones que se habían estimado iniciar para el I Trimestre se actualizaron en el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios y fueron realizadas durante el II Trimestre.


PAA	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha de suscripción	Valor del Contrato	Observaciones
Arrendamiento de bienes inmuebles para parqueo del parque automotor asignado al programa de protección de la UNP, en Bucaramanga -Santander-	Enero	Junio	7.140.000,00	Mediante correo electrónico de fecha 17/04/2017, el coordinador del Grupo de Contratos informa que el proceso de selección se adelanto en enero, sin embargo se evidencia que el contrato fue celebrado en junio.
Adquisición o alquiler de equipos de cómputo y periféricos	Marzo	Abril	18.955.536,00	Mediante correo electrónico de fecha 17/04/2017, el coordinador del Grupo de Contratos informa que se realizó la compra en el mes de marzo. Sin embargo la fecha de suscripción del contrato fue en abril.
Servicios de conectividad	Marzo	Abril	191.268.300	Correo Alexander: Ya se realizó en el mes que corresponde
Aunar esfuerzos humanos, económicos, técnicos y logísticos entre la ACIN y la UNP, con el fin de desarrollar la propuesta de servicios contentiva del Plan de Protección ACIN 2017, consistente tanto en el fortalecimiento de las comunidades del norte del Cauca como en el aseguramiento de la implementación de las medidas cautelares solicitadas por la CIDH , así como también de aquellas medidas de protección recomendadas por el CERREM a favor de los líderes y autoridades tradicionales indígenas quienes son sujeto pasivo de amenazas y comportamientos violentos de los actores del conflicto armado aplicando un enfoque colectivo y diferencial.	Febrero	abril	\$ 760.000.000	



Modalidad de Contratación

Del total de los procesos realizados el 32% corresponde a contratación Directa y acuerdo marco, el 24% Mínima Cuantía, el 12% Selección Abreviada.

Modalidad de selección Real	Total	Porcentaje
Acuerdo Marco	8	32%
Directa	8	32%
Mínima Cuantía	6	24%
Selección Abreviada	3	12%
Total general	25	100%





CONTRATACIONES PENDIENTES

Las adquisiciones de Bienes y Servicios programadas para el II Trimestre de la vigencia 2017 quedaron pendientes para el III Trimestre:

PAA	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Modalidad de selección	Valor total estimado
Actualización Software	Junio	Directa	43.970.500,00
Alquiler de vehículos convencionales	Mayo	Selección Abreviada	25.152.074.256,00
Software como servicio Microsoft Azure	Junio	Acuerdo Marco	570.000.000,00

OBSERVACIONES

- Es importante realizar la actualización del proceso para el alquiler de vehículos convencionales dentro del plan de adquisición de bienes y servicios teniendo en cuenta que la contratación tiene aprobada vigencias futuras.

EDGAR ZAMUDIO PULIDO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Ana María González Garzón		07/07/2017
Revisó	Rosan Carolina Bejarano Narvaez		07/07/2017
Aprobó	Edgar Zamudio Pulido		07/07/2017

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.