



**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
UNP**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

**PRIMER TRIMESTRE
2015**

Unidad Nacional de Protección – Calle 26 No.59-41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 69B No. 17A - 75
Bogotá D.C. Colombia



INFORME DE EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN. ENERO-MARZO DE 2015


Producto del seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad Nacional de Protección que realiza la Oficina Asesora de Planeación e Información, a continuación se presenta el resumen sobre el cumplimiento de la programación de las adquisiciones de la entidad durante el periodo enero-marzo 2015.

El informe se realiza a partir de la revisión que se lleva a cabo en esta dependencia así como de información reportada por el Grupo de Contratos.

1. Número de procesos

Para el primer trimestre del año 2015, se tenía proyectado realizar 70 procesos, de los cuales se realizaron durante la vigencia 46, lo anterior muestra un porcentaje de cumplimiento del 66%.


GRAFICO 1





Del total de los procesos proyectados, el 39% corresponde a Contratación directa, el 24% a licitación, el 23% a Selección abreviada, el 7% a pagos directos y el 4% respectivamente a Acuerdo marco y mínima cuantía. (Gráfico 2).

GRAFICO 2





2. Avance de Ejecución

Para el primer trimestre del año 2015, se proyectó ejecutar según el Plan Anual de Adquisiciones un valor de \$323.399 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron \$95.621 millones de pesos, lo que representa un porcentaje de ejecución del 30%.



GRAFICO 3




MARIA EUGENIA NAVARRO PEREZ
Jefe Oficina Asesora De Planeación

Elaboró: Yuli Dassier Reyes Angulo 
Revisó y Aprobó: Maria Eugenia Navarro Perez