



**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
UNP**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

**CUARTO TRIMESTRE
2015**



INFORME DE EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN. OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2015


Producto del seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad Nacional de Protección que realiza la Oficina Asesora de Planeación e Información, a continuación se presenta el resumen sobre el cumplimiento de la programación de las adquisiciones de la entidad durante el periodo octubre - diciembre 2015.

El informe se realiza a partir de la revisión que se lleva a cabo en esta dependencia así como de información reportada por el Grupo de Contratos.

1. Número de procesos

Para el cuarto trimestre del año 2015, se proyectó realizar 33 procesos, no obstante se ejecutaron 62 procesos, es decir 32 procesos más, lo cual representa un 91% por encima de lo programado.


GRAFICO 1





Del total de los procesos proyectados, el 84% corresponde a Contratación pública, el 9% a selección abreviada, el 5% a contratación directa y el 1% a mínima cuantía.

GRAFICO 2




2. Avance de Ejecución

Para el cuarto trimestre, según el Plan Anual de Adquisiciones se proyectó ejecutar un valor de \$ 3.554, sin embargo se llevaron a cabo contratos por valor de \$6.620 millones de pesos, que representa un 86% por encima de lo proyectado.



GRAFICO 3



MARIA EUGENIA NAVARRO PEREZ
Jefe Oficina Asesora De Planeación

Elaboró: Yuli Dassier Reyes Angulo *idk*
Revisó y Aprobó: Maria Eugenia Navarro Perez