

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



INFORME DE SEGUIMIENTO II TRIMESTRE PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

Oficina Asesora de Planeación e Información



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN.

ABRIL- JUNIO DE 2016

Para el segundo trimestre del año 2016 se realizaron tres (3) actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, con la respectiva publicación en SECOP II y en la página web de la entidad, fueron incluidas las siguientes necesidades de adquisición de bienes y servicios:

DESCRIPCIÓN	VALOR PROYECTADO
Contratar la prestación de servicios de un operador logístico para el trasteo de los bienes situados en las diferentes zonas del país.	44.500.000,00
Adquisición de Tóner para impresoras o fax	542.512.441,00
Realización del Encuentro Nacional de Víctimas de acuerdo a las actividades establecidas en el numeral 8 y 9 del artículo 2,4,1,3,6 del Decreto 1066 de 2015.	360.000.000,00
Realización de Talleres de Rehabilitación de acuerdo a las actividades establecidas en el numeral 8 y 9 del artículo 2,4,1,3,6 del Decreto 1066 de 2015.	200.000.000,00
Realización de talleres de capacitación de acuerdo a las actividades establecidas en el numeral 8 y 9 del artículo 2,4,1,3,6 del Decreto 1066 de 2015.	200.000.000,00
Auditoria de seguimiento con ente certificado Icontec	4.583.160,00
Salón e instintivos para la rendición de cuentas	5.561.000,00

Con el fin de realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios de la Unidad Nacional de Protección correspondiente al II Trimestre de 2016, a continuación, se realiza un resumen sobre el cumplimiento de lo programado.



Verificado la información que se encuentra publicada en la página web y en el SECOP II, se evidencia que se han realizado procesos de Compras que no se encuentran incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios como:

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Modalidad de selección	Valor total estimado
Adquirir los materiales de trabajo correspondientes a latas de pintura en aerosol, rollos de cinta ducto, cargadores de batería y pilas recargables.	Marzo	Mínima Cuantía	4.500.000,00

También es importante resaltar que los siguientes procesos de adquisición de bienes y/o servicios que se realizaron durante el segundo trimestre de 2016 no fueron adjudicados a ninguna empresa o persona natural, debido a que no se recibieron ofertas para suplir la necesidad quedando pendientes para el tercer trimestre:

- Suministro de combustible a los vehículos que hacen parte de los esquemas de protección de la unidad nacional de protección, ubicados en Ocaña, Norte de Santander, por valor de \$44.000.000,00 se han realizado en tres oportunidades y se encuentran en estado Terminado Anormalmente después de Convocado, el 27 de abril; 13 de mayo y 31 de mayo de 2016.

Número de Proyecciones de contratos.

Para el segundo trimestre se evidencia que se realizaron doce (12) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por el valor de \$4.457.889.518,18; dentro de las cuales:

- Cinco (5) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios fueron ejecutadas de acuerdo a los programado para el segundo trimestre en un 100%.



DESCRIPCIÓN	INICIO PROCESO ESTIMADO EN PAA	VALOR ESTIMADO EN PAA	VALOR A CONTRATAR
Realización del Encuentro Nacional de Víctimas de acuerdo a las actividades establecidas en el numeral 8 y 9 del artículo 2,4,1,3,6 del Decreto 1066 de 2015.	abril	360.000.000,00	360.000.000,00
Realización de Talleres de Rehabilitación de acuerdo a las actividades establecidas en el numeral 8 y 9 del artículo 2,4,1,3,6 del Decreto 1066 de 2015.	abril	200.000.000,00	200.000.000,00
Realización de talleres de capacitación de acuerdo a las actividades establecidas en el numeral 8 y 9 del artículo 2,4,1,3,6 del Decreto 1066 de 2015.	abril	200.000.000,00	200.000.000,00
Auditoria de seguimiento con ente certificado Icontec	Junio	4.583.160,00	4.583.160,00
Salón e instintivos para la rendición de cuentas	Junio	13.035.500,00	13.035.500,00
TOTALES		777.618.660,00	777.618.660,00

- Siete (7) procesos estaban programados para el Primer trimestre de 2016 correspondiente a los contratos de:

DESCRIPCIÓN	INICIO PROCESO ESTIMADO EN PAA	VALOR ESTIMADO EN PAA	VALOR A CONTRATAR
Mantenimiento de Equipo de Navegación y Transporte	Febrero	2.000.000.000,00	800.000.000,00
Servicios de Bienestar Social	Febrero	319.699.000,00	430.000.000,00
Otros Servicios para Capacitación, Bienestar Social y Estimulos		113.598.000,00	
Contratar la adquisición de juegos de tapas legajadoras en yute sin impresión, sin plastificar, de 600 Gr. con refuerzo en tela para la gestión administrativa de la UNP.	Marzo	407.805.421,70	38.117.600,00
Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones (en PAA esta como Seguros Generales)	Marzo	1.246.340.702,00	770.414.612,18
Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores comprados en contratos anteriores que ya no tienen garantía con el proveedor inicial	Febrero	75.000.000,00	283.302.731,00
Mantenimiento de impresoras multifuncionales		20.000.000,00	



Suministro de Papelería útiles de escritorio y oficina (Tóner)		81.926.252,00	502.293.098,00
Switches de comunicación de 48 puertos		210.000.000,00	820.404.171,00
Adquirir Licencias Para Los Dispositivos Firewall Que Posee La Unidad Nacional De Protección - UNP	Febrero	31.238.646,00	31.238.646,00
Adquirir los materiales de trabajo correspondientes a latas de pintura en aerosol, rollos de cinta ducto, cargadores de batería y pilas recargables.	Marzo	-	4.500.000,00
	TOTALES	2.851.461.898,00	3.680.270.858,18

Modalidad de Contratación

Del total de los procesos realizados el 42% corresponde a contratación directa, 33% mínima cuantía, y el 8% a selección abreviada, concurso de méritos y licitación pública. (Grafico 2).

MODALIDAD DE SELECCIÓN	TOTAL	PORCENTAJE
Contratación directa	5	42%
Mínima Cuantía	4	33%
Selección Abreviada	1	8%
Concurso de Méritos	1	8%
Licitación Pública	1	8%

**GRAFICO 1
MODALIDAD DE SELECCIÓN**





Avance de Ejecución

- Para el segundo trimestre se había planeado realizar según Plan Anual de Adquisiciones compras y/o contrataciones por valor de \$777.618.660,00, de los cuales se ejecutó un total de \$4.457.889.518,18; teniendo en cuenta que se realizaron procesos de licitaciones y contrataciones que estaban programadas para el primer trimestre por valor de \$3.680.270.858,18; razón por la cual se superó el porcentaje de ejecución en el Plan Anual de Adquisiciones.

TOTAL PAA	VALOR EJECUTADO
3.629.080.558,00	4.457.889.518,18



Recomendaciones de la Oficina Asesora de Planeación e Información

- Dada la naturaleza del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, se recomienda que su elaboración este en coordinación de la Secretaria General, teniendo en cuenta que dentro de sus funciones establecidas en el Artículo 15 del Decreto 4065 de 2011, se encuentra todo lo relacionado con los temas de la contratación pública, y dirigir la elaboración y ejecución del plan anual de compras de la Unidad, en coordinación con las demás dependencias.



- Con el fin de evitar que se realicen procesos de contratación o compras de bienes y/o servicios que no se encuentren dentro del Plan Anual de Adquisiciones, se sugiere que la Oficina Asesora de Planeación e Información certifique antes de iniciar el proceso por parte del grupo de contratos que dicha necesidad se encuentre registrada dentro del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios.
- Es necesario actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cada vez que se identifique una necesidad adicional de bienes, obras y servicios a adquirir que no haya sido identificada completamente y sea aprobado por el comité de compras de la Unidad Nacional de Protección.
- Actualizar el Procedimiento establecido dentro del Manual de Contratación Código: GAA-MA-01/ V3

EDGAR ZAMUDIO PULIDO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboro: Ana Maria González Garzón

Revisó: Rosan Carolina Bejarano Narváez

Aprobó: Edgar Zamudio Pulido

Rosan C. B.