



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION



El futuro
es de todos

Mininterior

2018



1.PRESUPUESTO DE INVERSION UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCION BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCION	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION 2018
Unidad Nacional de Proteccion	2014	2014011000167	2016	Implementación programa de gestión documental nacional	968.000.000
Unidad Nacional de Proteccion	2016	2016011000156	2017	Implementación de la ruta de protección colectiva de la unpa a nivel nacional	1.032.000.000
				Total Presupuesto de Inversión	\$2.000.000.000



2. EJECUCION PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVERSION DICIEMBRE DE 2018

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de la inversión	Apropiación vigente a Diciembre de 2018	Compromisos a Diciembre de 2018	% de compromisos (Compromisos/apropiación vigente)	Obligación a Diciembre de 2018	% de obligaciones (obligaciones/apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-1	Secretaria general	2.000.000.000	968.000.000	968.000.000	100,00%	407.333.333	42,08%	El proyecto de inversión BPIN 2014011000167 Implementación Programa de Gestión Documental no alcanzo a ejecutar el 100% teniendo en cuenta que culmino su horizonte en esta vigencia. A corte 31 de diciembre de 2018 alcanzo un avance total de 74.20% en sus productos. El motivo fundamental por el cual no se cumplió con el 100% de la entrega de los productos se debió a que en un mes no se logra realizar todas las actividades de implantación de la herramienta informática adquirida con su correspondiente proceso de transferencia de conocimiento a todos los funcionarios de la UNP. El restante 13.8% de ejecución del proyecto de inversión Implementación Programa de Gestión Documental Nacional se realizará en el transcurso del 2019 reportando avance definitivo de las actividades: Adquirir una herramienta tecnológica de gestión documental y para la ventanilla única de radicación y correspondencia.,Implementar herramientas archivísticas; PGD, PINAR, SIC, PPD, Implementar los procesos de depuración,clasificación,organización y verificación de los archivos de la entidad y Garantizar el espacio y área suficiente para la conservación y resguardo de los respectivos archivos de gestión y central de la UNP, Adecuar espacio físico del depósito de archivo conforme a lo previsto en el contrato 785 del 2017 suscrito con la Imprenta Nacional .
C-3705-1000-2	Subdirección de Evaluación del riesgo		1.032.000.000	180.000.000	17,44%	180.000.000	17,44%	El proyecto de inversión BPIN 2016011000156 "Implementación de la ruta de protección colectiva de la UNP a nivel Nacional" de acuerdo al Decreto 662 del 17 de abril de 2018 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico aplazo recursos por la suma de \$852.000.000 correspondiente al 82.56%.
Total Inversiones			2.000.000.000	1.148.000.000	57,40%	587.333.333	29,37%	




El futuro
es de todos

Mininterior



IMPLEMENTACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL NACIONAL DICIEMBRE DE 2018





IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROTECCION COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE DE 2018

