



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

## EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro  
es de todos

Mininterior

2020



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

## 1.PRESUPUESTO DE INVERSION UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCION BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCION	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION 2020
Unidad Nacional de Proteccion	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	825.104.132
Unidad Nacional de Proteccion	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.523.001.012
				<b>Total Presupuesto de Inversión</b>	<b>\$4.348.105.144</b>



El futuro  
es de todos

Mininterior




## 2. EJECUCION PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVERSION JULIO DE 2020

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de la inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Julio de 2020	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Julio de 2020	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo		825.104.132	0	0.00%	0	0.00%	No se reporta avance de ejecución, toda vez que a la fecha no se han adjudicado contratos para el desarrollo de las actividades propuestas. El Grupo de Contratación realice las acciones pertinentes para dar inicio a la ejecución de los recursos disponibles y llevar a cabo las actividades programadas del proyecto. Por otra parte en el marco de la emergencia sanitaria de COVID-19 se está generando retrasos para adelantar los procesos contractuales.
C-3799-1000-1	Secretaria General	6.000.000.000	3.523.001.012	2.660.501.368	75,52%	0	0.00%	El proyecto de inversión Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional inicio su ejecución el 2 de julio de 2020 a través del contrato 692 suscrito con Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S. Durante este mes se realizaron encuestas para la actualización de las Tablas de Retención documental vía TEAM con cada uno de los coordinadores de cada proceso de la Unidad Nacional de Protección. Así mismo los días 21, 22, 23, 24, 27, 28 y 29 de julio de 2020 se inició con el traslado del archivo de la UNP que se encontraba bajo custodia de 472 a la bodega de archivos del Estado, de acuerdo al cronograma se tiene proyectado trasladar un total de 195.334 carpetas o registros, actualmente se ha llevado a cabo el recibo y punteo de 11.914 cajas X-200.
<b>Total Inversiones</b>		<b>\$ 6.000.000.000</b>	<b>4.348.105.144</b>	<b>2.660.501.368</b>	<b>61,19%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	





## IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROTECCION COLECTIVA





# MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL

