

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro
es de todos

Mininterior

2020



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1.PRESUPUESTO DE INVERSION UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCION BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCION	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACION 2020
Unidad Nacional de Proteccion	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	825.104.132
Unidad Nacional de Proteccion	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.523.001.012
				Total Presupuesto de Inversión	\$4.348.105.144



El futuro
es de todos

Mininterior




2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVERSIÓN AGOSTO DE 2020

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de la inversión	Apropiación vigente	Compromiso a Agosto de 2020	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Agosto de 2020	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	6.000.000.000	825.104.132	0	0.00%	0	0.00%	No se reporta avance de ejecución, toda vez que a la fecha no se han adjudicado contratos para el desarrollo de las actividades propuestas.El Grupo de Contratación realice las acciones pertinentes para dar inicio a la ejecución de los recursos disponibles y llevar a cabo las actividades programadas del proyecto. Por otra parte en el marco de la emergencia sanitaria de COVID-19 se está generando retrasos para adelantar los procesos contractuales.
C-3799-1000-1	Secretaría General		3.523.001.012	2.660.501.368	75.52%	291.550.000	8.28%	La Secretaría General hizo entrega de 12 tablas de retención documental para revisión. De igual manera se están realizando entrevistas con los procesos para continuar con el levantamiento de la Información. El 28 de agosto de 2020, la empresa contratista Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S entregó el Programa de Gestión Documental para su aprobación. Se realizó entrega de 12.535 cajas X-200 correspondientes a las vigencias 2012 al 2018 procedente del área de Tesorería para ser trasladada a la bodega de Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S. Se están aplicando almacenamiento de piezas documentales en carpetas 4 alas desacidificadas, las cuales a su vez se almacenan en cajas ref. X200 ubicadas en estantería Industrial.
Total Inversiones		\$ 6.000.000.000	4.348.105.144	2.660.501.368	61,19%	291.550.000	6.71%	





IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE PROTECCION COLECTIVA





MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL

