



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro
es de todos

Mininterior

2020



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2020
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	825.104.132
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.523.001.012
				Total Presupuesto de Inversión \$4.348.105.144	



El futuro
es de todos

Mininterior



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVERSIÓN SEPTIEMBRE DE 2020

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de la inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Septiembre de 2020	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Septiembre de 2020	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	6.000.000.000	825.104.132	0	0.00%	0	0.00%	No se reporta avance de ejecución, toda vez que a la fecha no se han adjudicado contratos para el desarrollo de las actividades propuestas.El Grupo de Contratación realice las acciones pertinentes para dar inicio a la ejecución de los recursos disponibles y llevar a cabo las actividades programadas del proyecto. Por otra parte en el marco de la emergencia sanitaria de COVID-19 se está generando retrasos para adelantar los procesos contractuales.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.523.001.012	3.140.180.068	89,13%	782.140.592	22,20%	La Secretaría General en el mes de septiembre de 2020, hizo entrega de 24 Tablas de Retención Documental con las respectivas correcciones de acuerdo a solicitud de la supervisión de los contratos De igual manera se hizo entrega de 12 Tablas de Retención Documental Actualizadas para revisión por parte del profesional de la UNP. En relación al documento del Programa de Gestión Documental este fue entregado por parte de la empresa Estado y Tecnologías de la Información S.A.S. con los ajustes solicitados por la Unidad Nacional de Protección. Actualmente está pendiente por entregar los ajustes solicitados a los programas específicos que hacen parte integral del Programa de Gestión Documental. Respecto a los Instrumentos archivísticos relacionados con el Banco Terminológico y MOREQ se encuentran en proceso de elaboración
Total Inversiones		\$ 6.000.000.000	4.348.105.144	3.140.180.068	72,22%	782.140.592	17.99%	




El futuro
es de todos

Mininterior



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA




El futuro
es de todos

Mininterior



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL



El futuro
es de todos

Ministerio del Interior