



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro
es de todos

Mininterior

2020



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2020
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	825.104.132
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.523.001.012
				Total Presupuesto de Inversión	\$4.348.105.144



El futuro
es de todos

Mininterior




2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVERSIÓN DICIEMBRE DE 2020

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Diciembre de 2020	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Diciembre de 2020	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	6.000.000.000	825.104.632	825.104.631	100%	592.093.070	71,76%	Para el mes de diciembre de 2020, la Subdirección de Protección en calidad de gerente del proyecto suscribió el contrato No. 1045 de 2020 con Panitex SAS y el contrato de prestación de servicios No. 1087 de 2020 con la Sociedad de televisión de Caldas Risaralda y Quindío Ltda. Se realizaron 4 talleres de evaluación de riesgo a fin de dar cumplimiento al producto Servicio de educación informal en temas de protección colectiva en riesgo extraordinario y extremo y 5 implementaciones de medidas a fin de dar cumplimiento al producto Servicio de Protección Colectiva en riesgo extraordinario y extremo.
C-3799-1000-1	Secretaría General		3.523.001.012	3.140.180.068	89,13%	2.705.357.618	76,79%	La Secretaría General en el mes de diciembre de 2020, actualizó el programa de gestión documental y 57 Tablas de Retención documental y se realizó la elaboración del inventario del fondo documental acumulado, las tablas de valoración documental, el Banco Terminológico y el Moreq – Modelo de requisitos para la gestión electrónica de documentos. Se organizó y digitalizó 982 ml de Archivo en la Unidad Nacional de Protección. Se realizaron los ajustes en los nuevos desarrollos según el levantamiento de información reportado por las áreas funcionales para el desarrollo de la actividad Levantar el Diagnóstico del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA). El sistema se encuentra en la fase de pruebas finales, según los ajustes antes realizados de manera conjunta junto con el proveedor y las áreas funcionales para el desarrollo de las actividades Diseño del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos en la UNP y Desarrollo del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos en la UNP. El sistema de Gestión documental se encuentra en un estado de pruebas finales según los ajustes realizados por parte del proveedor a los desarrollos y cambios en los flujos para el desarrollo de la actividad Implantación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos en la UNP. Las actividades de gestión de cambio se encuentran en la fase de identificación por parte de las áreas involucradas.
Total Inversiones		\$ 6.000.000.000	4.348.105.144	3.965.284.199	72,22%	3.297.450.688	75,84%	





IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA




	Apropiación vigente	Compromisos	Obligado
■ 2020	825,104,132	825,104,132	592,093,070





MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL



	Apropriación vigente	Compromisos	Obligado
■ 2020	3,523,001,012	3,140,180,068	2,705,357,618