



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro
es de todos

Mininterior

2021



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2021
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	4.000.000.000
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.000.000.000
				Total Presupuesto de Inversión \$7.000.00.000	



El futuro
es de todos

Mininterior



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

2. EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN ABRIL DE 2021

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Abril de 2021	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Abril de 2021	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	9.000.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0	Para el mes de abril de 2021, se están adelantando acciones administrativas para definir el proceso contractual para el cumplimiento de las metas de los productos Servicio de educación informal en temas de protección colectiva en riesgo extraordinario y extremo y del Servicio de Protección Colectiva en riesgo extraordinario y extremo.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.000.000.000	2.587.048.936	86,23%	1.424.208.807	47.47	se inicio con la verificación y actualización del Sistema Integrado de Conservación, así mismo se están revisando los procedimientos de Gestión Documental para realizar la respectiva actualización. Se organizo y digitalizo 600 ml de archivo central. Con respecto al componente tecnológico se realizaron actividades directamente sobre la plataforma del sistema de gestión documental donde por medio de correo electrónico se remitió al Proveedor las TRD de la UNP actualizadas, con el objeto de actualizar el Power File. Se realizaron pruebas en el módulo de la VURC, a fin de probar la funcionalidad de la impresión del sticker. Se inició la fase de pruebas del módulo de la VURC identificando que en su mayoría las funcionalidades están acordes a la necesidad. Se identificó 14 tipos de novedades que fueron escaladas al Proveedor para su resolución.
Total Inversiones		\$ 9.000.000.000	7.000.000.000	2.587.048.936	36,96%	1.424.208.807	20.35	




El futuro
es de todos

Mininterior



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA



	Apropiación vigente	Compromisos	Obligado
■ 2021	4,000,000,000	0	0




El futuro
es de todos

Mininterior



MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL



	Apropiación vigente	Compromisos	Obligado
2021	3,000,000,000	2,587,048,936	1,424,208,807

