



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE SEGUNDA LÍNEA

(Primer Trimestre de 2021)

(30 de Abril de 2021)


PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
30-04-2021



El futuro
es de todos

Mininterior





| | | |
|--|--|--|
| | FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES | |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | |

Tabla de Contenido

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 3 |
| 2. OBJETIVO | 3 |
| 3. METODOLOGÍA | 3 |
| 4. ALCANCE | 3 |
| 5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS..... | 3 |
| 6. SEGUIMIENTO | 3 |
| 7. RESULTADOS Y AVANCE..... | 4 |
| 8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS | 9 |
| 9. RECOMENDACIONES..... | 11 |
| 9.1 <i>Generales</i> | 11 |
| 9.2 <i>Específicas</i> | 11 |
| 10. RIESGOS IDENTIFICADOS..... | 11 |
| 11. CONCLUSIONES | 12 |
| 12. ANEXOS Y SOPORTES | 13 |



| | | |
|--|--|--|
|  | FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | |

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de realizar el seguimiento como segunda línea de defensa a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad Nacional de Protección, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios correspondiente al primer trimestre de 2021, la información reportada de los contratos celebrados por el Grupo de Contratos de la Secretaría General y los contratos publicados en SECOP II.

2. OBJETIVO

Conocer toda la información relevante acerca del comportamiento y/o avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, con el objeto de responder a todas las necesidades planteadas y/o requeridas, a través del seguimiento periódico de ejecución del mismo, de manera que permita establecer el estado del avance de su ejecución y así contribuir a la toma de decisiones ante desviaciones o nuevos requerimientos/actualizaciones que se puedan presentar.

3. METODOLOGÍA

Para la obtención de la información se tuvo en cuenta los datos generados por el Grupo de Contratación, los proceso cargados en el Secop II, y los datos oficiales contenidos en los sistemas de información de la UNP, todo correspondiente al 1er trimestre de 2021. El análisis y evaluación se realizó teniendo en cuenta los datos históricos del 1er trimestre de 2020, a través de la comparación y verificación de los resultados del periodo analizado.

4. ALCANCE



El presente informe se realizó con la información contenida en los sistemas de información con corte al 31 de marzo de 2021. Está asociada a la estrategia institucional de: Gestionar, administrar y ejecutar eficientemente los recursos financieros necesarios desde la programación, apropiación y ejecución para dar cumplimiento a las metas y obtener los resultados de desempeño institucional planificados, y la Perspectiva de Procesos Internos.

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

Los datos contenidos en el presente informe fueron tomados del Secop II, <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Base de datos de datos en Excel de los contratos suscritos para el primer trimestre del 2021, suministrada por secretaria general.



| | | |
|--|--|--|
|  | FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | |

6. SEGUIMIENTO

Durante el primer trimestre del año 2021 se realizaron nueve (9) versiones o actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, igual a las realizadas en el primer trimestre de la vigencia 2020, actualizaciones que reposan en la página WEB de la entidad, según lo observado en la intranet.

| ITEM | No. De ACTUALIZACIÓN O VERSIÓN | FECHA | VALOR DEL PAA |
|--------------|--|-----------|--------------------------------|
| | <i>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INICIAL</i> | 5/01/2021 | \$ 153.776.696.580 |
| 1 | <i>ACTUALIZACIÓN No. 01</i> | 6/1/2021 | \$ 162.637.146.580 |
| 2 | <i>ACTUALIZACIÓN No. 02</i> | 19/1/2021 | \$ 424.496.368.936 |
| 3 | <i>ACTUALIZACIÓN No. 03</i> | 29/1/2021 | \$ 447.546.768.936 |
| 4 | <i>ACTUALIZACIÓN No. 04</i> | 9/2/2021 | \$ 454.981.584.240 |
| 5 | <i>ACTUALIZACIÓN No. 05</i> | 19/2/2021 | \$ 454.980.620.240 |
| 6 | <i>ACTUALIZACIÓN No. 06</i> | 3/3/2021 | \$ 455.252.620.24 |
| 7 | <i>ACTUALIZACIÓN No. 07</i> | 8/3/2021 | \$ 528.492.695.097 |
| 8 | <i>ACTUALIZACIÓN No. 08</i> | 18/3/2021 | \$ 528.297.695.097 |
| 9 | <i>ACTUALIZACIÓN No. 09</i> | 30/3/2021 | \$ 528.889.468.207 |
| TOTAL | | | \$ 3.684.554.296.533,24 |


Las anteriores actualizaciones se deben a la inclusión de necesidades propias de algunos Grupos Internos de Trabajo o algunas Dependencias y se realizaron con el fin de garantizar los principios de transparencia de los procesos de contratación, planeación y publicidad de mismos, así como para garantizar la misión de la entidad y su funcionamiento. Las actualizaciones a que hubo lugar dieron cumplimiento a las disposiciones del nuevo Plan Anual de Adquisiciones.

De otra parte, se eliminaron algunas necesidades de contratación por solicitud de las dependencias, teniendo en cuenta que las mismas no requirieron ser adelantadas durante el primer trimestre. Lo anterior, en razón a que algunas necesidades se unificaron en una sola o por los tiempos de contratación.

7. RESULTADOS Y AVANCE

Algunas de las necesidades que se incluyeron en estas modificaciones al PAA fueron las siguientes y se relacionan a continuación:



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**


| ITEM | ACTUALIZACIONES | FECHA | VALOR | JUSTIFICACIÓN |
|------|-----------------|------------|--------------------|---|
| PAA | PAA INICIAL | 5/01/2021 | \$ 153.776.696.580 | Demanda de Bienes y servicios de la entidad de cada área proyectada en atención de los objetivos y estrategias planteados, las necesidades de servicios, bienes y obras, teniendo en cuenta comportamiento histórico de ejecución de planes, cambios en el alcance de la operación, análisis del contexto externo e interno (tendencias de mercado, análisis de oferta y demanda, cambios normativos) y demás consideraciones de proyecciones aplicables es debidamente justificadas |
| 1 | No. 1 | 6/01/2021 | \$ 162.637.146.580 | A solicitud del Director General, en la cual solicitó y se realizó la inclusión de 36 necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión por valor de \$2.339.450.000 |
| 2 | No. 2 | 19/01/2021 | \$ 424.496.368.936 | A solicitud de la Subdirección de Protección en la cual se solicitó la inclusión de 3 necesidades así: 1. Necesidad relacionada con Prestación de Servicio para la provisión e implementación de escoltas que requiere la Unidad Nacional de Protección, en desarrollo del Programa de Protección de los Derechos a la Vida, la Libertad, La Integridad, y la seguridad de las personas, grupos comunidades y convenios a cargo de la entidad. 1. La necesidad relacionada con el Arrendamiento de vehículos convencionales para ser utilizados como medida de protección de la población objeto del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección. 1. Necesidad relacionada con la Contratación el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para ser utilizados como medida de protección de la población objeto del programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. Lo anterior por valor de \$261.899.222.356 |
| 3 | No. 3 | 29/01/2021 | \$ 447.546.768.936 | A solicitud de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección en la cual se solicitó y se realizó la inclusión de 21 necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. De igual manera, la Subdirección de Protección solicitó y se realizó la inclusión de 2 necesidades relacionadas con el suministro de combustible para la Unidad Nacional de Protección. Lo anterior por valor de \$23.050.400.000 |



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**



| | | | | |
|---|-------|------------|--------------------|--|
| 4 | No. 4 | 9/02/2021 | \$ 454.981.584.240 | <p>A solicitud de Secretaria General se realizó la inclusión de 5 necesidades relacionadas así:</p> <p>2 necesidades relacionadas con la prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiere la Unidad Nacional de Protección, en desarrollo del programa de protección de los derechos a la vida, la libertad la integridad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad Zona 1 y Zona 4.</p> <p>3 necesidades relacionadas con contratar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad Zona 1, Zona 4 y Zona 6.</p> |
| 5 | No. 5 | 19/02/2021 | \$ 454.980.620.240 | <p>A solicitud de la Secretaria General se realizó la modificación de la descripción de algunas necesidades, así como datos relacionados con estimado inicio del proceso de contratación y códigos UNSPEC.</p> |
| 6 | No. 6 | 3/03/2021 | \$ 455.252.620,24 | <p>A solicitud de la oficina Asesora de Planeación e Información se solicitó la modificación de la modalidad de contratación del proceso de suscripción para IPVG LACNIC</p> <p>De igual manera esta dependencia solicito la inclusión de 5 necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión por valor de \$260.000.000</p> <p>La Dirección General solicitó y posteriormente se realizó la inclusión de 4 necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión por valor de \$71.000.000</p> |



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

| | | | | |
|---|-------|------------|--------------------|---|
| 7 | No. 7 | 8/03/2021 | \$ 528.492.695.097 | <p>A solicitud de la Dirección General, en la cual se solicitó y se realizó la inclusión de 2 necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</p> <p>A solicitud de la Secretaría General en la cual se solicitó y se realizó la inclusión de 1 necesidad relacionada con la prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión.</p> <p>A solicitud de la Secretaría General y de la Subdirección de Protección en la cual se solicitó la inclusión de 2 necesidades relacionadas así:</p> <p>1 Necesidad relacionada con el arrendamiento de vehículos convencionales para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto de la del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional</p> <p>1 Necesidad relacionada con el arrendamiento de vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto de la del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la entidad</p> <p>Lo anterior por valor de \$72.043.074.657</p> <p>A solicitud de la Secretaría</p> |
| 8 | No. 8 | 18/03/2021 | \$ 528.297.695.097 | <p>A solicitud de la Secretaría General, en la cual se solicitó la inclusión y se realizó la modificación de 2 necesidades de la entidad así:</p> <p>ü Contratar los servicios de mantenimiento y calibración de las básculas utilizadas para el pesaje de los residuos peligrosos en las sedes Bogotá con una empresa que cumpla las especificaciones técnicas y normativas para tal fin.</p> <p>ü Contratar los servicios de transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos peligrosos y especiales generados en las instalaciones de las distintas sedes de la Unidad Nacional de Protección-UNP.</p> <p>Lo anterior por valor de \$ 5.000.000</p> <p>Se aclara que estas dos necesidades ya se habían incluido previamente sin embargo debido a que estos procesos la entidad los inician, los mismos se declararon desiertos, por tal razón se hizo necesaria la inclusión nuevamente.</p> |



| | | |
|--|--|--|
|  | FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | |

| | | | | |
|---|------|------------|--------------------|---|
| 9 | No.9 | 30/03/2021 | \$ 528.889.468.207 | <p>Esta modificación se realizó a solicitud de la Secretaría General, en la cual se incluyó el siguiente proceso. URGENCIA MANIFIESTA - VEHÍCULOS BLINDADOS</p> <p>OBJETO: Contratar el arrendamiento de vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad Grupo No. 5</p> <p>MODALIDAD - Contratación Directa - Urgencia Manifiesta VALOR: \$591.773.110 PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde el 6 al 16 de abril de 2021</p> |
|---|------|------------|--------------------|---|



Contrataciones que se encuentran en el marco del PAA y está dentro de las necesidades de contratación necesarias para el funcionamiento y misionalidad de la Unidad Nacional de Protección.

Por otra parte, se realizó el análisis de los procesos o necesidades incluidas en el PAA 2021, en función de las modalidades de contratación, y aquellas que fueron contratadas y/o adelantadas por la entidad, de acuerdo con la información que reposa en el Grupo de Contratación, observando que la Entidad proyecto (952) procesos de contratación previstos por una suma de **QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS (\$528.889.468.207.00), M/CTE**

| PROCESOS INCLUIDOS PAA 2021 | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ESTIMADA | No. NECESIDADES PREVISTAS | VALOR ESTIMADO | % |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 5 | \$ 6.631.000.000 | 1,25% |
| SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | 28 | \$411.225.257.879 | 77,75% |
| SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 1 | \$5.000.000.000 | 0,95% |
| CONCURSO DE MÉRITOS | 1 | \$1.860.000.000 | 0,35% |
| MÍNIMA CUANTÍA | 18 | \$370.000.000 | 0,07% |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 877 | \$79.143.634.328 | 14,96% |
| ACUERDO MARCO | 22 | \$24.659.576.000 | 4,66% |
| TOTAL | 952 | \$528.889.468.207 | 100% |

Para el primer trimestre se realizaron contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de **QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$535.872.048.099, 00) M/CTE**, suscritos en un total de (839) contratos de los (952) inicialmente programados, es decir se observa una diferencia de (113) procesos de



| | | |
|--|--|--|
|  | FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | |

contratación menos, pero si se aumentó el valor de la contratación de lo proyectado inicialmente con un incremento de **SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$6.982.579.892.00) M/CTE**, cifra que no coincide con el valor reportado en el informe inicial presentado por Secretaría General en el seguimiento al PAA del primer trimestre de 2021 y se demuestra con las siguientes tablas de desagregación de acuerdo a la modalidad de contratación:

CUADRO PRESENTADO POR SECRETARIA GENERAL EN EL INFORME PAA 2021

| PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN REAL | No. NECESIDADES CONTRATADAS | VALOR CONTRATADO | % MODALIDAD |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 1 | \$ 1.753.022.490 | 0,33% |
| SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | 10 | \$ 455.166.073.688 | 86,38% |
| SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 0 | \$ 0 | 0,00% |
| CONCURSO DE MÉRITOS | 0 | \$ 0 | 0,00% |
| MÍNIMA CUANTÍA | 3 | \$ 20.300.000 | 0,00% |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 802 | \$ 63.298.761.996 | 12,01% |
| ACUERDO MARCO | 23 | \$ 15.633.889.925 | 2,97% |
| TOTAL | 839 | \$ 526.919.131.257 | 100,00% |

CUADRO REVISADO Y CORREGIDO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

| PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN REAL | No. NECESIDADES CONTRATADAS | CALOR CONTRATADO | % MODALIDAD |
| LICITACIÓN PÚBLICA | 1 | \$1.753.022.490 | 0,33% |
| SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | 10 | \$455.166.073.688 | 84,94% |
| SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | 0 | \$0 | - |
| CONCURSO DE MÉRITOS | 0 | \$0 | - |
| MÍNIMA CUANTÍA | 3 | \$20.300.000 | 0,00% |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 802 | \$63.298.761.996 | 11,81% |
| ACUERDO MARCO | 23 | \$15.633.889.925 | 2,92% |
| TOTAL | 839 | \$535.872.048.099 | 100,00% |

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

Se grafican las tablas de datos que se presentaron en el capítulo de resultados y avance







FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL


UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN




PROCESOS INCLUIDOS PAA 2021



MODALIDAD DE CONTRATACIÓN REAL





9. RECOMENDACIONES

9.1 Generales

De lo anterior, se observa una diferencia de 113 proceso de la contratación adelantada frente a los procesos previstos en el PAA para el primer trimestre de 2021, representados en una disminución en: (18) procesos de Selección Abreviada de menor cuantía y no (19) como se dice en el informe de Secretaria General, (15) procesos de mínima cuantía menos y (75) procesos menos por contratación directa.

De los procesos de contratación realizados, el 11.81% corresponde a Contratación Directa, el 0.33% a Licitación pública, el 0,00% corresponde a Mínima Cuantía, el 2,92% Selección Abreviada de Acuerdo Marco, el 84.94% a Selección Abreviada de Menor Cuantía, las demás modalidades de contratación para este primer trimestre no se llevaron a cabo.

9.2 Específicas


Es importante que las cantidades y las cifras correspondan a lo reportado en el informe con lo registrado en la base de datos de contratación

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

Es pertinente mencionar que revisando el cuadro anexo de contratación presentado por Secretaria General se observa que en la modalidad de contratación directa hay novedad con cinco (5) contratos relacionados a continuación; tres (3) de ellos están en estado terminado y (2) suspendidos, los cuales deberían tener observaciones a los mismos en el informe presentado a la Oficina Asesora de Planeación e Información:

Es importante hacer la aclaración ya que no se evidencia fecha de terminación de estos y si se pagaron los honorarios durante los tres primeros meses y los contratos suspendidos desde que fecha va la suspensión y fecha de reanude de los mismos.



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

| CONTRATO | VIG. | PROVEEDOR | UNIDAD DE CONTRATACION | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ESTADO | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | DEPENDENCIA | SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA | INICIO | FINAL | TERMINA FORMAL | PLAZO AD O SUSPENDIDOS | VALOR TOTAL TOTAL FINAL DEL CONTRATO | VALOR MES |
|----------|------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--|--|------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 721 | 2021 | MIGUEL CRISTOBAL SILVA PATIÑO | CONTRATOS | 31.600.000 | Terminado | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, de conformidad con las especificaciones y | SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | JOSE ALBERTO RODRIGUEZ OCAMPO | 27/01/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | | 31.600.000 | 4.000.000 |
| 845 | 2021 | JUAN GUILLERMO ARCEMEGAS GALINDO | CONTRATOS | 49.666.667 | Terminado | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales en los procesos misionales que desarrolla la Subdirección de Evaluación del Riesgo | SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO | T.C. ALEXANDER GALEANO ARDILA | 3/03/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | 49.666.667 | 5.000.000 |
| 423 | 2021 | ANDRES FELIPE CORZO VILLAMIZAR | CONTRATOS | 52.350.000 | Terminado | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Contratación de la Secretaría General de la Unidad Nacional de Protección UNP en la | SECRETARIA GENERAL | SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR | 14/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | | 52.350.000 | 4.500.000 |
| 420 | 2021 | MONICA JUDITH TORRES LEIVA | CONTRATOS | 19.716.666 | Suspendidos | PRESTACION DE SERVICIOS | Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la gestión de la atención de las acciones constitucionales en que sea parte la Entidad, donde ésta haya sido vinculada, de conformidad con las | OFICINA ASESORA JURIDICA | MARIAANTONIA A OROZCO DURAN | 15/01/2021 | 30/06/2021 | 31/10/2021 | 123 | 19.716.666 | 3.500.000 |
| 219 | 2021 | LILIANA ABRIL LEMUS | CONTRATOS | 27.926.667 | Suspendidos | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales en los procesos misionales que desarrolla la Subdirección de Evaluación del Riesgo, en cabeza del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de la Información - CTBIA de conformidad con | SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO | T.C. ALEXANDER GALEANO ARDILA | 12/01/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | | 27.926.667 | 3.550.000 |

Fuente de Información: base de datos en excel de los contratos suscritos.

11. CONCLUSIONES

- En la página web de la UNP (<https://www.unp.gov.co/planes-y-programas>) se encuentran las actualizaciones realizadas al PAA – Plan Anual de Adquisiciones, que en total son (9) nueve para este primer trimestre de 2021. Este número de actualizaciones es igual al realizado en el primer trimestre de la vigencia 2020.
- Las modificaciones de los contratos o novedades que se presenten a los mismos se deben evidenciar en el informe de seguimiento al PAA, ya que se deben tener en cuenta para la gasto mensual y trimestral de la entidad.
- Queremos recalcar que el Grupo de Contratos de la Secretaría General como líder del proceso, debe hacer el seguimiento estricto de su función como Primera Línea de Defensa, implementando lo necesario para efectuar la preparación del Informe Trimestral de Ejecución del PAA, teniendo en cuenta, además, que es el primer interesado en conocer el estado periódico y la evolución de su proceso. Al respecto corresponde a la OAPI en su calidad de Segunda Línea de Defensa adelantar la revisión integral y las validaciones que considere necesarias para establecer la razonabilidad del Informe y no efectuar su preparación inicial, asumiendo atribuciones que no le corresponden.



- Así mismo se resalta que las modificaciones al PAA de la vigencia 2021, se efectuaron con el fin de dar cumplimiento a las resoluciones de la UNP de implementación de medidas de protección de la población beneficiaria y la contratación de prestadores de servicios para el arrendamiento de vehículos blindados, convencionales y personal escolta en desarrollo de los programas de protección de la Subdirección de Protección de la UNP.

12. ANEXOS Y SOPORTES

Anexo No. 1, se remite la versión No. 9 del 30 de marzo de 2021


Anexo No.2 se remite la base de datos de los contratos suscritos en el periodo informado.

Anexo:3 Informe de Secretaria General Plan Anual de Adquisiciones primer trimestre 2021.




SAMIR MANUEL BERRIO SCAFF

Jefe Oficina de Asesora de Planeación e Información
Unidad Nacional De Protección

| | Nombre | Firma | Fecha |
|--|--------------------------------|--|------------|
| Proyectó | Adriana Yaneth Santander Arias |  | 30/04/2021 |
| Revisó | Ignacio Jesús Cabrales Pava | | |
| Aprobó | Samir Manuel Berrio Scaff | | |
| Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma. | | | |



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

**INSTRUCTIVO**

| CAMPO | DESCRIPCION DEL CAMPO |
|-------------------------------------|--|
| Portada | Escribir el nombre del Plan al cual se le va a realizar el seguimiento, el periodo a evaluar y fecha de elaboración del documento |
| Tabla de Contenido | Permite la identificación de los temas a tratar dentro del documento |
| Desarrollo de la Tabla de Contenido | Debe desarrollarse cada punto como se menciona en el cuerpo del documento |
| Proyectó | Funcionario y/o Contratistas que produce, elabora el documento solicitado en el proceso |
| Revisó | Funcionario (Coordinador grupo interno de trabajo) que realiza revisión del documento producido en el proceso Nota: cuando no exista Coordinación o grupo interno de trabajo la revisión como la aprobación del documento recae sobre el líder del proceso. |
| Aprobó | Funcionario (secretario(a) General, líder del proceso, Jefe de Oficina, subdirector) es el único autorizado para la aprobación de documentos del proceso en el SGI |

| VERSIÓN INICIAL | DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO | FECHA | VERSIÓN FINAL |
|------------------------|---|--------------|----------------------|
| 00 | Se crea el documento como lo establece el Manual Formulación y seguimiento a Planes | 06/11/2020 | 01 |

