



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro
es de todos

Mininterior

2021



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2021
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	4.000.000.000
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.000.000.000
				Total Presupuesto de Inversión	\$7.000.00.000



El futuro
es de todos

Mininterior




2. EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEPTIEMBRE DE 2021

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Septiembre de 2021	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Septiembre de 2021	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	9.000.000.000	4.000.000.000	2.500.000.000	62,50%	717.597.994	17,94%	Para el mes de septiembre de 2021, se realizaron 13 implementaciones a través de los contratos Nos. 896 de 2021 suscrito con Inversiones Blucher S.A.S, 928 de 2021, suscrito con Alex Lulico Fernández - Orivac , 929 de 2021 suscrito con Soledad Narváez Janamejoy y 1002 de 2021 suscrito con Marisol Salazar Dagua a fin de dar cumplimiento a la meta programada del producto Servicio de Protección Colectiva en riesgo extraordinario y extremo.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.000.000.000	2.996.079.371	99,87%	2.857.448.048	95,25%	Para el mes de septiembre de 2021, en el componente documental se realizaron ajustes a las Tablas de Valoración Documental solicitado por el AGN en su proceso de Convalidación. Así mismo se solicitaron ajustes al Sistema de Conservación por parte de la UNP a Archivos del Estado, se organizaron y digitalizaron 1.118 ml lineales de archivo. Respecto al componente tecnológico se llevó a cabo sesión técnica entre la UNP y EDURED, con el propósito de revisar los ajustes pendientes de la VURC; en dichas sesiones el Proveedor ajustó seis (6) de los catorce (14) temas pendientes por resolver Se realizó mesa de trabajo juntamente con el Grupo de Servicio al Ciudadano y el Grupo de Gestión Documental donde el Proveedor expuso la integración entre el gestor documental y el proceso misional de solicitudes de protección individual
Total Inversiones		\$ 9.000.000.000	7.000.000.000	3.713.677.365	53,05%	3.575.046.042	51,07%	






IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA





MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL



	Apropiación vigente	Compromisos	Obligado
■ 2021	3.000.000.000	2.996.079.371	2.857.448.048

