



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES DE SEGUNDA LÍNEA DEFENSA
(Tercer Trimestre de 2021)

(01 de Julio al 30 septiembre de 2021)

PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
27-10-2021



El futuro
es de todos

Mininterior






Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVO	3
3.	METODOLOGÍA	3
4.	ALCANCE	3
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS.....	3
6.	SEGUIMIENTO	3
7.	RESULTADOS Y AVANCE.....	4
8.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	11
9.	RECOMENDACIONES.....	11
9.1	<i>Generales</i>	12
9.2	<i>Específicas</i>	12
10.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	12
11.	CONCLUSIONES.....	13
12.	ANEXOS Y SOPORTES	13



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de realizar el seguimiento como segunda línea de defensa a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad Nacional de Protección, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios correspondiente al III Trimestre de 2021, la información reportada de los contratos celebrados por el Grupo de Contratos de la Secretaría General y los contratos publicados en SECOP II.

2. OBJETIVO

Conocer toda la información relevante acerca del comportamiento y/o avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, con el objeto de responder a todas las necesidades planteadas y/o requeridas, a través del seguimiento periódico de ejecución del mismo, de manera que permita establecer el estado del avance de su ejecución y así contribuir a la toma de decisiones ante desviaciones o nuevos requerimientos/actualizaciones que se puedan presentar.

3. METODOLOGÍA

Para la obtención de la información se tuvo en cuenta los datos generados por el Grupo de Contratación, los procesos cargados en el Secop II, y los datos oficiales contenidos en los sistemas de información de la UNP, todo correspondiente al III Trimestre de 2021. El análisis y evaluación se realizó teniendo en cuenta los datos históricos del III Trimestre de 2020, a través de la comparación y verificación de los resultados del periodo analizado

4. ALCANCE

El presente informe se realizó con la información contenida en los sistemas de información con corte al 30 de septiembre de 2021. Está asociada a la estrategia institucional de: Gestionar, administrar y ejecutar eficientemente los recursos financieros necesarios desde la programación, apropiación y ejecución para dar cumplimiento a las metas y obtener los resultados de desempeño institucional planificados, y la Perspectiva de Procesos Internos

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

Los datos contenidos en el presente informe fueron tomados del Secop II.
<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Base de datos de datos en Excel de los contratos suscritos para el tercer trimestre del 2021, suministrada por secretaria general.



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

**6. SEGUIMIENTO**

Durante el III trimestre del año 2021 se realizaron ocho (8) versiones de actualización al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, siete menos a las (15) quince realizadas en el III trimestre de la vigencia 2020, actualizaciones que reposan en la página WEB e intranet de la entidad.

No.	FECHA ACTUALIZACIÓN	No. DE ACTUALIZACIONES	VALOR ACTUALIZACIONES
1	Julio-21	ACTUALIZACIÓN No. 16	504.385.591.676
2	Julio-21	ACTUALIZACIÓN No. 17	504.206.746.493
3	Julio-21	ACTUALIZACIÓN No. 18	506.855.658.633
4	Julio-21	ACTUALIZACIÓN No. 19	507.197.258.633
5	Agosto-21	ACTUALIZACIÓN No. 20	507.994.866.889
6	Septiembre-21	ACTUALIZACIÓN No. 21	513.341.764.220
7	Septiembre-21	ACTUALIZACIÓN No. 22	512.499.831.014
8	Septiembre-21	ACTUALIZACIÓN No. 23	531.006.095.525

7. RESULTADOS Y AVANCE

Las anteriores actualizaciones se deben a la inclusión de necesidades propias de algunos Grupos Internos de Trabajo o algunas Dependencias y se realizaron con el fin de garantizar los principios de transparencia de los procesos de contratación, planeación y publicidad de mismos, así como para garantizar la misión de la entidad y su funcionamiento. Las actualizaciones a que hubo lugar dieron cumplimiento a las disposiciones del nuevo Plan Anual de Adquisiciones.

De otra parte, se eliminaron algunas necesidades de contratación por solicitud de las dependencias, teniendo en cuenta que las mismas no requirieron ser adelantadas durante el III trimestre. Lo anterior, en razón a que algunas necesidades se unificaron en una sola o por los tiempos de contratación.

Lo que llevo a la disminución en (7) actualización menos para la vigencia 2021 frente a las realizadas en el mismo periodo en el 2020.

Así mismo de lo corrido de la vigencia 2021 se tienen acumuladas veintitrés (23) actualizaciones al PAA, frente a las veintinueve (29) actualizaciones realizadas durante el 2020.



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

ÍTEM	No. DE ACTUALIZACIÓN	FECHA	VALOR PAA	JUSTIFICACIÓN
1	16	01/07/2021	\$ 504.385.591.676 COP	<ul style="list-style-type: none">• A solicitud de la Subdirección de Talento Humano, en la cual solicitó la modificación algunas necesidades que previamente había sido incluidas en el PAA, se modificaron datos como la fecha de inicio del proceso, el plazo de ejecución estimado y el valor estimado.• A solicitud de la Oficina Asesora de Planeación e Información, en la cual se modificaron datos como la fecha de inicio del proceso, el plazo de ejecución estimado y el valor estimado de necesidades previamente incluidas entre otras solicitudes.
2	17	09/07/2021	\$ 504.206.746.493 COP	<ul style="list-style-type: none">• A solicitud de la Subdirección de Protección en la cual se realizó la inclusión de (1) una necesidad relacionada con la Adquisición de siete (7) radios portátiles de conformidad a las características técnicas establecidas por la Entidad y cuatro (4) manos libres con tubo acústico, a fin de ser implementados en los esquemas protectivos en cabeza de la Unidad Nacional de Protección.• A solicitud de la Subdirección de Talento Humano en la cual solicitó la modificación una (1) necesidad relacionada con el Plan de Capacitaciones en cuanto a fecha de inicio del proceso, plazo de ejecución estimado y valor estimado.
3	18	21/07/2021	\$ 506.855.658.633 COP	<ul style="list-style-type: none">• A solicitud de la Subdirección de Protección en la cual se realizó la inclusión de noventa (90) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.• A solicitud de la Subdirección de Evaluación del Riesgo en el sentido de incluir una (1) necesidad relacionada con la Ruta Colectiva y la modificación de diez (10) necesidades de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en el cual se realizaron cambios en las fechas de inicio del proceso, plazo de ejecución estimado y valor estimado.• A solicitud del Grupo de Gestión Administrativa en la cual solicitó la inclusión de una (1) necesidad relacionada con el arrendamiento para el parqueadero de la Sede de la UNP en Barranquilla.• A solicitud de la Oficina Asesora de Planeación en la cual solicitó la inclusión de los códigos UNSPSC a la necesidad relacionada con la contratación de una Solución de Voz IP, Con comunicaciones Unificadas Para los usuarios de todas las sedes de la UNP.



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

ÍTEM	No. DE ACTUALIZACIÓN	FECHA	VALOR PAA	JUSTIFICACIÓN
4	19	06/08/2021	\$ 507.197.258.633 COP	<ul style="list-style-type: none">• A solicitud de la Oficina Asesora de Planeación de Información, en la cual se solicitó la modificación de un (1) proceso relacionado con "Contratar los servicios especializados para la medición de la percepción de satisfacción de usuarios beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección, con relación a los servicios prestados durante el año 2020."• A solicitud de la Subdirección de Talento Humano en la cual se solicitó la inclusión un (1) proceso de mínima cuantía relacionado con contratar el suministro de uniformes institucionales para el Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo (GARO), para realizar el entrenamiento y reentrenamiento de los funcionarios de la entidad.• A solicitud del Grupo de Convenios en la cual solicitó la inclusión de un (1) proceso de comodato.• A solicitud de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección en la cual se solicitó la inclusión de veintinueve (29) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesiones y/o de apoyo a la gestión.
5	20	24/08/2021	\$ 507.994.866.889 COP	<ul style="list-style-type: none">• A solicitud de la Oficina Asesora de Planeación e Información en la cual se realizó la inclusión de una (1) necesidad relacionada con la "Contratar los servicios de soporte, mantenimiento y parametrización a la infraestructura basada en productos Microsoft para la Unidad Nacional de Protección", igualmente la inclusión de una necesidad relacionada con " Compra de tóner para equipos de Impresión para la Unidad Nacional de Protección",• A solicitud del Equipo de Apoyo a la Supervisión Financiera a través del cual se incluyó una (1) necesidad relacionada con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.• A solicitud del Grupo de Comisiones de Servicio y Autorizaciones de Viaje mediante el cual solicitó la inclusión de una (1) necesidad relacionada con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.• A solicitud del Grupo de Almacén General en la cual solicitó la inclusión de dos (2) necesidades relacionadas con suministro de impresión y papelería entre otras solicitudes.
6	21	01/09/2021	\$ 513.341.764.220 COP	<ul style="list-style-type: none">• A solicitud de la Subdirección de Evaluación del Riesgo, en la cual solicito la inclusión de veinte cinco (25) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.• A solicitud de la Secretaría General Grupo de Gestión Administrativa en la cual solicitó la inclusión de una (1) necesidad relacionada con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión y una necesidad relacionada con el arrendamiento de la sede de la UNP en Valledupar.• A solicitud de la Oficina Asesora de Planeación e Información, en la cual solicito la inclusión de doce (12) necesidades relacionadas



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

ÍTEM	No. DE ACTUALIZACIÓN	FECHA	VALOR PAA	JUSTIFICACIÓN
				con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, entre otras solicitudes.
7	22	21/09/2021	\$ 512.499.831.014 COP	<ul style="list-style-type: none">• A solicitud de la Oficina Asesora de Planeación e Información en la cual solicitó la eliminación de algunos procesos de selección toda vez que los mismos ya no se van a adelantar durante la presente vigencia.• A solicitud de la Subdirección de Talento Humano en la cual solicitó la inclusión de un (1) proceso de selección abreviada por acuerdo marco para la contratación del servicio de la ruta para los funcionarios de la UNP.• A solicitud de la Secretaria General - Grupo de Comisiones de Servicio y Autorizaciones de Viaje en la cual este Grupo solicitó la inclusión una (1) necesidad relacionada con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.• A solicitud de la Secretaria General Grupo de Gestión Administrativa en la cual este Grupo solicitó la inclusión de un (1) proceso de Mínima Cuantía para el servicio integral de aseo y cafetería en la sede de la UNP en Valledupar y la inclusión de un proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía para el mantenimiento de las sedes de la UNP.
8	23	24/09/2021	\$ 531.006.095.525	<ul style="list-style-type: none">• A solicitud de la Subdirección de Protección en la cual se incluyeron dos (2) necesidades de la siguiente manera:<ol style="list-style-type: none">1. Una (1) necesidad relacionada con el arrendamiento de vehículos convencionales para ser utilizados. (Grupo 3) por valor de \$ 5.825.075.416,19.2. Una (1) necesidad relacionada con la contratación del servicio de arrendamiento de vehículos blindados (Grupos 2, 3, 5 y 7) por valor de \$12.943.189.095,66.• A solicitud de la Oficina Asesora de Planeación e Información en la cual se incluyeron cuatro (4) necesidades así:<ol style="list-style-type: none">1. Una (1) necesidad relacionada con la adquisición impresoras de carné y suministro de impresión de la UNP por valor de \$77.000.000.2. Una (1) necesidad relacionada con la contratación de la bolsa de repuestos para los equipos de cómputo y demás equipos tecnológicos de la UNP por valor de \$77.000.000.3. Una (1) necesidad relacionada con contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo para usuario final de la UNP por valor de \$ 77.000.000.4. Una (1) necesidad relacionada con contratar el Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos energéticos UPS para La Unidad Nacional de Protección- UNP y sus sedes a nivel nacional por valor de \$ 77.000.000. <p>De igual manera esta dependencia solicitó la eliminación de la siguiente necesidad Adquisición, mantenimiento preventivo correctivo de equipos de</p>



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**



ÍTEM	No. DE ACTUALIZACIÓN	FECHA	VALOR PAA	JUSTIFICACIÓN
				cómputo, periféricos, aires acondicionados, ups, impresoras, planta eléctrica con bolsa de repuestos y renovación de garantía de equipos de cómputo específicos.

Por otra parte, se realizó análisis de los procesos o necesidades incluidas en el PAA 2021, en función de las modalidades de contratación, y aquellos que fueron contratadas y/o adelantadas por la entidad, de acuerdo con la información que reposa en el Grupo de Contratación, observando que la Entidad ha adelantado 242 procesos de contratación en el III Trimestre del 2021.

PROCESOS INCLUIDOS EN EL PAA DEL III TRIMESTRE 2021 NECESIDADES			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. DE NECESIDADES CONTRATADAS	VALOR INICIAL	%
Contratación Directa	273	\$ 16.217.900.927,00	42%
Mínima Cuantía	6	\$ 251.735.328,00	1%
Selección Abreviada de Menor Cuantía	7	\$ 20.519.421.469,00	53%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Subasta Inversa	0	\$ -	0%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco	10	\$ 892.373.056,00	2%
Concurso de Méritos	0	\$ -	0%
Licitación Pública	1	\$ 1.031.615.171,00	3%
TOTAL	297	\$ 38.913.045.951,00	100%

PROCESOS DE CONTRATACION ADELANTADOS EN EL III TRIMESTRE 2021			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. DE NECESIDADES CONTRATADAS	VALOR INICIAL	%
Contratación Directa	216	\$ 13.294.960.784,33	81%
Mínima Cuantía	4	\$ 96.330.747,00	1%
Selección Abreviada de Menor Cuantía	4	\$ 308.303.616,00	2%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Subasta Inversa	0	\$ -	0%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco	18	\$ 2.673.732.765,19	16%
Concurso de Méritos	0	\$ -	0%
Licitación Pública	0	\$ -	0%
TOTAL	242	\$ 16.373.327.912,52	100%



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

De lo anterior, se observa una diferencia de 55 procesos menos en la contratación adelantada frente a los procesos previstos en el PAA para el tercer trimestre de 2021, representados de la siguiente manera:

- Disminución en 57 procesos de contratación directa.
- Disminución de 2 procesos de mínima cuantía.
- Disminución de 3 procesos Selección Abreviada de menor cuantía.
- Aumento de 8 procesos selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco.
- Disminución de 1 proceso Licitación Pública.

Lo anterior, evidenciando una disminución de \$22.539.718.038,48, del valor contratado frente al estimado.

Igualmente, se realizó análisis de los procesos o necesidades incluidas en el PAA en el 1er, 2do y 3do trimestre de 2021, en función de las modalidades de contratación, y aquellos que fueron contratadas y/o adelantadas por la entidad, de acuerdo con la información que reposa en el Grupo de Contratación, observando que la Entidad programo en el PAA inicialmente adelantar 1252 procesos de contratación previstos, así:

PROCESOS INCLUIDOS EN EL PAA DEL I, II Y III TRIMESTRE 2021			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. DE NECESIDADES CONTRATADAS	VALOR INICIAL	%
Contratación Directa	1173	\$ 92.894.873.243,00	17%
Mínima Cuantía	20	\$ 776.735.328,00	0%
Selección Abreviada de Menor Cuantía	28	\$ 405.471.851.229,00	76%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Subasta Inversa	1	\$ 4.478.422.268,00	1%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco	27	\$ 22.434.598.286,00	4%
Concurso de Méritos	0	\$ -	0%
Licitación Pública	3	\$ 4.949.615.171,00	1%
TOTAL	1252	\$ 531.006.095.525,00	100%



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



PROCESOS DE CONTRATACION ADELANTADOS DURANTE EL I, II Y III TRIMESTRE 2021			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. DE NECESIDADES CONTRATADAS	VALOR INICIAL	%
Contratación Directa	1068	\$ 83.047.226.308,33	13%
Mínima Cuantía	10	\$ 147.772.899,00	0%
Selección Abreviada de Menor Cuantía	28	\$ 533.065.663.232,87	82%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Subasta Inversa	3	\$ 3.694.000.000,00	1%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco	54	\$ 19.779.044.330,68	3%
Concurso de Méritos	0	\$ -	0%
Licitación Pública	4	\$ 8.453.429.345,60	1%
TOTAL	1167	\$ 648.187.136.116,48	100%

De lo anterior, se observa que realmente se adelantaron 1.167 procesos de contratación de los 1.252 a los inicialmente programados con una diferencia de 85 procesos menos de la contratación adelantada frente a los procesos previstos en el PAA para el primer, segundo y tercer trimestre de 2021, representados en una disminución en:

Disminución en 105 procesos de contratación directa.

Disminución 10 procesos de mínima cuantía

Aumento en 2 procesos Selección Abreviada de Menor Cuantía – subasta inversa.

Aumento en 27 procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco.

Aumento en 1 proceso de Licitación Pública.

Evidenciando un incremento de \$117.181.040.591.48, del valor contratado frente al estimado y una disminución de los procesos de contratación en 85 procesos menos.

Teniendo en cuenta que se mejoró la identificación y consolidación de las necesidades de la UNP, con el objetivo de permitir que la Entidad aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia, a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que le permita contar con información suficiente para realizar compras coordinadas.






FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL


UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS





El proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía tiene una gran participación con el 82% que representa un presupuesto ejecutado por valor de \$533.065.663.232.87, con 28 procesos para el III Trimestre del 2021.



Análisis primer, segundo y tercer trimestre de 2021:



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

9. RECOMENDACIONES

9.1 Generales

La Entidad en busca de mejorar su oportunidad de identificación de ofertantes aumenta la probabilidad de conseguir en el mercado mejores ofertas y condiciones de competencia con la variedad y aumento de operadores económicos interesados en postularse a los procesos de selección de la UNP.

Aunque las actualizaciones del PAA del III trimestre del 2021 frente a las del III trimestre del 2020, fueron siete (7) menos se ve una buena planeación de las dependencias al momento de identificar las necesidades de la UNP

9.2 Específicas

Continuar con la socialización de las políticas y criterios de identificación y consolidación de las necesidades de la entidad y realizar las consultas a todas las dependencias de la entidad para que identifiquen las necesidades de actualizaciones al PAA de acuerdo a sus necesidades.

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

El aumento de la contratación en la modalidad de selección abreviada de menor cuantía por el incremento en la implementación de las medidas de protección para cubrir las necesidades de la Subdirección de Protección y la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de sus poblaciones objeto y cumplir con la misionalidad de la UNP.

La Secretaria General no está entregando el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con lo establecido en el manual para la formulación y seguimiento a Planes Institucionales que establece que son los primeros (5) cinco días hábiles del mes siguiente al corte del seguimiento PIN-MA-05/V1.

Seguimiento solicitado por la OPAI mediante comunicación interna MEM21-00032292 y reiterado mediante correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2021 y enviado por correo el día 19 de octubre al cual se le hicieron unas observaciones las cuales algunas tuvieron en cuenta y otras no y finalmente radicaron el documento en original el día 27 de octubre de 2021.



11. CONCLUSIONES

En la página web de la UNP (<https://www.unp.gov.co/planes-y-programas>) se encuentran las actualizaciones realizadas al PAA – Plan Anual de Adquisiciones, que en total son (8) ocho para este III trimestre de 2021. Este número de actualizaciones es inferior al realizado en el III tercer trimestre de la vigencia 2020.


Así mismo se resalta que las modificaciones al PAA de la vigencia 2021, se efectuaron con el fin de dar cumplimiento a las resoluciones de la UNP de implementación de medidas de protección de la población beneficiaria y la contratación de prestadores de servicios para el arrendamiento de vehículos blindados, convencionales y personal escolta en desarrollo de los programas de protección de la Subdirección de Protección y la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP.

12. ANEXOS Y SOPORTES


- Informe de seguimiento PAA 3er Trimestre 2021.
- Anexo No. 1 Versión No. 23 Paa Última III Trimestre 2021.
- Anexo No. 2 Contratos Suscritos III Trimestre 2021.
- Anexo No. 3. Contratos Suscritos I, II Y III Trimestre 2021



SAMIR MANUEL BERRIO SCAFF
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Adriana Yaneth Santander Arias		27/10/2021
Revisó			
Aprobó	Samir Manuel Berrio Scaff		

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



INSTRUCTIVO	
CAMPO	DESCRIPCION DEL CAMPO
Portada	Escribir el nombre del Plan al cual se le va a realizar el seguimiento, el periodo a evaluar y fecha de elaboración del documento
Tabla de Contenido	Permite la identificación de los temas a tratar dentro del documento
Desarrollo de la Tabla de Contenido	Debe desarrollarse cada punto como se menciona en el cuerpo del documento
Proyectó	Funcionario y/o Contratistas que produce, elabora el documento solicitado en el proceso
Revisó	Funcionario (Coordinador grupo interno de trabajo) que realiza revisión del documento producido en el proceso Nota: cuando no exista Coordinación o grupo interno de trabajo la revisión como la aprobación del documento recae sobre el líder del proceso.
Aprobó	Funcionario (secretario(a) General, líder del proceso, Jefe de Oficina, subdirector) es el único autorizado para la aprobación de documentos del proceso en el SGI

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
00	Se crea el documento como lo establece el Manual Formulación y seguimiento a Planes	06/11/2020	01

