



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro
es de todos

Mininterior

2021



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2021
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	4.000.000.000
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.000.000.000
				Total Presupuesto de Inversión	\$7.000.00.000



El futuro
es de todos

Mininterior




2. EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN
OCTUBRE DE 2021

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Octubre de 2021	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Octubre de 2021	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	9.000.000.000	4.000.000.000	2.500.000.000	62.50%	717.597.994	17.94%	Para el mes de octubre de 2021, se realizaron 13 implementaciones a través de los contratos Nos. 896 de 2021 suscrito con Inversiones Blucher S.A.S, 928 de 2021, suscrito con Alex Lulico Fernández - Orivac , 929 de 2021 suscrito con Soledad Narváez Janamejoy y 1002 de 2021 suscrito con Marisol Salazar Dagua y se suscribió el contrato 1186 de 2021 con el operador logístico Plaza Mayor para el desarrollo de las actividades Realizar reuniones de acercamiento,talleres de evaluación de riesgos y efectuar Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas .
C-3799-1000-1	Secretaría General		3.000.000.000	2.996.079.371	99,87%	2.996.079.369	99.87%	Para el mes de octubre de 2021, en el componente documental Archivos del Estado y Tecnologías de la información S.A.S. adelanto la Actualización de 4 procedimientos, ajustes a las tablas de Valoración Documental, Tablas de Retención documental y actualización del SIC, se organizo y digitalizo 1.118 ml. Respecto al componente tecnológico el Proveedor de EDURED expuso en general la propuesta para el repositorio y consulta de documentos una vez se realice el proceso de actualización de flujos y actualización del versionamiento de la herramienta Tecnológica donde indica se optimizará el proceso a nivel de rapidez en las transacciones y se informó al Proveedor el snapshot de los servidores de Filipa y Amon con el propósito que procedan con la migración de aplicaciones y la actualización del versionamiento de la aplicación.
Total Inversiones		\$ 9.000.000.000	7.000.000.000	5.946.079.371	78,52%	3.713.677.363	53.05%	





IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA





MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL

