



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro
es de todos

Mininterior

2022



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2021
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	3.625.000.000
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.150.000.000
				Total Presupuesto de Inversión	\$6.775.00.000



El futuro
es de todos

Mininterior




**2. EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN
FEBRERO DE 2022**

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Febrero de 2022	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Febrero de 2022	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	9.000.000.000	3.625.000.000	2.002.645.043	55.25%	0	0.00%	Para el mes de febrero de 2022, se suscribió el contrato 989 de 2022 con Plaza Mayor Medellín y Exposiciones S.A. para el desarrollo de la actividad Realizar reuniones de acercamiento con los grupos y comunidades, Realizar talleres de evaluación de riesgos con grupos y comunidades y Efectuar Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.150.000.000	2.550.000.000	80,95%	438.692.102	13.93%	Para el mes de febrero de 2022, mediante el contrato 834 de 2022 suscrito con Archivos del Estado y Tecnologías de la información S.A.S se reviso el Sistema Integrado de Conservación SIC y se organizo y digitalizo 500 ml de archivo central y se esta aplicando los procedimientos para la conservación y preservación del acervo documental de la UNP. Respecto al componente documental se construyo de forma conjunta el plan de trabajo a desarrollarse por parte del proveedor conforme a la necesidad de los procesos con el apoyo de tecnologías de información. Así mismo fueron aprobadas en un 95% las plantillas desarrolladas por el proveedor incluidas en el flujo de resoluciones CERREM que se encuentran en producción por parte del despacho del Director. El área de infraestructura de la UNP se encuentra realizando el aprovisionamiento de los servidores virtualizados para iniciar con el proceso de migración de los 1.8 TB de información para posteriormente verificar la consulta de la información.
Total Inversiones		\$ 9.000.000.000	6.775.000.000	4.552.645.043	67.20%	438.692.102	6.48%	






IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA





MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL



	Apropiación vigente	Compromisos	Obligado
■ 2022	3.150.000.000	2.550.000.000	438.692.102

