



FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



FORMATO Informe de seguimiento a planes

---



# Informe

---

DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE  
ADQUISICIONES DE SEGUNDA LÍNEA DEFENSA  
(Cuarto Trimestre de 2021)  
(01 de octubre al 31 diciembre de 2021)  
PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional  
UNIDAD NACIONAL DE  
PROTECCIÓN 24-01-2022





## Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. METODOLOGÍA.....	3
4. ALCANCE .....	3
5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS .....	3
6. SEGUIMIENTO .....	3
7. RESULTADOS Y AVANCE .....	4
8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS .....	11
9. RECOMENDACIONES.....	13
9.1 <i>Generales</i> .....	13
9.2 <i>Específicas</i> .....	13
10. RIESGOS IDENTIFICADOS .....	13
11. CONCLUSIONES .....	13
12. ANEXOS Y SOPORTES .....	14



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

## 1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de realizar el seguimiento como segunda línea de defensa a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad Nacional de Protección, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios correspondiente al IV Trimestre de 2021, la información reportada de los contratos celebrados por el Grupo de Contratos de la Secretaría General y los contratos publicados en SECOP II.

## 2. OBJETIVO

Conocer toda la información relevante acerca del comportamiento y/o avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, con el objeto de responder a todas las necesidades planteadas y/o requeridas, a través del seguimiento periódico de ejecución del mismo, de manera que permita establecer el estado del avance de su ejecución y así contribuir a la toma de decisiones ante desviaciones o nuevos requerimientos/actualizaciones que se puedan presentar.

## 3. METODOLOGÍA

Para la obtención de la información se tuvo en cuenta los datos generados por el Grupo de Contratación, los procesos cargados en el SECOP II, y los datos oficiales contenidos en los sistemas de información de la UNP, todo correspondiente al IV Trimestre de 2021. El análisis y evaluación se realizó teniendo en cuenta los datos históricos del IV Trimestre de 2020, a través de la comparación y verificación de los resultados del periodo analizado.

## 4. ALCANCE

El presente informe se realizó con la información contenida en los sistemas de información con corte al 31 de diciembre de 2021. Está asociada a la estrategia institucional de: Gestionar, administrar y ejecutar eficientemente los recursos financieros necesarios desde la programación, apropiación y ejecución para dar cumplimiento a las metas y obtener los resultados de desempeño institucional planificados, y la Perspectiva de Procesos Internos

## 5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

Los datos contenidos en el presente informe fueron tomados del SECOP II.  
<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/ln dex?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Base de datos de datos en Excel de los contratos suscritos para el cuarto trimestre del 2021, suministrada por Secretaría General.



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

**6. SEGUIMIENTO**

Durante el IV trimestre del año 2021 se realizaron doce (12) versiones de actualización al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, una menos comparado con las (13) trece realizadas en el IV trimestre de la vigencia 2020, actualizaciones que reposan en la página WEB e intranet de la entidad.

**7. RESULTADOS Y AVANCE**

Las anteriores actualizaciones se deben a la inclusión de necesidades propias de algunos Grupos Internos de Trabajo o algunas Dependencias y se realizaron con el fin de garantizarlos principios de transparencia de los procesos de contratación, planeación y publicidad de mismos, así como para garantizar la misión de la entidad y su funcionamiento. Las actualizaciones a que hubo lugar dieron cumplimiento a las disposiciones del nuevo Plan Anual de Adquisiciones.

De otra parte, se eliminaron algunas necesidades de contratación por solicitud de las dependencias, teniendo en cuenta que las mismas no requirieron ser adelantadas durante el IV trimestre. Lo anterior, en razón a que algunas necesidades se unificaron en una sola o por los tiempos de contratación.

Lo que llevo a la disminución en una (1) actualización para la vigencia 2021 frente a las realizadas en el mismo periodo en el 2020.

Así mismo de lo corrido de la vigencia 2021 se tienen acumuladas en total treinta y cinco (35) actualizaciones al PAA, frente a las cuarenta y dos (42) actualizaciones realizadas durante la vigencia 2020.

<b>ÍTEM</b>	<b>No. DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR PAA</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
1	24	08/10/2021	\$ 533.539.346.811	<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud del Grupo de Convenios de la Secretaria General en la cual se solicito y realizo la eliminación de dos (2) necesidades argumentando que las mismas ya no se van a adelantar en la presente vigencia, la modificación de dos necesidades en cuanto a valores, fechas de inicio y duración estimada y la inclusión de dos (2) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud del Grupo de Gestión Administrativa en la cual se solicito y realizo la modificación de una (1) necesidad relacionada con los servicios de apoyo a la construcción en cuanto a la modalidad de contratación y valor estimado del mismo.</li></ul>



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

<b>ÍTEM</b>	<b>No. DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR PAA</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
				<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud del equipo de apoyo a la supervisión financiera en la cual se solicitó y realizo la inclusión de una (1) necesidad relacionada con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud del Grupo de Almacen General de la Secretaria en la cual solicito y realizo la inclusión de tres (3) necesidades relacionadas asi:<ul style="list-style-type: none"><li>a). Contratar la adquisición de suministros de impresión,</li><li>b). Contratar la adquisición de papelería, útiles de escritorio y oficina</li><li>C). Contratar los servicios de apoyo operativo y logístico para adelantar los diferentes procesos de destrucción, chatarrización, desintegración física total y desnaturalización de bienes dados de baja de la UNP,</li></ul>A demás de ello se eliminó la necesidad relacionada con los suministros de impresión de la marca ZEBRA.</li><li>• A solicitud de la Subdirección de Talento Humano en la cual se solicitó y realizo la inclusión diecisiete (17) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud de la Subdirección de Protección en la cual se solicitó y realizo la modificación de dos (2) necesidades relacionadas con el mantenimiento de equipos antiexplosivos en cuando a valor estimados, fecha de inicio del proceso y duración estimada de los mismos.</li></ul>
2	25	21/10/2021	\$ 534.474.507.475	<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud de la Oficina Asesora de Planeación e Información en la cual se solicitó y realizo la inclusión de diez (10) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión y la solicitud de inclusión de una (1) necesidad relacionad con Adquirir la ampliación e implementación de la plataforma de hiper-convergencia de la Unidad Nacional de Protección.</li><li>• A solicitud del Grupo de Gestión Contractual en la cual se solicitó y realizo la inclusión de nueve (9) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud del equipo de apoyo a la supervisión financiera en la cual se solicitó y realizo la inclusión de una (1) necesidad relacionada con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li></ul>



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

<b>ÍTEM</b>	<b>No. DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR PAA</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
3	26	26/10/2021	\$ 536.248.512.017	<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud del Grupo de Contabilidad el cual solicitó la inclusión de siete (7) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud del Grupo de Convenio el cual solicitó la inclusión de tres (3) necesidades relacionadas con la contratación de convenios con enfoque diferencial.</li><li>• A solicitud del Grupo de Tesorería el cual solicitó la inclusión de dos (2) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud del Grupo de Gestión Administrativa el cual solicitó la inclusión de doce (12) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud del Grupo de Gestión Documental el cual solicitó la inclusión de diez (10) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud del Grupo de Comisiones de Servicio y Autorizaciones de Viaje el cual solicitó la inclusión de ocho (8) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li></ul>
4	27	28/10/2021	\$ 538.657.111.997	<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud de la Subdirección de Protección la cual solicitó la inclusión de una (1) necesidad relacionada con la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO ANCESTRAL POR LA UNP COMO MEDIDAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL RECOMENDADAS POR EL CERREM."</li><li>• A solicitud de la Oficina Asesora de Planeación e Información la cual solicitó la modificación de una (1) necesidad relacionada con "Contratar la bolsa de repuestos para los equipos de cómputo y demás equipos tecnológicos de la UNP" la cual se estableció de la siguiente manera; "Contratar la adquisición de elementos para los equipos de cómputo y demás equipos tecnológicos de la UNP".</li></ul>
5	28	03/11/2021	\$ 539.329.736.707	<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud de la Dirección General la cual solicitó la inclusión de cinco (5) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud de la Oficina Asesora Jurídica la cual solicitó la inclusión de tres (3) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud de la Subdirección de Evaluación del Riesgo la cual solicitó la inclusión de cuarenta y tres (43) necesidades</li></ul>



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

<b>ÍTEM</b>	<b>No. DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR PAA</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
				<p>relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud de la Subdirección de Protección el cual solicitó la inclusión de dieciocho (18) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión y la solicitud de inclusión de una (1) necesidad relacionada con " Contratar la capacitación para los funcionarios/asociados de la Unidad Nacional de Protección miembros de la organización Sindical ASEP, capacitación que tendrá como enfoque el fortalecimiento sindical, unión sindical, constitución, ley y organización estatal desde una perspectiva laboral, penal y disciplinaria".</li><li>• A solicitud del Grupo de Contabilidad el cual solicitó la inclusión de una (1) necesidades relacionadas con contratar los "Servicios de avalúo de muebles e inmuebles de la Unidad Nacional de Protección"</li></ul>
6	29	05/11/2021	\$ 541.979.736.707 COP	<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud de la Subdirección de Protección el cual solicitó la inclusión de una (1) necesidad relacionada con la "adquisición de camisetas con paneles de blindaje para la protección de espalda, tórax y abdomen de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, para ser implementados en los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección con el fin de dar cumplimiento al objeto misional de la Entidad".</li><li>• A solicitud de la Secretaria General la cual solicitó la inclusión de seis (6) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud de la Dirección General la cual solicitó la modificación de una (1) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en cuanto a fechas, duración y valor estimado del contrato.</li></ul>
7	30	13/11/2021	\$ 541.606.289.533	<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud del Grupo de Gestión Administrativa en la cual se solicitó la inclusión de doce (12) procesos de contratación relacionados con fumigación de sedes, la inclusión de un (1) proceso de arrendamiento de un parqueadero y se modificó una necesidad de seguros en cuanto a valor y modalidad de contratación.</li></ul>



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

<b>ÍTEM</b>	<b>No. DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR PAA</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
8	31	19/11/2021	\$ 541.707.289.533	<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud de la Oficina Asesora Jurídica la cual solicitó la inclusión de tres (3) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales de y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud de la Subdirección de Evaluación del Riesgo la cual solicitó la inclusión de diez (10) necesidades relacionadas con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li></ul>
9	32	22/11/2021	\$ 579.652.414.676	<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud de la Subdirección de Protección la cual solicitó la inclusión de dos (2) necesidades relacionadas de la siguiente manera a). Prestación del servicio de arrendamiento de vehículos convencionales. b). Prestación del servicio de arrendamiento de vehículos Blindados.</li><li>• A solicitud de la Oficina de Control Interno mediante la cual solicito la inclusión de Una (1) necesidad relacionada con la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.</li><li>• A solicitud del Grupo de Gestión Administrativa de la Secretaría General la cual solicito la modificación de Doce (12) necesidades relacionadas con la fumigación de las Sedes de la UNP a Nivel Nacional, dicha solicitud de modificación consistió en la unificación de estas necesidades en una sola teniendo en cuenta la modalidad de contratación.</li><li>• A solicitud del Grupo de Almacén General la cual solicitó la modificación de una (1) necesidad relacionada con la compra de Útiles de Escritorio y Oficina, aquí se modificó la descripción de la necesidad y el valor estimado.</li><li>• A solicitud de la Subdirección de Talento Humano, la cual solicitó la inclusión de una (1) necesidad relacionada con Prestar los servicios de profesionales o técnicos para entrenar, evaluar y capacitar a personal operativo con funciones de protección de acuerdo al PIC 2021.</li><li>• A solicitud de la Oficina Asesora de Planeación e Información la cual solicitó la eliminación de cuatro (4) necesidades de las siguientes necesidades así a).Adquisición, implementación y puesta en funcionamiento de un software ERP, que garantice la optimización de los procesos de Gestión financiera, Gestión adquisición y Administración de Bienes y Servicios, Gestión Estratégica del Talento Humano y Viáticos de la Unidad Nacional de Protección b).Contratar los servicios de soporte, mantenimiento y parametrización a la infraestructura basada en productos Microsoft para la Unidad Nacional de Protección c).Contratar la adquisición de elementos para los equipos de cómputo y demás equipos tecnológicos de la UNP.</li></ul>



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

<b>ÍTEM</b>	<b>No. DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR PAA</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
				<p>d). Contratar el Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos energéticos UPS para La Unidad Nacional de Protección- UNP y sus sedes a nivel nacional, de igual manera se solicitó la inclusión de una (1) necesidad relacionada con la Renovación del Licenciamiento del paquete de productividad Ofimático de Microsoft 365 plan E 1,3,5 y demás software de uso final para los usuarios de la UNP.</p>
10	33	13/12/2021	\$ 579.108.318.969	<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud de la Subdirección de Protección, la cual solicito la inclusión de dos (2) necesidades así:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Adquirir ocho (8) radios portátiles y manos libres y tubo acústico, de conformidad a las características técnicas establecidas por la Entidad, a fin de ser implementados en los esquemas protectivos en cabeza de la Unidad Nacional de Protección.</li><li>b) Contratar la capacitación para los funcionarios/asociados de la Unidad Nacional de Protección miembros de la organización Sindical ASEP, en los temas que se especifican en el Anexo Técnico del presente instrumento.</li></ul></li><li>• A solicitud de la Subdirección de Talento Humano la cual solicito la eliminación de cinco (5) necesidades así:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Tres (3) Necesidades relacionadas con la Prestación de Servicios profesionales y/o apoyo a la gestión.</li><li>b) Una (1) necesidad relacionada con la adquisición de polígrafos.</li><li>c) Una necesidad prestar los servicios de profesionales o técnicos para entrenar, evaluar y capacitar a personal operativo con funciones de protección de acuerdo con el PIC 2021.</li></ul></li><li>• A solicitud del Grupo de Convenios de la Secretaria General, en la cual se solicitó la inclusión una (1) necesidad relacionada con la contratación de Convenios de enfoque diferencial.</li><li>• A solicitud de la Oficina Asesora de Planeación e Información, la cual solicitó la eliminación de una (1) necesidad relacionada con la Auditoría global de certificación integral.</li></ul>



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

<b>ÍTEM</b>	<b>No. DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR PAA</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
11	34	23/12/2021	\$ 587.947.670.969	<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud de la Subdirección de Protección la cual solicitó inclusión de dos (2) necesidades relacionadas de la siguiente manera a). Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones y sedes de la Unidad Nacional de Protección, en la ciudad de Bogotá y Grupos regionales de protección en el territorio nacional. b). Contratar la adquisición de setenta y siete (77) Kits de Primeros Auxilios, para ser implementadas en territorio ancestral como medidas de protección con enfoque diferencial recomendadas por el CERREM. De igual manera esta subdirección solicito la eliminación de una (1) necesidad relacionada con la adquisición de setenta y siete (77) Kits de Primeros Auxilios, para ser implementadas en territorio ancestral como medidas de protección con enfoque diferencial recomendadas por el CERREM.</li><li>• A solicitud del Grupo de Gestión administrativa de la Secretaría General la cual solicito la inclusión de una (1) necesidad relacionada con Contratar suministro de tiquetes aéreos</li></ul>
12	35	01/01/2022	\$ 583.332.670.969	<ul style="list-style-type: none"><li>• A solicitud de la Subdirección de Protección la cual solicito la eliminación de dos (2) necesidades relacionadas de la siguiente manera: a). Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones y sedes de la Unidad Nacional de Protección, en la ciudad de Bogotá y Grupos regionales de protección en el territorio nacional. b) Contratar la adquisición de setenta y siete (77) Kits de Primeros Auxilios, para ser implementadas en territorio ancestral como medidas de protección con enfoque diferencial recomendadas por el CERREM.</li></ul>

Por otra parte, se realizó análisis de los procesos o necesidades incluidas en el PAA2021, en función de las modalidades de contratación, y aquellos que fueron contratadas y/o adelantadas por la entidad, de acuerdo con la información que reposa en el Grupo de Contratación, observando que la Entidad ha adelantado doscientos noventa y cuatro (294) procesos de contratación en el IV Trimestre del 2021 por valor de **\$202.059.345.380**, con la siguiente desagregación en la modalidad de contratación.

De los procesos de contratación realizados, el 4,0% corresponde a Contratación Directa, el 0,5% a Licitación pública, el 0,2% corresponde a Mínima Cuantía, el 93,8% Proceso de Selección Abreviada y el 1,6% a Selección Abreviada de Acuerdo Marco.



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

PROCESOS INCLUIDOS EN EL IV TRIMESTRE DE 2021			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. DE NECESIDADES CONTRATADAS	VALOR TOTAL CONTRATATADO	%
Contratación Directa	191	\$ 6.419.623.899,00	11%
Minima Cuantía	8	\$ 562.101.295,00	1%
Selección Abreviada de Menor Cuantía	4	\$ 37.542.776.754,00	66%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Subasta Inversa	1	\$ 2.408.599.980,00	4%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco	5	\$ 3.265.477.350,00	6%
Concurso de Méritos	0	\$ -	0%
Licitación Pública	1	\$ 6.602.352.000,00	12%
<b>TOTAL</b>	<b>210</b>	<b>\$ 56.800.931.278,00</b>	<b>100,00%</b>

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS IV TRIMESTRE 2021			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. DE NECESIDADES CONTRATADAS	VALOR TOTAL CONTRATATADO	%
Contratación Directa	257	\$ 8.015.530.605,60	4%
Minima Cuantía	7	\$ 341.316.458,20	0%
Selección Abreviada de Menor Cuantía	24	\$ 189.516.917.634,08	94%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Subasta Inversa	0	\$ -	0%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco	7	\$ 3.154.621.781,87	2%
Concurso de Méritos	0	\$ -	0%
Licitación Pública	1	\$ 1.030.958.900,00	1%
<b>TOTAL</b>	<b>296</b>	<b>\$ 202.059.345.380</b>	<b>100,00%</b>

De lo anterior, se observa una diferencia de 86 procesos más en la contratación adelantada frente a los procesos previstos en el PAA para el cuarto trimestre de 2021, representados de la siguiente manera:

- Aumento en 66 procesos de contratación directa.
- Disminución de 1 procesos de mínima cuantía.
- Disminución de 1 procesos de Selección Abreviada de menor cuantía-Subasta Inversa.
- Aumento en 20 procesos Selección Abreviada de menor cuantía.
- Aumento en 2 procesos selección Abreviada - Acuerdo Marco.

Lo anterior, evidenciando un aumento en **\$145.258.414.102**, del valor contratado frente al estimado.

Igualmente, se realizó análisis de los procesos o necesidades incluidas en el PAA en el 1er, 2do, 3er y 4to trimestre de 2021, en función de las modalidades de



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

contratación, y aquellos que fueron contratadas y/o adelantadas por la entidad, de acuerdo con la información que reposa en el Grupo de Contratación, observando que la Entidad ha adelantado 1459 procesos de contratación previstos, así:

PROCESOS INCLUIDOS EN EL PAA I, II, III y IV TRIMESTRE 2021			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. DE NECESIDADES CONTRATADAS	VALOR TOTAL CONTRATATADO	%
Contratación Directa	1348	\$ 97.448.941.308,00	17%
Mínima Cuantía	23	\$ 953.836.623,00	0%
Selección Abreviada de Menor Cuantía	27	\$ 440.845.827.983,00	76%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Subasta Inversa	2	\$ 6.887.022.248,00	1%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco	30	\$ 25.645.075.636,00	4%
Concurso de Méritos	0	\$ -	0%
Licitación Pública	4	\$ 11.551.967.171,00	2%
<b>TOTAL</b>	<b>1434</b>	<b>\$ 583.332.670.969</b>	<b>100,00%</b>

PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS I, II, III y IV TRIMESTRE 2021			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. DE NECESIDADES CONTRATADAS	VALOR TOTAL CONTRATATADO	%
Contratación Directa	1325	\$ 91.062.756.913,93	11%
Mínima Cuantía	17	\$ 489.089.357,20	0%
Selección Abreviada de Menor Cuantía	53	\$ 724.769.871.770,02	85%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Subasta Inversa	3	\$ 3.694.000.000,00	0%
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco	60	\$ 20.746.375.209,48	2%
Concurso de Méritos	0	\$ -	0%
Licitación Pública	1	\$ 9.484.388.245,60	1%
<b>TOTAL</b>	<b>1459</b>	<b>\$ 850.246.481.496</b>	<b>100,00%</b>

De lo anterior, se observa una diferencia de 25 procesos de la contratación adelantada frente a los procesos previstos en el PAA para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021, representados de la siguiente manera:



- Disminución en 23 procesos de contratación directa.
- Disminución de 6 procesos de mínima cuantía.
- Aumento en 26 procesos Selección Abreviada de Menor Cuantía.
- Aumento en 1 proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía – subasta inversa.
- Aumento en 30 procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco, y finalmente, una Disminución en 3 procesos de Licitación Pública.

Lo anterior, evidenciando un incremento de **\$266.913.810.527**, del valor contratado frente al estimado.





### 8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS





# FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES


## PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

### UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN




Análisis primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021:

#### PROCESOS INCLUIDOS EN EL PAA I, II, III y IV TRIMESTRE 2021



#### PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS I, II, III y IV TRIMESTRE 2021





## **9. RECOMENDACIONES**

### *9.1 Generales*

La Entidad en busca de mejorar su oportunidad de identificación de ofertantes aumenta la probabilidad de conseguir en el mercado mejores ofertas y condiciones de competencia con la variedad y aumento de operadores económicos interesados en postularse a los procesos de selección de la UNP.

### *9.2 Específicas*

Continuar con la socialización de las políticas y criterios de identificación y consolidación de las necesidades de la entidad y realizar las consultas a todas las dependencias de la entidad para que identifiquen las necesidades de actualizaciones al PAA de acuerdo a sus necesidades.

## **10. RIESGOS IDENTIFICADOS**

El aumento de la contratación en la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía por el incremento en la implementación de las medidas de protección para cubrir las necesidades de la Subdirección de Protección y la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de sus poblaciones objeto y cumplir con la misionalidad de la UNP.

## **11. CONCLUSIONES**

En la página web de la UNP ( <https://www.unp.gov.co/planes-y-programas> ) se encuentran las actualizaciones realizadas al PAA – Plan Anual de Adquisiciones, que en total son (12) doce para este IV trimestre de 2021. Este número de actualizaciones es inferior al realizado en el IV trimestre de la vigencia 2020.

implementación de medidas de protección de la población beneficiaria y la contratación de prestadores de servicios para el arrendamiento de vehículos blindados, convencionales y personal escolta en desarrollo de los programas de protección de la Subdirección de Protección y la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP.



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

**12. ANEXOS Y SOPORTES**

- Informe de seguimiento PAA IV Trimestre 2021.
- Anexo No. 1 Versión No. 35 PAA Última IV Trimestre 2021.
- Anexo No. 2 Contratos Suscritos IV Trimestre 2021.
- Anexo No. 3. Contratos Suscritos I, II, III y IV Trimestre 2021.

**Samir Berrío S.****SAMIR MANUEL BERRIO SCAFF**Jefe Oficina Asesora de Planeación e  
Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Angélica María Mazoneth Morón	<i>Angélica Mazoneth</i>	24/01/2022
Revisó	Adriana Yaneth Santander Arias	<i>Adriana Yaneth</i>	
Aprobó	Samir Manuel Berrío Scaff	<i>Samir Berrío</i>	

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

<b>INSTRUCTIVO</b>	
<b>CAMPO</b>	<b>DESCRIPCION DEL CAMPO</b>
Portada	Escribir el nombre del Plan al cual se le va a realizar el seguimiento, el periodo a evaluar y fecha de elaboración del documento
Tabla de Contenido	Permite la identificación de los temas a tratar dentro del documento
Desarrollo de la Tabla de Contenido	Debe desarrollarse cada punto como se menciona en el cuerpo del documento
Proyectó	Funcionario y/o Contratistas que produce, elabora el documento solicitado en el proceso
Revisó	Funcionario (Coordinador grupo interno de trabajo) que realiza revisión del documento producido en el proceso Nota: cuando no exista Coordinación o grupo interno de trabajo la revisión como la aprobación del documento recae sobre el líder del proceso.
Aprobó	Funcionario (secretario(a) General, líder del proceso, Jefe de Oficina, subdirector) es el único autorizado para la aprobación de documentos del proceso en el SGI

<b>VERSIÓN INICIAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN FINAL</b>
00	Se crea el documento como lo establece el Manual Formulación y seguimiento a Planes	06/11/2020	01



