



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

## EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro  
es de todos

Mininterior

2022



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

## 1.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2021
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	3.625.000.000
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.150.000.000
				<b>Total Presupuesto de Inversión</b>	<b>\$6.775.00.000</b>



El futuro  
es de todos

Mininterior




**2. EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN  
MARZO DE 2022**

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Marzo de 2022	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Marzo de 2022	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	9.000.000.000	3.625.000.000	2.002.645.043	55.25%	0	0.00%	Para el mes de marzo de 2022, mediante el contrato 989 de 2022 con Plaza Mayor Medellín y Exposiciones S.A. se realizaron 7 talleres de evaluación de riesgos con grupos y comunidades y 5 Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas para el cumplimiento del acuerdo I14.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.150.000.000	2.550.000.000	80,95%	711.482.407	22.59%	Para el mes de marzo de 2022, mediante el contrato 834 de 2022 suscrito con Archivos del Estado y Tecnologías de la información S.A.S se adelantaron las visitas de Inspección física, condiciones ambientales, estado de conservación y levantamiento fotográfico de los depósitos de archivo, Muestreo aleatorio (5%) del estado de conservación y archivístico. De la actividad 4 se ha realizado la aplicación de la herramienta de diagnóstico e inspección física a 67 oficinas del total de 74, restando cuatro dependencias, el avance de esta actividad se encuentra en el 90,5%. Así mismo se organizo y digitalizo 100 ml de archivo central y se esta aplicando los procedimientos para la conservación y preservación del acervo documental de la UNP.  Respecto al componente documental se construyo de forma conjunta el plan de trabajo a desarrollarse por parte del proveedor conforme a la necesidad de los procesos con el apoyo de tecnologías de información. Así mismo fueron aprobadas en un 95% las plantillas desarrolladas por el proveedor incluidas en el flujo de resoluciones CERREM que se encuentran en producción por parte del despacho del Director. El área de infraestructura de la UNP se encuentra realizando el aprovisionamiento de los servidores virtualizados para iniciar con el proceso de migración de los 1.8 TB de información para posteriormente verificar la consulta de la información.
<b>Total Inversiones</b>		<b>\$ 9.000.000.000</b>	<b>6.775.000.000</b>	<b>4.552.645.043</b>	<b>67.20%</b>	<b>711.482.407</b>	<b>10.50%</b>	





## IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA





## MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL

