



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro
es de todos

Mininterior

2022



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2021
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	3.625.000.000
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.150.000.000
				Total Presupuesto de Inversión \$6.775.00.000	



El futuro
es de todos

Mininterior



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

2. EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN MAYO DE 2022

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Mayo de 2022	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Mayo de 2022	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	9.000.000.000	3.625.000.000	2.002.645.043	55.25%	350.765.492	9.68%	Para el mes de mayo de 2022, mediante el contrato 989 de 2022 con Plaza Mayor Medellín y Exposiciones S.A. se realizaron 5 reuniones de acercamiento, 21 talleres de evaluación de riesgos con grupos y comunidades y 9 Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas para el cumplimiento del acuerdo 114.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.150.000.000	2.550.000.000	80,95%	1.075.202.813	34.13%	Para el mes de mayo de 2022, no se ejecuto las actividades. Dotar de instrumentos archivísticos y de gestión de la información actualizados, Organizar la documentación de la UNP, Aplicar los procedimientos para la conservación y preservación del acervo documental de la UNP y Digitalización de Documentación correspondiente al contrato No 834 de 2022 suscrito con Archivos del Estado y Tecnología de la Información S.A.S debido a que se esta dando cumplimiento a lo proferido en la Sentencia C-153 de fecha 13 de mayo del 2022. Respecto al componente tecnológico se avanzó en las revisiones en conjunto con el Proveedor, usuarios finales y el equipo de GTI el flujo V2 de Resoluciones CERREM en las que se validaron y aprobaron todas las plantillas, se aprobó el flujo funcionalmente en las tres tareas principales, se validó el funcionamiento del código QR y ajustes respecto de la forma en los documentos de salida. En el marco del ajuste y puesta en marcha del SGDA de la UNP el Proveedor realizó la migración y pruebas del aplicativo power file, así como la data asociada a los fondos documentales. el Proveedor capacitó a trece (13) personas de los grupos del CERREM y el Despacho de la Dirección en el manejo de la nueva versión V2 del aplicativo GeDoc, flujo Resoluciones.
Total Inversiones		\$ 9.000.000.000	6.775.000.000	4.552.645.043	67.20%	1.425.968.305	21.05%	




El futuro
es de todos

Mininterior



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA



	Apropiación vigente	Compromisos	Obligado
■ 2022	3.625.000.000	2.002.645.043	350.765.492




El futuro
es de todos

Mininterior



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL



	Apropiación vigente	Compromisos	Obligado
2022	3.150.000.000	2.550.000.000	1.075.202.813



El futuro
es de todos

Mininterior