



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro
es de todos

Mininterior

2022



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2021
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	3.625.000.000
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.150.000.000
				Total Presupuesto de Inversión	\$6.775.00.000



El futuro
es de todos

Mininterior




**2. EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN
JUNIO DE 2022**

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Junio de 2022	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Junio de 2022	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	9.000.000.000	3.625.000.000	2.002.645.043	55.25%	730.986.591	20.17%	Para el mes de junio de 2022, mediante el contrato 989 de 2022 con Plaza Mayor Medellín y Exposiciones S.A. se realizaron 5 reuniones de acercamiento, 21 talleres de evaluación de riesgos con grupos y comunidades y 9 Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas para el cumplimiento del acuerdo 114.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.150.000.000	2.550.000.000	80,95%	1.075.202.813	34.13%	<p>Para el mes de junio de 2022, no se ejecuto las actividades. Dotar de instrumentos archivísticos y de gestión de la información actualizados, Organizar la documentación de la UNP, Aplicar los procedimientos para la conservación y preservación del acervo documental de la UNP y Digitalización de Documentación correspondiente al contrato No 834 de 2022 suscrito con Archivos del Estado y Tecnología de la Información S.A.S debido a que se esta dando cumplimiento a lo proferido en la Sentencia C-153 de fecha 13 de mayo del 2022.</p> <p>Respecto al componente tecnológico se adelantaron mesas de trabajo de seguimiento con el proveedor y sesiones de pruebas para puesta en producción del flujo de resoluciones 2.0, y para trasladar a la herramienta, la funcionalidad relacionada con la generación de actos administrativos para casos de colectivos.</p> <p>Del mismo modo, se generó un nuevo flujo asociado con la generación de actos administrativos para Colectivos, cuya base planteada fue el flujo modificado en su versión 2.0, y al que se le continúan realizando ajustes para su adecuación específica para el fin descrito</p>
Total Inversiones		\$ 9.000.000.000	6.775.000.000	4.552.645.043	67.20%	1.806.189.404	26.66%	





IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA



	Apropiación vigente	Compromisos	Obligado
■ 2022	3.625.000.000	2.002.645.043	730.986.591





MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL

