



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE SEGUNDA LÍNEA DEFENSA

(Segundo Trimestre de 2022)

(01 de abril al 30 junio de 2022)

PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional
UNIDAD NACIONAL DE
PROTECCIÓN
06/11/2020



El futuro
es de todos

Mininterior





FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. METODOLOGÍA.....	3
4. ALCANCE	3
5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS	3
6. SEGUIMIENTO	3
7. RESULTADOS Y AVANCE	4
8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	11
9. RECOMENDACIONES.....	13
9.1 <i>Generales</i>	13
9.2 <i>Específicas</i>	13
10. RIESGOS IDENTIFICADOS	13
11. CONCLUSIONES	13
12. ANEXOS Y SOPORTES	14



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de realizar el seguimiento como segunda línea de defensa a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Unidad Nacional de Protección, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios correspondiente al II Trimestre de 2022, la información reportada de los contratos celebrados por el Grupo de Contratos de la Secretaría General y los contratos publicados en SECOP II.

2. OBJETIVO

Conocer toda la información relevante acerca del comportamiento y/o avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, con el objeto de responder a todas las necesidades planteadas y/o requeridas, a través del seguimiento periódico de ejecución de este de manera que permita establecer el estado del avance de su ejecución y así contribuir a la toma de decisiones ante desviaciones o nuevos requerimientos/actualizaciones que se puedan presentar.

3. METODOLOGÍA

Para la obtención de la información se tuvo en cuenta los datos generados por el Grupo de Contratación, los procesos cargados en el SECOP II, y los datos oficiales contenidos en los sistemas de información de la UNP, todo correspondiente al II Trimestre de 2022. El análisis comparativo del número de actualizaciones realizadas al PAA se hace en base al mismo periodo del año anterior, correspondiente al II Trimestre de 2021.

4. ALCANCE



El presente informe se realizó con la información suministrada en el informe de seguimiento realizado por la Secretaría General como primera línea de defensa y asociado a la estrategia institucional de: *"Gestionar, administrar y ejecutar eficientemente los recursos financieros necesarios desde la programación, apropiación y ejecución para dar cumplimiento a las metas y obtener los resultados de desempeño institucional planificados, y la Perspectiva de Procesos Internos."*

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

Los datos contenidos en el presente informe fueron suministrados por la secretaria general y tomados de la plataforma SECOP II.

Anexo No. 1 Consolidado de Necesidades VS Contratos Suscritos II Trimestre 2022
 Anexo No. 2 Contratos Suscritos II Trimestre 2022
 Anexo No. 3 Versión No. 14 Plan Anual de Adquisiciones 2022
 Anexo No. 4 Detalle de Necesidades NO Adelantadas durante el II Trimestre 2022.



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

6. SEGUIMIENTO

Para el II Trimestre del año 2022 se realizó un análisis de los resultados en función con las necesidades y procesos previstos del periodo, comparando y evaluando respecto al comportamiento de la ejecución del PAA del II Trimestre de 2021, publicado en la web de la entidad. A partir de este seguimiento se establece el cumplimiento y/o desviaciones en la adecuada gestión del plan, para contar con la información relevante para la toma de decisiones y ajustes a éste.

7. RESULTADOS Y AVANCE

Durante el II Trimestre del año 2022 se realizaron seis (06) ajustes al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, los ajustes se soportan en las necesidades propias de los procesos y se realizaron con el fin de garantizar los principios de transparencia en la contratación, planeación y publicidad de estos, así como garantizar la misión de la entidad y su funcionamiento. Cabe anotar, que todos los ajustes a que hubo lugar dieron cumplimiento a las disposiciones del Plan Anual de Adquisiciones.

Lo anterior se puede consultar en los reportes realizados en la plataforma del SECOP II.

A continuación, se presenta el resumen de las necesidades incluidas en el PAA a corte 1 de abril al 30 de junio de 2022

CONSOLIDADO DE NECESIDADES INCLUIDAS EN EL PAA DEL II TRIMESTRE 2022 (CORTE 30/06/2022)				
ITEM	MODALIDAD DE CONTRATACION	No. DE NECESIDADES	VALOR INICIAL	%
1	Contratación directa	24	\$ 2.832.158.452,00	49%
2	Mínima Cuantía	7	\$ 272.435.000,00	14%
3	Selección Abreviada de Menor Cuantía	7	\$ 102.491.089.153,00	14%
4	Selección Abreviada de Menor Cuantía - Subasta Inversa	0	\$ -	0%
5	Selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco	10	\$ 14.576.533.045,00	20%
6	Concurso de Meritos	0	\$ -	0%
7	Licitación Pública	1	\$ 1.159.828.443,00	2%
TOTAL		49	\$ 121.332.044.093,00	100%

Fuente: secretaria general – Grupo Contratación


De otra parte, la entidad de acuerdo con la información que reposa en el Grupo de Contratación y al anexo 2 Contratos Suscritos II Trimestre 2022 remitido, se adelantaron 24 procesos de contratación así:



CONSOLIDADO DE CONTRATOS SUSCRITOS O ADELANTADOS EN EL II TRIMESTRE 2022 (CORTE 30/06/2022)				
ITEM	MODALIDAD DE CONTRATACION	No. DE NECESIDADES	VALOR INICIAL	%
1	Contratación directa	3	\$ 11.913.203.588,00	13%
2	Mínima Cuantía	8	\$ 157.894.214,00	33%
3	Selección Abreviada de Menor Cuantía	3	\$ 1.952.152.995,00	13%
4	Selección Abreviada de Menor Cuantía - Subasta Inversa	3	\$ 9.641.735.750,00	13%
5	Selección Abreviada de Menor Cuantía - Acuerdo Marco	6	\$ 10.705.305.627,68	25%
6	Concurso de Meritos	0	\$ -	0%
7	Licitación Pública	1	\$ 1.159.828.300,00	4%
TOTAL		24	\$ 35.530.120.474,68	100%

Fuente: secretaria general – Grupo Contratación

A continuación, se relacionan los procesos que no suscribieron procesos de contratación durante el trimestre:



Fuente: OAPI - GPIGI


Referente al número de procesos adelantados vs. los proyectados se evidencia que la mayor incidencia en la NO realización de éstos, estuvo a cargo de la Oficina Asesora de Planeación e Información cuyos procesos están bajo la modalidad de contratación directa, la cual dejó de adelantar 22 procesos, seguida de la Subdirección de Protección con 3 procesos.



Lo anterior, teniendo en cuenta que, por la coyuntura política del país, la entidad por cumplimiento normativo de la Ley de Garantías Electorales limita la contratación directa de las entidades estatales que se rigen por el estatuto nacional de contratación, realizándose solamente 1 proceso por Licitación Pública

Frente a los demás procesos que no adelantaron la contratación, la secretaria general no manifestó los motivos por los cuales no se celebraron dichas contrataciones; por tanto, se aclara que la OAPI de acuerdo con los soportes suministrados no pudo establecer las causales de no adelantar dichos procesos.

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS



CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EN EL II TRIMESTRE 2022 A CORTE 30/06/2022



9. RECOMENDACIONES



9.1 Generales

Se recomienda al proceso adjuntar los informes emitidos por la plataforma SECOP II que soportan el Plan Anual de Adquisiciones.

9.2 Específicas

- Anexar en el siguiente informe la tabla de valores establecida por la entidad de los montos de las diferentes modalidades de contratación.
- Es importante que el proceso tenga claridad en los siguientes términos utilizados para las modificaciones que se realizan al PAA ya que ajuste y actualización para este caso no es lo mismo. Lo anterior dado que **ajuste** obedece a los cambios permanentes que se realizan al plan por las necesidades presentadas y **actualización** se refiere al cambio total del plan ya sea de una vigencia a otra o por normatividad.



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

- Se recomienda al proceso que cuando la entidad se encuentre inmersa en Ley de Garantías, tener en cuenta las modalidades que presentan restricciones para la contratación, ya que no se puede justificar el no cumplimiento del PAA en el período por este motivo, teniendo en cuenta que existen modalidades que se pudieron celebrar de acuerdo con lo establecido en la Ley 996 de 2005.
- Se recomienda soportar en el próximo informe, las modalidades de contratación por cada uno de los procesos que no lograron adelantar durante el periodo del informe. Es decir, cuantificar y cualificar las modalidades de contratación para cada uno de los procesos.

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

Contrataciones realizadas en la modalidad de selección abreviada y selección abreviada mínima cuantía – Acuerdo marco que no se encontraba reportada para el trimestre.

Las evidencias que soportan el informe corresponden a archivos de Excel y no a los emitidos por la plataforma SECOP II, que pueden presentar alteraciones en la información.

Inconsistencia en el número de necesidades reportado por el proceso, comparado con el número de contratos suscritos y el número de procesos no adelantados.

11. CONCLUSIONES



Las modificaciones al PAA vigencia 2022, fueron efectuadas para dar cumplimiento a los actos administrativos de implementación de medidas de protección de la población beneficiaria y la contratación de servicios para el arrendamiento de vehículos blindados, convencionales y personal escolta en desarrollo de los programas de protección de la Subdirección de Protección de la UNP y de las necesidades de otros procesos de la entidad.

De acuerdo con lo analizado en el periodo se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del plan en el segundo trimestre del 49%.

12. ANEXOS Y SOPORTES

- Anexo No. 1 Consolidado de Necesidades VS Contratos Suscritos II Trimestre 2022.
- Anexo No. 2 Contratos Suscritos II Trimestre 2022.
- Anexo No. 3. Versión No. 14 Plan Anual de Adquisiciones 2022.




	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

- Anexo No. 4 Detalle de Necesidades NO Adelantadas Durante el II Trimestre 2022.
- Informe de seguimiento II Trimestre PAA 2021 – OAPI.


SAMIR MANUEL BERRIO SCAFF

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Angélica María Mazoneth Morón		12/08/2022
Revisó	Eliana Elisabeth Mateus Fuentes		
Aprobó	Samir Manuel Berrio Scaff		

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.



2. 1908