



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION UNP



El futuro
es de todos

Mininterior

2022



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

1.PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2022
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	3.625.000.000
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.150.000.000
				Total Presupuesto de Inversión \$6.775.00.000	



El futuro
es de todos

Mininterior



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

2. EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN SEPTIEMBRE DE 2022

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Septiembre de 2022	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Septiembre de 2022	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	9.000.000.000	3.625.000.000	3.545.260.579	97.80%	1.847.535.917	50.97%	Para el mes de septiembre de 2022, mediante el contrato 989 de 2022 suscrito con Plaza Mayor Medellín y Exposiciones S.A. y el contrato 1051 de 2022 suscrito con Plaza Mayor Medellín y Exposiciones S.A se realizaron 6 reuniones de acercamiento, 39 talleres de evaluación de riesgos con grupos y comunidades y 21 Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas para el cumplimiento del acuerdo 114. Así mismo mediante el contrato 1111 de 2022 suscrito con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada ASO-CIT se adelanto 1 implementación de medidas de protección colectiva con el Pueblo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.150.000.000	3.068.626.400	97.42%	1.670.174.633	53.02%	Para el mes de septiembre de 2022, no se reporto avance por parte del contratista Archivos del Estado y Tecnología de la Información S.A.S para la realización de las actividades Dotar de instrumentos archivísticos y de gestión de la información actualizados, Organizar la documentación de la UNP y Digitalización de Documentación. Respecto al componente tecnológico se adelantaron tres mesas de trabajo con el Proveedor de la aplicación con el propósito de realizar la validación de los flujos de CERREM Resoluciones V 2.0 y la VURC con las áreas funcionales y el proveedor. Se realizaron treinta y cuatro (34) retroalimentaciones al Proveedor frente a los módulos colectivos, CERREM, VURC, OPAS, PQRS.
Total Inversiones		\$ 9.000.000.000	6.775.000.000	6.613.886.979	97.62%	3.517.710.550	51.92%	




El futuro
es de todos

MinInterior



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA



	Apropiación vigente	Compromisos	Obligado
■ 2022	3,625,000,000	3,545,260,579	1,847,535,917




El futuro
es de todos

Mininterior



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNP A NIVEL NACIONAL



El futuro
es de todos

Ministerio del Interior