


Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES DE SEGUNDA LÍNEA DEFENSA
(Tercer Trimestre de 2022)
(01 de Julio al 30 Septiembre de 2022)
PIN-FT-35 / V1Planeación Institucional
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
06/11/2020



MINISTERIO DEL INTERIOR

Tabla de Contenido



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVO.....	3
3.	METODOLOGÍA.....	3
4.	ALCANCE	3
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS	3
6.	SEGUIMIENTO	3
7.	RESULTADOS Y AVANCE	4
8.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	11
9.	RECOMENDACIONES.....	13
9.1	<i>Generales</i>	13
9.2	<i>Específicas</i>	13
10.	RIESGOS IDENTIFICADOS	13
11.	CONCLUSIONES	13
12.	ANEXOS Y SOPORTES	14



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de realizar el seguimiento como segunda línea de defensa a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Unidad Nacional de Protección, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios correspondiente al III Trimestre de 2022, la información reportada de los contratos celebrados por el Grupo de Contratos de la Secretaría General y los contratos publicados en SECOP II; mediante la presentación de las necesidades proyectadas y contratadas en el periodo y las modalidades de contratación desarrolladas.

2. OBJETIVO

Conocer toda la información relevante acerca del comportamiento y/o avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, con el objeto de responder a todas las necesidades planteadas y/o requeridas, a través del seguimiento periódico de ejecución del mismo de manera que permita establecer el estado del avance de su ejecución y así contribuir a la toma de decisiones ante desviaciones o nuevos requerimientos/actualizaciones que se puedan presentar.

3. METODOLOGÍA

Para la obtención de la información se tuvo en cuenta los datos generados por el Grupo de Contratación, los procesos cargados en el SECOP II, y los datos oficiales contenidos en los sistemas de información de la UNP, todo correspondiente al III Trimestre de 2022. El análisis comparativo del número de actualizaciones realizadas al PAA se hace en base al mismo periodo del año anterior, correspondiente al III Trimestre de 2021.

4. ALCANCE

El presente informe se realizó con la información contenida en los sistemas de información con corte al 30 de septiembre de 2022. Está asociada a la estrategia institucional identificada No 20: Gestionar, administrar y ejecutar eficientemente los recursos financieros necesarios desde la programación, apropiación y ejecución para dar cumplimiento a las metas y obtener los resultados de desempeño institucional planificados.

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

Los datos contenidos en el presente informe fueron tomados del SECOP II <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Y de la tienda virtual del estado colombiano (TVEC)

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estadocolombiano/ordenescompra/?number_order=&state=&entity=UNIDAD%20NACIONAL%20DE%20PROTECCION&tool=&date_to=2022-09-30&date_from=2022-07-01



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

6. SEGUIMIENTO

Para el III Trimestre del año 2022 se realizó un análisis de los resultados en función con las necesidades y procesos previstos del periodo, comparando y evaluando respecto al comportamiento de la ejecución del PAA del III Trimestre de 2021, publicado en la web de la entidad. A partir de este seguimiento se establece el cumplimiento y/o desviaciones en la adecuada gestión del plan, para contar con la información relevante para la toma de decisiones y ajustes a éste.

7. RESULTADOS Y AVANCE

Durante el III Trimestre del año 2022 se realizaron cinco (05) versiones de actualización al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, el cual disminuyó de acuerdo al número comparado con el III Trimestre de la vigencia 2021 correspondiente a ocho (08) versiones de actualización que reposan en la página web e intranet de la entidad.

Lo anterior se puede consultar en los reportes realizados en la plataforma del SECOP II.

A continuación, se presenta el resumen de las necesidades incluidas en el PAA a corte 1 de julio al 30 de septiembre de 2022

CONSOLIDADO DE NECESIDADES INCLUIDAS EN EL PAA PARA EL III TRIMESTRE 2022				
ITEM	MODALIDAD DE CONTRATACION	No DE NECESIDADES	VALOR INICIAL	%
1	Contratacion Directa*	240	\$ 14.647.872.327,00	91%
2	Licitacion Publica	1	\$ 5.950.000.000,00	0%
3	Minima Cuantia	10	\$ 563.065.596,00	4%
4	Selección Abreviada - Acuerdo Macro	5	\$ 1.595.000.000,00	2%
5	Selección Abreviada - Minima Cuantia	7	\$ 87.049.240.084,00	3%
6	Selección Abreviada - Subasta Inversa	1	\$ 135.000.000,00	0%
TOTAL		264	\$ 109.940.178.007,00	100%
Nota: meses, con una modalidad de selección de contratación directa, registra un valor total estimado en \$0 y Valor estimado en la vigencia actual de \$0. Nombre del Responsable: ROSY DEYANIRA CAPACHO CARVAJAL				



De otra parte, la entidad de acuerdo con la información que reposa en el Grupo de Contratación y al anexo 2 Contratos Suscritos III Trimestre 2022 remitido, se adelantaron 38 procesos de contratación.

CONSOLIDADO DE CONTRATOS SUSCRITOS O ADELANTADOS PARA EL III TRIMESTRE 2022					
ITEM	MODALIDAD DE CONTRATACION	No DE NECESIDADES	VALOR INICIAL	%	%
1	Contratacion Directa*	9	\$ 5.636.736.577,00	29%	SECOP*
		2	\$ 6.513.519.140,00		RESERVADOS
2	Licitacion Publica	1	\$ 5.399.996.851,00	3%	SECOP
3	Minima Cuantia	8	\$ 343.481.639,00	21%	SECOP
5	Selección Abreviada - Mini	18	\$ 121.826.254.165,00	47%	SECOP
TOTAL		38	\$ 139.719.988.372,00	100%	
Nota: Para el mes de Septiembre se identifica que el contrato denominado: Contrato de comodato (vehículo blindado - MININTERIOR); con una duración de 48 meses, con una modalidad de selección de contratación directa, registra un valor total estimado en \$0 y Valor estimado en la vigencia actual de \$0. Nombre del Responsable: ROSY DEYANIRA CAPACHO CARVAJAL					



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

De manera que, se realizó análisis de los procesos o necesidades incluidas en el PAA 2022, en función de las modalidades de contratación, y aquellos que fueron contratadas y/o adelantadas por la entidad, de acuerdo con la información que reposa en el Grupo de Contratación, observando que la Entidad ha adelantado los siguientes procesos de contratación; con base en lo planeado.



Del siguiente gráfico, se identifica que lo proyectado, en realidad no fue lo contratado, puesto que se evidencian diferencias en los valores para cada modalidad.

Para el caso de la contratación directa, se evidencia un saldo no ejecutado por valor de \$ \$ 2.497.616.610; seguido de la licitación pública con un saldo de \$550.003.149 y mínima cuantía por un valor de \$219.583.957.



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Caso contrario fue identificado en las modalidades de Selección Abreviada - Acuerdo Macro y subasta inversa en la cual, de acuerdo con la información suministrada, no se evidenciaron valores contratados.

Por último, es necesario mencionar, que la mayor diferencia fue evidenciada en la modalidad de contratación Selección Abreviada - Mínima Cuantía; en la cual registra un valor contratado por encima de lo planeado, es decir, un aumento en \$34.777.014.081.

Se puede identificar, en el grafico siguiente que la contratación directa, es la modalidad con mayor número de necesidades planeadas, seguida de la mínima cuantía, y selección abreviada – mínima cuantía.




Ahora bien, frente a las versiones realizadas, las cuales se detallarán a continuación; mediante grafico se identifica que el mayor número en las variaciones corresponde de nuevo en la modalidad de contratación directa, mínima cuantía y selección abreviada mínima cuantía.

Caso contrario se evidencia con las demás modalidades como lo son: licitación pública, selección abreviada acuerdo macro y selección abreviada subasta inversa en la cual dentro de las versiones generadas las necesidades se mantuvieron constantes.

Por último, indicar que a pesar que el PAA, fue objeto de ajuste mediante 5 versiones, la ultima versión, detalla el numero de necesidades para cada modalidad y el valor total, es igual a la versión planeada.





Las anteriores actualizaciones se deben a la inclusión de necesidades propias de algunos Grupos Internos de Trabajo o algunas Dependencias y se realizaron con el fin de garantizar los principios de transparencia de los procesos de contratación, planeación y publicidad de mismos, así como para garantizar la misión de la entidad y su funcionamiento. Cabe anotar, que todas las actualizaciones a que hubo lugar dieron cumplimiento a las disposiciones del Plan Anual de Adquisiciones.

Adicionalmente, para el III Trimestre de 2022 se adelantaron procesos de contratación de las diferentes modalidades por valor de \$109.940.178.007,00, que, frente a los valores estimados o proyectados en el PAA, se presentan por modalidad de contratación de la siguiente manera:

De lo anterior y de acuerdo con el valor contratado frente al presupuestado se logra el siguiente detalle:

ITEM	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR INICIAL	VALOR CONTRATADO
1	Contratación Directa*	\$ 14.647.872.327,00	\$ 12.150.255.717,00
2	Licitación Pública	\$ 5.950.000.000,00	\$ 5.399.996.851,00
3	Mínima Cuantía	\$ 563.065.596,00	\$ 343.481.639,00
4	Selección Abreviada - Acuerdo Macro	\$ 1.595.000.000,00	\$ -
5	Selección Abreviada - Mínima Cuantía	\$ 87.049.240.084,00	\$ 121.826.254.165,00
6	Selección Abreviada - Subasta Inversa	\$ 135.000.000,00	\$ -
TOTAL		\$ 109.940.178.007,00	\$ 139.719.988.372,00



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Lo anterior, evidencia un aumento en **\$29.779.810.365** del valor contratado frente al estimado.

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS


CONSOLIDADO DE VALORES DE CONTRATOS SUSCRITOS O ADELANTADOS PARA EL III TRIMESTRE DE 2022




CONSOLIDADO DE NÚMERO DE NECESIDADES DE CONTRATOS SUSCRITOS O ADELANTADOS PARA EL III TRIMESTRE DE 2022



CONSOLIDADO DE VALORES EN PESOS DE LAS NECESIDADES INCLUIDAS EN EL PAA PARA EL III TRIMESTRE DE 2022



CONSOLIDADO DE NUMERO DE NECESIDADES INCLUIDAS EN EL PAA PARA EL III TRIMESTRE DE 2022



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

9. RECOMENDACIONES

9.1 Generales

En aras de realizar una correcta verificación del cumplimiento del plan por parte de la OAPI como segunda línea de defensa, es importante que se remitan los soportes y evidencias correspondientes del trimestre y atienda las recomendaciones respectivas.

9.2 Específicas

Continuar con la socialización de las políticas y criterios de identificación y consolidación de las necesidades de la entidad y realizar las consultas a todas las dependencias de la entidad para que identifiquen las necesidades de actualizaciones al PAA de acuerdo con sus necesidades, en alineación con la ejecución presupuestal de la UNP.

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

Posibilidad de incumplimiento de lo programado y ajustado en cada una de las versiones correspondientes al III Trimestre, frente a lo evidenciado en lo contratado; puesto que se identifican cifras diferentes y superiores, a lo estipulado inicialmente.

11. CONCLUSIONES

- El grupo de contratos de la Secretaría General como líder del proceso, debe hacer el seguimiento estricto de su función como Primera Línea de Defensa, implementando lo necesario para efectuar la preparación del informe trimestral de ejecución del PAA, teniendo en cuenta que es el primer interesado en conocer el estado periódico y la ejecución del proceso.

Al respecto, corresponde a la OAPI, actuando como Segunda Línea de Defensa, adelantar la revisión integral y las validaciones necesarias para establecer la razonabilidad del informe en base a la información aportada por la Secretaría General.

- La Oficina Asesora de Planeación e Información, como segunda línea de defensa no evidencio el avance de cumplimiento del tercer trimestre debido a que el proceso no aporó de manera oportuna las evidencias con las cuales se podría corroborar lo ejecutado.



	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

12. ANEXOS Y SOPORTES

- Anexo No. 1 Versión Planeadas
- Anexo No. 2 Contratos Suscritos III Trimestre 2022.
- Anexo No. 3. Versión No 15 a la 20 Plan Anual de Adquisiciones 2022.

C:\Unidad Nacional de Protección\Grupo Planeación institucional y Gestión de la Información - 2022\SEGUIMIENTO PLANES\DECRETO 612_2018\PLAN ANUAL ADQUISICIONES\III TRIMESTRE


JENNY PAOLA GARCÍA MÉNDEZ
 Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Julie Pauline de la Peña Carrillo		12/12/2022
Revisó	Eliana Elisabeth Mateus Fuentes		
Aprobó	Jenny Paola García Méndez		
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			



