



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



MINISTERIO DEL INTERIOR

# EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN UNP VIGENCIA 2023

Colombia  
POTENCIA MUNDIAL  
DE LA VIDA



## 1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2023
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	1.692.500.000
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.307.500.000
				<b>Total Presupuesto de Inversión \$5.000.000.000</b>	




## 2. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN FEBRERO DEL 2023

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Febrero del 2023	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Febrero del 2023	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	5.000.000.000	1.692.500.000	0	00.00%	0	00.00%	Para el mes de febrero de 2023, se realizaron 4 reuniones de acercamiento con los grupos y comunidades y 39 talleres de evaluación de riesgos con grupos y comunidades mediante la ejecución del contrato 1051 de 2022 suscrito con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A.. Así mismo se está adelantando proceso administrativo para la contratación de la actividad Implementar medidas de protección colectiva.
C-3799-1000-1	Secretaría General		3.307.500.000	0	00.00%	0	00.00%	Para el mes de febrero del 2023, mediante la reserva presupuestal del contrato 1173 del 2022 suscrito con Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S, se hizo la entrega formal del Diagnostico Documental por parte de Archivos del Estado, se realizó la organización y digitalización de 230 ml y se aplicaron los procedimientos de conservación, identificados en el informe de seguimiento al Sistema Integral de Conservación – SIC  Para el componente tecnológico en el mes de febrero de 2023 se continuo en proceso de pruebas por parte de la Dirección de la UNP y la S.T CERREM el flujo de resoluciones CERREM V 2.0, solicitud reiterada mediante correo electrónico y mediante OFI23- 00001836, flujo que corregirá los errores de la versión 1.0. Se inició el proceso de migración de la información en aproximadamente 1 TB de data al repositorio, mismo que fue ampliado a 2 TB para dar continuidad al proceso de actualización.
<b>Total Inversiones</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>00.00%</b>	<b>0</b>	<b>00.00%</b>	



# Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a nivel nacional





# Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Modernización del Sistema de Gestión Documental en la UNP a nivel nacional

