



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



MINISTERIO DEL INTERIOR

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN UNP VIGENCIA 2023

Colombia
POTENCIA MUNDIAL
DE LA VIDA



1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2023
Unidad Nacional de Protección	2018	2018011001174	2019	Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional	1.692.500.000
Unidad Nacional de Protección	2019	2019011000116	2020	Modernización del sistema de gestión documental en la UNP a nivel nacional	3.307.500.000
				Total Presupuesto de Inversión \$5.000.000.000	




2. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN ABRIL DEL 2023

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Abril del 2023	% de Compromisos/Apropiación vigente)	Obligación a Abril del 2023	% de obligaciones /Apropiación vigente)	Observación
C-3705-1000-6	Subdirección de Evaluación del riesgo	5.000.000.000	1.692.500.000	0	00.00%	0	00.00%	Para el mes de abril del 2023 con la ejecución de la reserva presupuestal del contrato 1051 del 2022 suscrito con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones por valor de \$687.916.377, se realizaron 6 reuniones de acercamiento con los grupos y comunidades, 45 talleres de evaluación de riesgos y 18 Comités de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas. Así mismo se continuo adelantando proceso administrativo para la contratación del recurso de inversión por valor de \$1.692.000.000.
C-3799-1000-1	Secretaria General		3.307.500.000	2.705.486.750	81.80%	0	00.00%	Para el mes de abril del 2023, con la ejecución de la reserva presupuestal del contrato 1173 del 2022 suscrito con Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S por valor de \$562.936.335, se hizo la entrega formal del Diagnostico Documental por parte de Archivos del Estado, se realizó la organización y digitalización de 230 ml y se aplicaron los procedimientos de conservación, identificados en el informe de seguimiento al Sistema Integral de Conservación – SIC. Para el componente tecnológico se continuo con el proceso de pruebas por parte de la Dirección de la UNP y la S.T CERREM el flujo de resoluciones CERREM V 2.0, solicitud reiterada mediante correo electrónico y mediante OFI23- 00001836, flujo que corregirá los errores de la versión 1.0. Además se realizo la migración de todas las imágenes digitalizadas, incluida la corrección de errores identificadas. Actividad que tiene como fecha de cierre 30 de abril de 2023. También fueron gestionados (847) casos de solicitudes de protección, a través del aplicativo GEDOC, flujo de Process Maker en productivo.
Total Inversiones		5.000.000.000	5.000.000.000	2.705.486.750	54.11%	0	00.00%	



Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a nivel nacional





Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión Modernización del Sistema de Gestión Documental en la UNP a nivel nacional

