

PLATAFORMA ESTRATÉGICA -U.N.P

Un ejercicio amplio de construcción colectiva



Identificación de escenarios 06 MAR
Misión 22 MAR
Visión 23 MAR
Mega 24 MAR

82 participantes



Resultados Propuesta de valor 10 MAY
Taller de inmersión Modelo de Operación Cadena de valor 18 MAY
Objetivos, iniciativas e Indicadores 26-27 MAY
 15 JUN
 23 JUN

329 participantes



INICIATIVAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Logos 26 JUL
Mesa de ayuda Planes Programas y Proyectos 18 AGO
 24 Y 25 AGO

102 participantes

En proceso de construcción 100%

FASE DIAGNÓSTICA

2023

MODELO DE OPERACIÓN-MOP

2022

MISIÓN, VISIÓN Y MEGA

CADENA DE VALOR Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Modelo de Operación 30 MAR
Procesos 13 ABR
Segmentación 20 ABR
Segmentación 27 ABR
Generación de Valor 04 MAY
 89 participantes



“Construyamos UNP”

20 OCT
 21 OCT
 24 OCT
 25 OCT
 26 OCT
 27 OCT
 03 NOV