



UNP



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

(III Trimestre 2024)

(Octubre 2024)

DEP-FT-11-V4

Direccionamiento Estratégico y Planeación

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

17/10/2024

A thick horizontal bar at the bottom of the page, transitioning from dark grey on the left to a solid olive green on the right.



Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVO.....	3
3.	METODOLOGÍA.....	3
4.	ALCANCE.....	3
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS.....	3
6.	SEGUIMIENTO.....	4
7.	RESULTADOS Y AVANCE.....	4
8.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS.....	5
9.	RECOMENDACIONES.....	5
4.1	Generales	5
4.2	Específicas	5
10.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	5
11.	CONCLUSIONES.....	6
12.	ANEXOS Y SOPORTES.....	6



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con el Decreto 612 de 2018, la Unidad Nacional de Protección por medio del Plan Estratégico de Tecnologías de Información incorpora lineamientos de MinTIC, y de la Política de Gobierno Digital, con la metodología propuesta descrita en el documento “G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital” de julio de 2019, este documento como parte del Sistema de Gestión de Seguridad e Información, permite el seguimiento a los avances establecidos por periodos, que son reportados por el Grupo de Gestión de las Tecnologías definidos en el PETI de la vigencia 2024.

2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento de segunda línea de defensa a las actividades programadas en el PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) correspondiente al III trimestre de la vigencia 2024, presentado por el Grupo de Gestión de las Tecnologías, congruentes con el marco normativo y los lineamientos adoptados por la Unidad Nacional de Protección con el fin de presentar un avance de las actividades planteadas en el mismo.

3. METODOLOGÍA

La Oficina Asesora de Planeación e Información, como segunda línea de defensa elabora el siguiente informe con base en la información presentada de las actividades ejecutadas y programadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) con corte a septiembre 2024; reportadas por el Grupo de Gestión de las Tecnologías como primera línea de defensa.

4. ALCANCE

En miras de validar el cumplimiento en el avance de las actividades propuestas para el III trimestre (julio-septiembre) de la vigencia 2024 del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), se realiza el seguimiento a las iniciativas que presenta el Grupo de Gestión de las Tecnologías como primera línea, ostentando el cumplimiento sobre el indicador del PETI (*Número de actividades ejecutadas en el trimestre/ Número de actividades programadas para el trimestre*)*100%, con una meta del 85% por trimestre.

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS



La Información registrada en el presente informe corresponde a los avances presentados en el informe de primera línea y al cronograma definido para la vigencia 2024 para dar cumplimiento a este plan.

6. SEGUIMIENTO

La Oficina Asesora de Planeación e Información realizó el seguimiento de segunda línea a partir de las actividades establecidas en el plan durante el período de julio hasta septiembre de la presente vigencia, de acuerdo con el siguiente cronograma.

PORTAFOLIO DE PROYECTOS	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN
Gestión De Licencias	TI03 Licencia Sayco (derecho de patentes, marcas o derechos de autor)	1/07/2024	30/08/2024
Gestión De OAPI- Calidad	TI013 Contratar auditoría de seguimiento II para la certificación en las normas ISO 9001: 2015, 14001: 2015, 45001: 2018	1/06/2024	30/07/2024

Fuente. Anexos Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) -2024

7. RESULTADOS Y AVANCE

La Oficina Asesora de Planeación e Información al realizar el análisis de los resultados del III trimestre de la vigencia 2024, identificó los resultados obtenidos durante el periodo de reporte por el proceso con respecto a las actividades programas dentro del cronograma del Plan:

TI03 Licencia Sayco (derecho de patentes, marcas o derechos de autor): Con respecto a esta actividad, una vez verificada las evidencias se establece que fue cumplida, toda vez que cuenta con el contrato No 2165 de 2024 con la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) gestionada dentro del periodo de reporte.


TI013 Contratar auditoría de seguimiento II para la certificación en las normas ISO 9001: 2015, 14001: 2015, 45001: 2018, Para esta actividad se evidencia el plan de la auditoria del ente certificador Bureau Veritas realizada entre el 16 al 20 de septiembre de la presente vigencia, y las actas tanto de apertura como de cierre de la auditoria, por lo cual esta actividad se encuentra cumplida.



III TRIMESTRE	
Actividad	% Cumplimiento
TI03	100%
TI013	100%

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

A continuación, se representa gráficamente los resultados obtenidos durante el periodo de reporte sobre las actividades correspondiente al III trimestres.



9. RECOMENDACIONES

4.1 Generales

Se recomienda continuar con el cumplimiento de las actividades que se deban desarrollar y que el indicador se mantenga en un porcentaje creciente para lo que resta de la vigencia.

4.2 Específicas

Revisar las fechas de las actividades para queden contempladas dentro del periodo registrado en el plan.

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

El Grupo de Gestión de las Tecnologías desarrolló las actividades propuestas durante este período generando cumplimiento en su ejecución, sin embargo, se debe dar cumplimiento a las iniciativas para el próximo trimestre considerando que los anteriores periodos afectaron el cumplimiento para el indicador propuesto.



11. CONCLUSIONES

El Grupo de Gestión Integrada y Mejora de la Oficina Asesora de Planeación e Información, determinó para este tercer trimestre, que el proceso obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% y un cumplimiento promedio en los tres (3) trimestres del 66%, asimismo en el siguiente cuadro se registran los estados de los tres (3) trimestre que han avanzado durante la presente vigencia.

I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
Actividad	% Cumplimiento	Actividad	% Cumplimiento	Actividad	% Cumplimiento
TI01	0%	TI05	25%	TI03	100%
TI02	50%	TI06	100%	TI013	100%
TI04	100%	TI07	90%		
TI011	0%	TI09	50%		
		TI10	100%		
		TI14	50%		
		TI15	10%		
TOTAL	38%	TOTAL	61%	TOTAL	100%
Promedio total					66%

12. ANEXOS Y SOPORTES

Los anexos y soportes se encuentran en el siguiente link: [Informes de 2a Línea](#)

Archívese en: Repositorio en la Carpeta Física/Digital de Informes de Seguimiento a Planes

Javier Francisco Rodríguez Moreno
 Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información (E)

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Eliana Milena Orlando Lima – Victor Benitorevollo Canabal-GGIM		Octubre 2024
Revisó	Eliana Elisabeth Mateus Fuente		
Aprobó	Javier Francisco Rodríguez Moreno		

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

