



Unidad Nacional de Protección



#UNPProtecciónHumana



UNP



#UNPProtecciónHumana

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN UNP VIGENCIA 2025



Grupo de Planeación
Institucional y Gestión
de la Información

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2025
Unidad Nacional de Protección	2023	202400000000022	2024	Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la UNP a nivel nacional	128.094.175
Unidad Nacional de Protección	2024	202400000000144	2025	Fortalecimiento del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional	2.219.781.720
Unidad Nacional de Protección	2024	202400000000167	2025	Fortalecimiento de las capacidades institucionales del talento humano y de la infraestructura tecnológica y de servicios de la UNP a nivel nacional	652.124.105
Total					\$ 3.000.000.000

2. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN JUNIO DEL 2025


Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Junio del 2025	% de Compromisos/Apropiación vigente	Obligación a Junio del 2025	% de obligaciones /Apropiación vigente	Observación
C-3799-1000-4 - 000-53105B	Secretaria General	3.000.000.000	128.094.175	0	0%	0	0%	Para el mes de junio del 2025, no se reportó avance para el producto servicio de gestión documental actualizado en el marco de la reserva presupuestal del contrato 2555 del 2024 suscrito con Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S..
C-3705-1000-8 - 000-20106a	Subdirección de Protección		2.219.781.720	0	0%	0	0%	Para el mes de junio del 2025, la Subdirección de Protección y la Subdirección de Evaluación de Riesgo adelantó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para la adquisición de vehículos blindados nivel IIIA, para la adquisición de vehículos blindados nivel IIIA y para los servicios de educación informal en el marco de la ruta de protección colectiva y ruta individual. Aunado a ello, se gestionó el anexo técnico el cual se encuentra en evento de cotización con el fin de determinar la modalidad de contratación del recurso vigente del proyecto de inversión BPIN 202400000000144.

2. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN JUNIO DEL 2025


Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Junio del 2025	% de Compromisos/Apropiación vigente	Obligación a Junio del 2025	% de obligaciones /Apropiación vigente	Observación
C-3799-1000-5 -000-53105B	Subdirección de Talento Humano		652.124.105	0	0%	0	0%	Para el mes de junio del 2025, no se reportó avance físico y financiero para el proyecto de inversión BPIN 202400000000167 "Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional" toda vez que se está adelantando de acuerdo a al modelo integral de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación el trámite de planear la ejecución línea base cero como requisito para poder gestionar el proceso contractual e iniciar el primer año de ejecución.
Total Inversiones		3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%	0	0%	



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNP A NIVEL NACIONAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA UNP A NIVEL NACIONAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE TALENTO HUMANO Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS DE LA UNP A NIVEL NACIONAL

