



Unidad Nacional de Protección



#UNPProtecciónHumana



#UNPProtecciónHumana

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN UNP VIGENCIA 2026



Grupo de Planeación
Institucional y Gestión
de la Información

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2026
Unidad Nacional de Protección	2023	202400000000022	2024	Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la UNP a nivel nacional	123.960.985
Unidad Nacional de Protección	2024	202400000000144	2025	Fortalecimiento del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional	2.053.156.304
Unidad Nacional de Protección	2024	202400000000167	2025	Fortalecimiento de las capacidades institucionales del talento humano y de la infraestructura tecnológica y de servicios de la UNP a nivel nacional	404.453.406

1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

ENTIDAD	AÑO DE INSCRIPCIÓN BPIN	CODIGO BPIN	AÑO INICIO EJECUCIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN 2026
Unidad Nacional de Protección	2025	202500000025336	2026	Fortalecimiento de la asistencia técnica de la UNP en la construcción de instrumentos de planeación territorial en materia de prevención para municipios PDET de sexta categoría a nivel Nacional“ (Levantamiento de Previo Concepto-Traslado Ordinario)	52.858.227
Unidad Nacional de Protección	2025	202500000025337	2026	Fortalecimiento del sistema de atención inmediata de emergencias de seguridad de la población objeto de la UNP, a nivel nacional (Levantamiento de Previo Concepto-Traslado Ordinario)	1.365.571.078
				Total	\$ 4.000.000.000

2. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SEPTIEMBRE DEL 2026

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Septiembre del 2026	% de Compromisos/Apropiación vigente	Obligación a Septiembre del 2026	% de obligaciones /Apropiación vigente	Observación
C-3799-1000-4 - 000-53105B	Subdirección General de Asuntos Institucionales	4.000.000.000	123.960.985	0	0%	0	0%	Durante el mes de septiembre de 2026, el producto “Servicio de gestión documental actualizado” no registra avance físico ni financiero, debido al bloqueo y aplazamiento de la totalidad de los recursos asignados a los proyectos de inversión, medida adoptada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
C-3705-1000-8 -000-20106a	Dirección de Protección		2.053.156.304	0	0%	0	0%	Durante el mes de septiembre de 2026, se remitieron los Estudios Previos para revisión y validación. Posteriormente, se recibieron observaciones y solicitudes de ajuste para continuar el trámite contractual. Sin embargo, se informó el bloqueo de los recursos asignados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, situación que impidió continuar con las actuaciones requeridas para adelantar el proceso contractual. Por otra parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de la Dirección de Protección solicitó el cambio de destinación de recursos mediante memorando MEM-2026-00094079. La solicitud obtuvo concepto favorable del DNP; sin embargo, el bloqueo de los recursos de inversión por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público impidió continuar con el ajuste por \$373.450.733, quedando la redistribución de recursos para la adquisición de motocicletas sujeta al levantamiento de dicha medida. Así mismo, la Dirección de Evaluación de Riesgo gestionó la revisión y aprobación del Anexo Técnico y el Anexo Tarifario, los cuales fueron publicados el 24 de septiembre de 2026 en el evento de cotización SC-UNP-062-2026. Debido a la ausencia de ofertas dentro del plazo inicial, el proceso fue prorrogado hasta el 6 de octubre de 2026. A la fecha de corte, el proceso contractual continúa en desarrollo y pendiente de la recepción de propuestas


2. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SEPTIEMBRE DEL 2026

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Septiembre del 2026	% de Compromisos/Apropiación vigente	Obligación a Septiembre del 2026	% de obligaciones /Apropiación vigente	Observación
C-3799-1000-5 -000-53105B	Dirección Gestión Humana	4.000.000.000	404.453.406	335.061.100	82,84%	270.325.100	66,84%	Durante septiembre de 2026 ,se culminaron las acciones de ajuste y alistamiento requeridas por la Secretaría de Educación, obteniendo la resolución de funcionamiento de los tres programas registrados. Adicionalmente, se avanzó en la preparación académica, administrativa y operativa para el inicio de los procesos de formación orientados a la cualificación de 127 personas. Se finalizó la definición del estado objetivo (TO-BE) de los dominios de arquitectura institucional, sus vistas y documentación asociada, así como los documentos base del procedimiento de Arquitectura Institucional.
C-3799-1000-6 -53105B	Dirección de Evaluación de Riesgo		52.858.227	0	0	0	0%	Durante el mes de septiembre de 2026, se realizó en la plataforma integrada de inversión pública el ajuste con trámite presupuestal del proyecto de inversión BPIN 202500000025336 "Fortalecimiento de la Asistencia Técnica de la UNP en la Construcción de Instrumentos de Planeación Territorial en Materia de Prevención para Municipios PDET de Sexta Categoría a nivel nacional", así como el ajuste con trámite presupuestal del proyecto de inversión BPIN 20250000004996 "Desarrollo de la capacidad de la UNP en asistencia técnica para prevención territorial en municipios PDET de sexta categoría a nivel nacional" por valor de \$52.858.227. Sin embargo, no fue posible continuar con el trámite de traslado ordinario entre los proyectos de inversión, debido al bloqueo y aplazamiento de la totalidad de los recursos asignados a los proyectos de inversión de la UNP por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


2. EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN SEPTIEMBRE DEL 2026

Rubro presupuestal	Dependencia	Cuota de inversión	Apropiación vigente	Compromisos a Septiembre del 2026	% de Compromisos/Apropiación vigente	Obligación a Septiembre del 2026	% de obligaciones /Apropiación vigente	Observación
C-3702-1000-1-53105B	Subdirección General de Asuntos Institucionales		1.365.571.078	0	0	0		Durante el mes de septiembre de 2026, se remitió el MEM-2026-00096531, mediante el cual se solicitó el levantamiento del previo concepto del proyecto de inversión BPIN 202500000025337 "Fortalecimiento del Sistema de Atención Inmediata de Emergencias de Seguridad de la Población Objeto de la UNP a nivel nacional" por valor de \$1.365.571.078 correspondiente a la vigencia 2026, requisito necesario para continuar con el trámite de traslado ordinario.
Total Inversiones		4.000.000.000	4.000.000.000	335.061.100	8.38%	270.325.100	6,76%	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNP A NIVEL NACIONAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y PROTECCION DE LA UNP A NIVEL NACIONAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE TALENTO HUMANO Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS DE LA UNP A NIVEL NACIONAL

