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Entre los suscritos, JUAN CAMILO CHAVARRO MARÍN, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.136.880.706 de Bogotá, en su calidad de Secretario General de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP, nombrado mediante Resolución No. 1459 del 14 de agosto de 2024, posesionado mediante acta del 15 de agosto de 2024, y facultado mediante Resolución No.1988 del 04 de diciembre de 2023., Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, la cual hace parte del Sector Administrativo del Interior y tiene el carácter de Organismo Nacional de Seguridad, creada mediante el Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, quien en adelante se denominará LA UNP y por la otra  GUILLERMO LEON PALACIO VEGA, identificado con la Cedula de Ciudadana No.71.733.180, delegado para contratar según resolución 086 del 7 de julio de 2021, como vicepresidente comercial y representante legal de la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. con NIT. 900.062.917-9, sociedad pública, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente Modificación No. 3 al Contrato No. 1313 de 2024, la cual es tramitada a través de la plataforma del SECOP II, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES

1. Que, derivado del proceso de contratación directa No. CD-UNP-019- 2024, el día 1 de febrero de 2024, se suscribió el Contrato No. 1313 de 2024 entre la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – _UNP y SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S., el cual tiene por objeto “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO, CON PRUEBA DE ENTREGA PARA LA UNP, ASÍ COMO OTROS SERVICIOS A QUE HAYA LUGAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.”

2. Que, el valor del Contrato No. 1313 de 2024 se pactó por la suma de hasta QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) M/CTE, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para la prestación de los servicios contratados, de conformidad con la propuesta presentada.

3. Que el plazo de ejecución del contrato es de ONCE (11) meses contados a partir del primero (1) de febrero de 2024 hasta el 31de diciembre de 2024. Plazo contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, expedición del registro Presupuestal y aprobación de la Garantía.

4. Que el día 29 de noviembre de 2024, se suscribió la Modificación No.1 al contrato 1313 de 2024, en el sentido de adicionar el valor total para la vigencia 2024, quedando la Cláusula Quinta – Valor del Contrato en SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($663.000.000) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para la prestación de los servicios contratados, de conformidad con la propuesta presentada.

5. Que el día 31 de diciembre de 2024, se suscribió la Modificación No.2 al contrato 1313 de 2024, en el sentido de prorrogar su plazo de ejecución hasta el 31 DE ENERO DE 2025. 

6. Que, mediante memorando MEM25-0005346 del 29 de enero de 2025, el supervisor del contrato No.1313 de 2024 solicitó adicionar el valor del contrato en la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($87.000.000), soportada con los recursos que se encuentran en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.173625 del 30 de enero de 2025, en el rubro presupuestal A-02-02-02-006-008 Servicios Postales y de Mensajería, para lo cual se verificaron los pagos efectuados en la ejecución del contrato 1313 de 2024, constatando que su estado a la fecha es el siguiente: 
	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 

	CONCEPTO 
	VALOR 
	%

	Valor inicial del contrato
	$500.000.000
	 

	Valor Adicionales
	$163.000.000
	 

	Reducciones
	$0
	 

	Valor Total del Contrato
	$663.000.000
	100%

	Valor Pagado 
	$ 506.855.296,00
	76,45%

	Valor causado que no se ha pagado
	$ 56.758.656,00
	8,56%

	Valor total ejecutado 
	$ 563.613.952,00 
	85,01%

	Valor saldo por ejecutar 
	$ 99.386.048,00 
	14,99%

	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO 
	En ejecución
	 

	OBSERVACIONES: Se encuentran pendientes por pago las facturas correspondientes al mes de diciembre 2024 y enero 2025.



7. Que igualmente mediante el memorando MEM25-0005346 del 29 de enero de 2025, el supervisor del contrato 1313 de 2024 solicitó prórroga hasta el 15 de marzo de 2025, argumentando que: 
(…)
“se solicita prórroga del plazo de ejecución hasta el 15 de marzo de 2025, teniendo en cuenta la vital importancia de este servicio para el funcionamiento logístico de la entidad, que requiere de forma continua y permanente, los servicios de correspondencia.

De otro lado, es importante resaltar que, a la fecha, la entidad se encuentra adelantando un nuevo proceso de selección, con el fin de contratar el servicio de correspondencia; dentro del cual, se viene adelantado el proceso de evento de cotización No. SC-UNP-011-2025, por medio del cual se pretende recibir cotizaciones para contar la información necesaria del mercado y el sector para la prestación de un servicio de correo adecuado, oportuno, eficiente y seguro para el cumplimiento de sus funciones en materia de envío, curso y entrega de la correspondencia emitida por los diferentes despachos de la UNP. 

No obstante, dados los tiempos improrrogables del mencionado proceso, se hace necesaria la continuidad en la prestación del servicio de correo con el contrato que se encuentra vigente, razón por la cual, se eleva la presente solicitud de adición y prórroga, evitando la interrupción del servicio y la ocasión de daños antijurídicos para la entidad, sus funcionarios y los beneficiarios de los programas de protección de esta.”

8. Que, en virtud de los argumentos expuestos, se concluye que, desde el punto de vista legal, es viable que las partes del contrato estatal lo modifiquen de manera bilateral, siempre que exista una causa cierta y debidamente justificada, con el fin de salvaguardar los fines públicos que orientan la actividad contractual de la Administración, por lo anterior, se procede a realizar la respectiva modificación.

9. Que en atención a la solicitud realizada por la supervisión del contrato, el Ordenador del Gasto considera ajustada la solicitud de modificación; de igual forma la supervisión del contrato expresa que la presente modificación no excede el 50% del valor inicial del contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, por tanto, se procede a realizar la modificación correspondiente del contrato.

10. Que, las partes declaran que tienen capacidad para celebrar la presente modificación, que no incurren en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1437 de 2011, el Decreto 2106 de 2019 y demás normas constitucionales y legales.

11. Que las comunicaciones relacionadas que sustentan la presente modificación forman parte integral de este documento y las mismas serán publicadas en la plataforma Secop ll.

12. Que a la fecha no existe acto administrativo en firme a través del cual se declare el incumplimiento por parte del contratista.

13. Que, el contrato se encuentra vigente.

Con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan: 

CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA QUINTA- VALOR DEL CONTRATO  del Contrato No.1313 de 2024, con el propósito de adicionar la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($87.000.000), la cual quedará así: 

“CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de  SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($750.000.000), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para la prestación de los servicios contratados, de conformidad con la propuesta presentada. 

Para la presente contratación requerida por la Unidad Nacional de Protección – UNP, se cuenta con disponibilidad de recursos tal cual consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.141324 de fecha diecinueve (19) de enero de 2024 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.173625 de fecha treinta (30) de enero de 2025.

PARAGRAFO PRIMERO: El presupuesto asignado para el contrato comprende todos los costos directos e indirectos en que el contratista va a incurrir para cumplir con el objeto del contrato; por lo tanto, LA UNP no reconocer ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación, y por ningún motivo se consideraron costos adicionales.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor de las tarifas a cobrar son las vigentes al momento de la suscripción del contrato, en el evento que se incrementen las tarifas en forma general, SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. le comunicará esta situación por escrito a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, con el fin de liquidar el servicio con el incremento.”

[bookmark: _Hlk144808502]CLÁUSULA SEGUNDA. MODIFICACIÓN: Modificar la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO del Contrato No. 1313 de 2024, con el propósito de prorrogar hasta el quince  (15) de marzo de 2025, la cual quedará de la siguiente forma:

“CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de marzo de 2025, plazo contado a partir del primero (1) de febrero de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, expedición del registro Presupuestal y aprobación de la Garantía.”

CLÁUSULA TERCERA. MODIFICACIÓN:  Adicionar un segundo inciso en la CLÁUSULA SÉPTIMA - SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES del Contrato 1313 de 2024, la cual quedará de la siguiente forma: 

“CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
(…)
 Para la presente contratación requerida por la Unidad Nacional de Protección – UNP, se cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 141324 del diecinueve (19) de diciembre de 2024 y el No.173625 de fecha treinta (30) de enero de 2025 con Rubro Presupuestal No. A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA.”

CLÁUSULA CUARTA - GARANTIAS:  El Contratista se obliga a ampliar los amparos y demás garantías establecidas en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del Contrato No. 1313 de 2024, de acuerdo con la presente adición y prórroga, de conformidad con parágrafo del artículo 40 el Decreto 1082 de 2015.

CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente Modificación No. 3 al Contrato No. 1313 de 2024, los enunciados en la parte considerativa y forman parte integral del presente documento.

CLÁUSULA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y se le da publicidad a través de la plataforma SECOP II.

CLÁUSULA SÉPTIMA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato No. 1313 de 2024 y sus modificatorios 1 y 2 que no sean contrarios a la presente modificación, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan.  
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NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II. Fuente:https: pra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf
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